

平成27年度

森林税活用事業
の進捗状況

12月末現在

平成27年度 長野県森林づくり県民税活用事業の体系

(単位:千円、%)

使途	事業名	事業内容	平成27年度	平成26年度	前年度比			
1	継	みんなで支える 里山整備事業(間伐経費分)	計	842,840	計	733,590	114.9	
			国	409,110	国	303,860	134.6	
			[間伐面積目標:3,000ha]	税	433,730	税	429,730	100.9
	継	地域で進める 里山集約化事業	地域が主体となった里山整備計画の樹立、森林整備や間伐材搬出に係る森林所有者の同意を得る活動等を支援 [集約化目標面積:2,000ha]	32,000	32,000	100.0		
	継	森林づくり推進支援金	市町村が行う長野県森林づくり指針に掲げる施策の趣旨に即したきめ細かな森林づくりの取組を支援	130,000	130,000	100.0		
	継	水源林公有林化支援事業	市町村等が森林内の水源地及び水源林の公的管理を図る上で、土地等の取得が必要となった場合の取得経費等を支援	(10,800)	(10,800)	100.0		
	求められる機能に応じた 里山等の森林づくりの推進	小計	計	1,004,840	計	895,590	112.2	
			国	409,110	国	303,860	134.6	
			税	595,730	税	591,730	100.7	
2	拡	みんなで支える 里山整備事業(搬出経費分)	本事業による間伐材が県内で加工・消費が可能な場合、山土場までの搬出集積を支援 [搬出材積目標:3,000m ³ →4,000m ³]	14,000	10,500	133.3		
	拡	信州の木活用 モデル地域支援事業	里山の森林資源を供給から消費まで地域が一体となって様々な用途に活用する先進的な取組を支援 [モデル地域への支援:5地域→8地域]	20,000	12,500	160.0		
	継	信州フォレストコンダクター 育成事業	里山を活用した地域づくりから、森林管理、木材の出荷・利用にわたる産業づくりまで、総合的な視野で指揮できる知識と技術を有する人材を育成	4,581	4,480	102.3		
		間伐材の利活用等による 継続的な森林づくりの推進	小計	38,581	27,480	140.4		
3	継	みんなで支える 森林づくり推進事業	第三者機関による森林税活用事業の成果の検証、各種広報媒体を活用した森林税の広報・普及啓発活動を実施	9,251	9,308	99.4		
	継	森林(もりの)里親促進事業	荒廃した里山や山村集落へ県が仲立ちとなり、企業等の社会貢献活動を誘発し、森林整備と交流を通じた新しい森林づくりと地域活性化を促進	1,240	1,240	100.0		
	継	地球温暖化防止 吸収源対策推進事業	森林の里親促進事業により環境先進企業等が整備した森林のCO2吸収量を、委員会が審査して認証	433	417	103.8		
	継	地球温暖化防止 木材利用普及啓発事業	県産材住宅の施主や事務所・店舗を木質化した企業等に対し、県産材利用によるCO2固定量を、委員会が審査して認証	503	499	100.8		
	拡	木育推進事業	県産材等を利用して県民が参加しながら木や森林について学習する「木育」活動を推進	9,860	9,020	109.3		
	新	里山活用推進リーダー育成事業	林業技術等を有する林業研究グループ等が地域に働きかけ、技術指導や安全教育等を実施する中で、里山資源の利活用の推進と継続的に里山資源を活用した活動ができる地域づくりの取組を支援	3,000	0	皆増		
	廃	里山利用総合支援事業	木材利用や特用林産物栽培など、森林所有者や地域住民が主体的に里山を活用する場合の里山利用計画の作成や活動を支援	0	3,000	皆減		
	里山と人との絆づくりを 進める取組の支援	小計	24,287	23,484	103.4			
合 計			計	1,067,708	計	946,554	112.8	
			国	409,110	国	303,860	134.6	
			税	658,598	税	642,694	102.5	

森林づくり 県民税基金 繰入額	個人県民税	536,596	530,164	101.2
	法人県民税	124,517	123,968	100.4
	利子・寄付金	278	144	193.1
	税収等小計	661,391	654,276	101.1
	前年度からの基金残高	107,136	70,506	152.0
	合計	768,527	724,782	106.0
当年度末の基金残高		109,929	82,088	133.9

長野県森林づくり県民税活用事業

平成27年度 事業進捗状況 (12月末見込)

資料 No.	事業名	H27予算額 [森林税基金分] (千円)	12月 末 進 捗 率 (%)	進捗に関するコメント
1-①	みんなで支える里山整備事業 【間伐支援】	842,840 [433,730]	22%	秋までの進捗は伸び悩んでいる。冬期になり申請が増加しているが、最終的な事業量は目標に達しない見込み。
1-②	地域で進める里山集約化事業	32,000 [32,000]	45%	事業予定箇所は、順調に進捗しているが、当初計画の取消により事業量減少。事業地再掘起し
1-③	森林づくり推進支援金	130,000 [130,000]	70%	各地方事務所からの交付決定は完了。現在各市町村で事業実施中。一部で事業完了。
1-④	【1-③ 森林づくり推進支援金のうち】 水源林公有林化支援事業	10,800 [10,800]	—	土地所有者との協議が整わず予定していた事業が中止
2-①	みんなで支える里山整備事業 【搬出支援】	14,000 [14,000]	24%	間伐支援の減に伴い、最終的な事業量は目標に達しない見込み。
2-②	信州の木活用モデル地域支援事業	20,000 [20,000]	60%	8地域を選定し7月上旬に内示。該当地方事務所において全て交付決定済みで現在事業実施中。
2-③	信州フォレストコンダクター育成事業	4,581 [4,581]	85%	順調に進んでいます。個別研修は11者中10者が年内に完了、集合研修は当初予定の4回を実施済。
3-①	みんなで支える森林づくり推進事業	9,251 [9,251]		
3-①-1	広報・普及啓発費	4,884 [4,884]	58%	順調に進んでいます。 (リーフレットの配布・活用によるPR、各地域での広報を展開中。
3-①-2	県民会議・地域会議開催費	4,367 [4,367]	52%	県民会議は1回開催。地域会議もほぼ全ての地域で1～2回開催。
3-②	森林(もり)の里親促進事業	1,240 [1,240]	60%	12月末までに5件の契約が成立。(契約目標13件、残り8件の契約成立に向け取組み中)
3-③	地球温暖化防止吸収源対策推進事業	433 [433]	75%	7月に審査委員会と認証式を各1回開催。9月に第2回審査委員会(現地調査等)を実施。
3-④	地球温暖化防止木材利用普及啓発事業	503 [503]	35%	順調に進んでいます。(普及活動実施中、CO2固定量は目標値1000t-CO ₂ に対し約100t-CO ₂ 認定予定)
3-⑤	木育推進事業	9,860 [9,860]	80%	順調に進捗しています(事業主体の約9割に対し、事業計画が適である旨、通知済み)
3-⑥	里山活用推進リーダー育成事業	3,000 [3,000]	60%	順調に進んでいます。(9事業地で事業着手済み)
計	13事業	1,067,708 [658,598]		

1-① みんなで支える里山整備事業(間伐支援)

1 事業の概要

(1) 目的

これまで整備が進めにくかった集落周辺の里山等の機能回復を重点的に進めるため、長野県森林づくり県民税による財源を活用し、地域をあげて間伐を面的に推進する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	補助率	予算額
集落周辺の森林及び水源を保全するための森林等で、市町村が必要と認める森林において行う間伐	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	3,000 ha	9/10以内	842,840 千円 [433,730 千円]

※ 予算額には平成26年度からの繰越額141,790千円を含まない。

2 スケジュール及び進捗状況

補助金交付申請スケジュール												補助金確定額 (千円)	12月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第1回申請		第2回申請		第3回申請		第4回申請		第5回申請		第6回申請		181,645	22%

3 地方事務所別実施状況

区分	配分済 (12月末)		12月末までの完了分		備考
	面積 (ha)	補助金額(千円)	面積 (ha)	補助金額(千円)	
佐久	262	70,768	60	14,897	
上小	190	83,141	32	8,438	
諏訪	199	54,108	56	14,131	
上伊那	344	93,840	119	31,315	
下伊那	176	51,220	86	24,391	
木曾	650	174,078	151	40,714	
松本	422	90,466	50	12,709	
北安曇	17	1,961	0	0	
長野	334	96,152	122	33,740	
北信	22	3,014	5	1,310	
計	2,616	718,748	681	181,645	交付決定分

1-② 地域で進める里山集約化事業

1 事業の概要

(1) 目的

小規模個人有林が多く、荒廃が進んでいる里山の森林整備を進めるため、区や集落などの地域が主体となり、里山整備計画の樹立や森林所有者の同意を得る活動を支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	交付金額	予算額
里山整備計画の樹立と森林所有者から森林整備の同意を得る活動に対して助成	自治会(区、集落等) 森林整備委員会、 森林組合等	2,000ha	15,000 ~30,000円 円/ha	32,000千円

* 1ha当たりの施業同意人数
5人未満: 15,000円/ha
5人以上10人未満: 24,000円/ha
10人以上: 30,000円/ha

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												計画承認済面積	12月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	内示					(内示)	(内示)						897.9ha	45%
						交付申請								
						集約化活動								

3 地方事務所別実施状況

区分	要 望			内 示		計 画 承 認 済		備 考
	市町村数	団地数	集約化積面 (ha)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	
佐久	4	6	120.0	120.0	1,800.0	120.0	1,800.0	
上小	3	6	90.0	90.0	1,350.0	90.0	1,350.0	
諏訪	5	9	113.0	113.0	1,695.0	113.0	1,695.0	
上伊那	5	11	152.1	152.1	2,281.5	152.1	2,281.5	
下伊那	6	15	244.8	244.8	3,672.0	244.8	3,672.0	
木曾	3	5	75.0	75.0	1,125.0	75.0	1,125.0	
松本	5	6	75.0	75.0	1,125.0	75.0	1,125.0	
北安曇	1	1	10.0	10.0	150.0	10.0	150.0	
長野	1	1	18.0	18.0	270.0	18.0	270.0	
北信	—	—	—	—	—	—	—	
計	33	60	897.9	897.9	13,468.5	897.9	13,468.5	

1-③ 森林づくり推進支援金

1 事業の概要

(1) 目的

地域における住民の意向や実情等、地域固有の森林づくり等の課題に精通している市町村との連携により、きめ細かな森林づくり活動の取組を支援するため、市町村が独自性と創意工夫により事業展開するための経費に対して支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
地域の実情、固有の課題や住民からのニーズに対応した森林づくり関連施策で、「長野県森林づくり指針」に掲げる施策の趣旨に即した次の3つの柱の事業 (1)「みんなの暮らしを守る森林づくり」に関する事業 (2)「木を活かした力強い産業づくり」に関する事業 (3)「森林を支える豊かな地域づくり」に関する事業	市町村	10/10以内 (ハード事業は2/3以内)	130,000千円

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール													交付決定額 【予算配分額】	12月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	配分		← 選定 →										128,607千円 【128,607千円】	70%
		← 事前着手 →			← 事業実施 →									

3 地方事務所別実施状況

区分	予算配分額 (千円)			項目別事業交付決定状況 (千円)				備考
	基本配分	重点配分	計	みんなの暮らしを守る森林づくり	木を活かした力強い産業づくり	森林を支える豊かな地域づくり	計	
佐久	7,882	8,559	16,441	13,139	0	3,302	16,441	
上小	4,390	10,223	14,613	10,146	2,512	1,955	14,613	
諏訪	5,300	3,525	8,825	7,885	940	0	8,825	
上伊那	6,379	5,712	12,091	6,085	3,306	2,700	12,091	
下伊那	9,882	10,821	20,703	14,162	3,380	3,161	20,703	
木曾	3,759	5,073	8,832	3,249	1,390	4,193	8,832	
松本	9,116	8,512	17,628	11,898	2,605	3,125	17,628	
北安曇	3,625	2,266	5,891	2,911	1,415	1,565	5,891	
長野	10,517	7,095	17,612	8,843	2,923	5,846	17,612	
北信	4,150	1,821	5,971	1,858	1,986	2,127	5,971	
計	65,000	63,607	128,607	80,176	20,457	27,974	128,607	

1-④ 水源林公有林化支援事業 (森林づくり推進支援金)

1 事業の概要

(1) 目的

市町村が森林内の水源地及び水源林の公的管理を図る上で、やむを得ず土地等(土地及び立木又は立木のみ)の取得が必要となった場合に支援し、水源林の保全を図る。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
市町村が、水源林を公有林化するために取得する森林の土地代及び立木代等に対して補助する。	市町村	1/3以内	10,800千円

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												交付決定額	12月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
要望調査		小海町事業実施											—	—
← 事業実施 →														

3 地方事務所別実施状況

区分	市町村名	要望			実施状況		
		面積 (ha)	事業費 (千円)	補助金額 (千円)	面積 (ha)	事業費 (千円)	補助金額 (千円)
佐久	小海町	0.8	4,180	1,393	土地所有者との協議が整わず事業中止		
上小							
諏訪							
上伊那							
下伊那							
木曾							
松本							
北安曇							
長野							
北信							
計	1町	0.8	4,180	1,393	0	0	0

2-① みんなで支える里山整備事業(搬出支援)

1 事業の概要

(1) 目的

これまで切り捨てられていた間伐材の利活用を進めるため、みんなで支える里山整備事業で保育間伐を実施した森林から間伐材を搬出する取組みを支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画材積	補助率	予算額
この事業で伐採した間伐材を山土場まで搬出集積する作業で、県内での加工又は消費が確実なもの	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	4,000 m ³	定額 [3,500 円/m ³]	14,000 千円

2 スケジュール及び進捗状況

補助金交付申請スケジュール												補助金確定額 (千円)	12月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第1回申請		第2回申請		第3回申請		第4回申請		第5回申請		第6回申請		3,322	24%

3 地方事務所別実施状況

区分	配分済 (12月末)		12月末までの完了分		備考
	搬出材積 (m ³)	補助金額(千円)	搬出材積 (m ³)	補助金額(千円)	
佐久	100	350.0	0	0.0	
上小	—	—	—	—	
諏訪	50	175.0	20	70.0	
上伊那	74	259.0	74	259.0	
下伊那	565	1,977.5	557	1,949.5	
木曾	30	105.0	18	63.0	
松本	750	2,625.0	280	980.0	
北安曇	—	—	—	—	
長野	250	875.0	0	0.0	
北信	20	70.0	0	0.0	
計	1,839	6,436.5	949	3,321.5	交付決定分

2-② 信州の木活用モデル地域支援事業

1 事業の概要

(1) 目的

地域が主体となり、里山の森林資源を木質バイオマス利用や商店街等の木質化、道の駅等での販売などに活用する先進的なモデル地区を支援することにより、身近な森林資源を地域の活性化やエネルギーの自立につなげ、森林資源の持続的活用を図る。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
「住民自主参加型」 地域分散型木質バイオマス等利用促進モデル	・需要者と供給者が一体となった組織の活動 ・薪ステーション等の設置 ・薪割機等の導入 ・薪材の売買に係る地域通貨活用システムの構築等	市町村、公共的団体、林業関係団体、NPO法人等	10/10以内	20,000
「都市部活用型」 ・木の香り漂う街並みづくりモデル ・県産材・道の駅等販売促進モデル	・川上から川下までが一体となった組織の運営 ・木製ベンチや格子等の設置 ・案内板や道路標識等の木質化 ・DIYキットや木育用・生活用品等木工品の製作、販売施設の木質化等			

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												12月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
対象事業の公募	←→													60%
対象事業の審査・決定			←→											
事業の実施				←→										

3 地方事務所別事業採択状況

区分	木質バイオマスモデル		街並みづくりモデル		道の駅等販売モデル		合計	
	件数	要望額(千円)	件数	要望額(千円)	件数	要望費(千円)	件数	要望額(千円)
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-
上小	-	-	-	-	1	2,500	1	2,500
諏訪	1	1,354	-	-	-	-	1	1,354
上伊那	-	-	-	-	1	2,500	1	2,500
下伊那	1	2,500	-	-	1	2,500	2	5,000
木曾	-	-	1	2,500	-	-	1	2,500
松本	-	-	-	-	1	2,500	1	2,500
北安曇	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-
北信	-	-	1	2,500	-	-	1	2,500
計	2	3,854	2	5,000	4	10,000	8	18,854

【平成27年度実施内容】

事業主体	事業名	補助金額(千円)
長野県木材青壮年団体連合会東信木青連上小支部(上田市)	体験型地域材利用ミニチュアハウス「木の家」推進事業	2,500
NPO法人八ヶ岳森林文化の会(茅野市)	茅野市「市民の森」吉田山の間伐材有効活用事業	1,354
伊那市地域材利活用研究会(伊那市)	伊那市次代へ繋ぐハッピー-エンドプロジェクト事業	2,500
根羽村	木のおもちゃと流域ものさし製作事業	2,500
NPO法人いいた自然エネルギー-ネット山法師(飯田市)	簡易製材機等を活用した間伐材の多角的活用基盤整備事業	2,500
NPO法人ふるさと交流木曾(木曾町)	木曾の木でつながる～ふるさと交流事業	2,500
あづみの再活の松プロジェクト(安曇野市)	アカマツ再活用促進事業	2,500
NPO法人北信州の森林と家をつなぐ会(中野市)	北信州杉木育プロジェクト	2,500

取組状況写真

○北信州杉木育プロジェクト



飯山駅南口広場での記念植樹祭に合わせて、地域のみなさんと屋台を製作。大人は骨組みをつくり、小学生は板を打ちつけました。

○木曾の木でつながる～ふるさと交流事業



木曾青峰高校インテリア科、林業大学校、県上松技術専門校の学生を対象に椅子のデザイン案を公募。選ばれた作品1点をさらに検討を加え、組立て作業のワークショップを開催。椅子は凹凸があり、自由に組み合わせることができます。今後、観光施設等での活用を予定しています。

3-①-2 県民会議・地域会議開催費

1 事業の概要

(1) 目的

県民の代表等による第三者機関を設置し、地域ニーズの集約や税活用事業の実施後の成果の検証等を実施する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
・みんなで支える森林づくり県民会議の開催 ・みんなで支える森林づくり地域会議の開催(10地方事務所単位)	県	4,367千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												12月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
県民会議					●						●		●	33%
地域会議				← 2~3回開催 →										42%
計														52%

3 設置及び開催状況

区分	委員構成 (人)											開催状況 (回)			次回開催予定	
	学識経験	市町村	経済団体等	消費者団体等	林業関係団体等	その他	公募	森林所有者	設計士	木材利用等	その他	計	開催計画数	実施済回数		残計画
県民会議	3	2	1	1	1	2	2					12	3	1	2	1月
地域 会議	佐久	1	1	1	2	1		1		1		8	2	0	2	2月
	上小	1	1	1	1	1		1	1	1		8	2	1	1	3月
	諏訪	1	1			1			1	2	1	7	3	1	2	1月
	上伊那	1	1		1	1		2	1	3		10	3	2	1	3月
	南信州		1	1	1	1			1	1	2	8	3	2	1	3月
	木曾		1		1	1	1		2	1	1	8	3	2	1	2月
	松本		1	1	1	2	1			1	1	8	2	1	1	2月
	大北		1	1	1	1	1			1	1	7	2	1	1	3月
	長野		1	1	1	1	2		1	2		9	2	1	1	3月
	北信		1			2	1		1		3	8	2	2	0	
計	5	12	7	9	14	10	4	9	12	11	93	27	14	13		

3-② 森林(もりの)里親促進事業

1 事業の概要

(1) 目的

社会経済構造の変化に伴い荒廃した里山や山村集落へ県が仲立ちとなり、企業等の社会貢献活動を誘導し、森林整備の活用と交流を通じた地域活性化を促進する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
普及啓発活動	企業等への個別訪問及びPR活動・パンフレットの作成	県	870千円
	首都圏企業の誘致に向け銀座NAGANOを利用した里親講座の開催		102千円
	中京圏企業の誘致に向けたフォーラム開催		268千円
計			1,240千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												12月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
里親アンケート 里子追加														60% 〔契約件数は38%〕
里親講座・フォーラム 等の開催		● PR 名古屋		● PR 銀座		● PR 名古屋	● PR 銀座		● PR 東京					
個別訪問等														

3 森林の里親契約実績

(平成27年12月末現在)

年度	年間契約数	契約者		支援金額 (千円/年)	森林整備面積 (ha/年)
		企業等	地域		
15年度	1	ダイードリンク(株)	朝日村	500	20
16年度	9	イオン環境財団ほか7者	上田市ほか7地域	10,000	99
17年度	5	サントリー(株)ほか4者	塩尻市ほか4地域	18,000	105
18年度	5	タカシマヤほか4者	茅野市ほか4地域	13,150	94
19年度	6	(株)バンダイほか5者	山ノ内町ほか4地域	16,100	190
20年度	12	長野朝日放送(株)ほか11者	佐久市ほか11地域	23,440	336
21年度	13	長野滋賀県人会ほか10者	岡谷市ほか10地域	51,966	427
22年度	11	相互印刷工芸(株)ほか9者	池田町ほか10地域	40,227	392
23年度	13	KDDI(株)ほか12者	長野市ほか12地域	56,142	506
24年度	12	㈱損害保険ジャパンほか11者	筑北村ほか11地域	54,873	371
25年度	9	日信工業(株)ほか8者	松川村ほか8地域	49,264	326
26年度	16	アルプス中央信用金庫ほか15者	駒ヶ根市ほか9地域	62,588	225
小計	112	96者	49市町村	396,251	3,091
27年度	5	長野日本無線(株)、内外薬品(株)、カゴメ(株)、横浜ゴム長野工場、北信商建(株)	宮野平自然の森(長野市)、木曾広域連合、富士見町、豊丘村、飯綱町	1,100	151
計	117	101者	50市町村		

3-③ 地球温暖化防止吸収源対策推進事業

1 事業の概要

(1) 目的

森林(もり)の里親促進事業により整備された森林のCO₂吸収量を長野県が評価することにより、企業等による森林整備を促進する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
森林CO ₂ 吸収量の評価・認証	森林(もり)の里親企業等の支援により実施した間伐等の森林整備によるCO ₂ の評価・認証を行う	県	433千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												12月末進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
認証申請						申請期間				申請期間			75%
評価・認証	前年度申請分												
審査委員会				第1回		第2回						第3回	

3 現在の実施状況

- 平成27年 1月～ 2月 平成26年度第2回の受付期間で3件の申請を受理
 平成27年 4月～ 6月 指定調査機関により申請箇所の現地調査や認証量の算定を実施
 平成27年 7月 1日 平成27年度第1回の審査委員会を長野市で開催し、3件の申請について審査を実施
 平成27年 7月16日 森林CO₂吸収量認証式を長野市で開催し、3件の申請に係る認証を実施
 平成27年9月8日～9日 平成27年度第2回の審査委員会(現地調査等)を佐久・諏訪地事管内で実施
 平成27年 9月～10月 平成27年度第1回の受付期間で10件の申請を受理
 (平成28年 1月 1日 認証の対象施業に植林、除伐を加えた制度拡充を実施)

4 森林CO₂吸収量の評価・認証状況について

発行年月日	認証対象者(森林の里親企業等)	評価対象森林所在市町村名	CO ₂ 吸収量(t-CO ₂ /年)	評価対象面積(ha)
27年7月16日	沖電気工業株式会社	小諸市	10.8	1.03
	住友理工株式会社	池田町	317.2	72.68
	郵船ロジスティクス株式会社	立科町	45.5	8.56
計	3件(3者)		373.5	82.27

※森林(もり)の里親促進事業の契約順。

3-⑤ 木育推進事業

1 事業の概要

(1) 目的

里山等の身近な森林や森林資源を活用し、子どもから大人まで参加できる学習機会としての木育活動を推進し、森林づくりや県産材利用の意識の高揚等を図る。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
木育県域活動支援	県内小中学生を対象とした手作り木育コンテストの開催支援	県木材青壮年団体連合会	1/2以内	700
木育地域活動支援	各地域での木育推進活動の支援	市町村、NPO法人等	10/10以内	8,200
木育推進員の派遣	各地域での木育推進活動へ指導員を派遣	県(地方事務所)	—	769
その他	木育推進員の育成等	県	—	191
計				9,860

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												12月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
木育県域活動支援		←											→	80%
木育地域活動支援	←												→	
木育推進員の派遣	←												→	
その他				←									→ ●	

3 地方事務所別実施状況(木育活動支援分)

地事名	計画承認額		地事名	計画承認額		地事名	計画承認額	
	件数	必要金額(千円)		件数	必要金額(千円)		件数	必要金額(千円)
佐久	1	298	下伊那	9	1,055	長野	1	100
上小	4	861	木曾	-	-	北信	3	1,040
諏訪	3	1,070	松本	6	1,813	計	30	7,487
上伊那	3	1,250	北安曇	-	-			

取組状況写真

【佐久穂町 事業主体:さくほ森の子育成会】

地元の森林資源の保全と県産材利活用の重要性とその意義を体験学習等を通じて学ぶ。



学校林への植栽作業



地元チップ工場の視察見学



地元製材工場の視察見学



高性能林業機械試乗体験

【諏訪市 事業主体:城北小学校】

森林学習と木工体験を通じて地域の森林保全の重要性を学ぶ。



森林の機能等についての勉強会



遊具の羽目板を作成



森の中での森林学習



遊具の完成(作成した羽目板は橋げたに活用)

3-⑥ 里山活用推進リーダー育成事業

1 事業の概要

(1) 目的

林業技術を有する林業研究グループ、林業士、及び特定非営利活動法人等が、地域に働きかけ、技術指導や安全教育を実施する中で地域リーダーを育成し、里山資源の利活用の推進と継続的に活動できる地域づくりを推進する。

(2) 内容及び予算額

事業の種類	活動の内容	事業主体	交付率	予算額
地域のグラント・デザイン の提案	地域協議会の組織化、グラ ント・デザインの提案・作成に 関する活動	林業研究グ ループ、林 業士、及び 特定非営 利活動法 人等	10/10以内 (1箇所30万円を 上限)	3,000千円
里山整備及び資源の活用	里山の健全化に向けた森林整 備等にかかる指導及び山菜等 の栽培や薪などの生産に関す る指導			
地域リーダーの育成	地域の課題に対する講習会、 先進地への視察等に関する活 動			

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												12月末 進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
事業の実施			計画 書提 出	← 計画 承認			事業実施						完了	60%

3 現在の実施状況

- 6月末までに事業計画書提出(一次)
- 7月下旬 計画書の承認済(7事業地)
- 8月末までに事業計画書提出(二次)
- 8月下旬 計画書の承認済(1事業地)
- 10月末までに事業計画書提出(三次)
- 11月上旬 計画書の承認済(1事業地)
- 12月末までに事業計画書提出予定(四次)
- 1月中旬 計画書の承認予定(1事業地)

平成27年度里山活用推進リーダー育成事業一覧表(平成27年12月末現在)

地事名	市町村	地区名	対象者	事業申請者	事業内容	補助金 (円)
佐久	佐久穂町	佐久穂町	森林所有者、 団体等	佐久林業士会	・里山林の整備を安全に進めるためチェーンソーの安全講習会の開催。 ・里山資源の利活用を進めるため、炭焼き生産技術講習会を開催。	300,000
上小	青木村	村松地区	共有林組合員 等	上小林業士会	・里山林の整備を安全に進めるためチェーンソーの安全講習会の開催。 ・里山資源の利活用を進めるため、薪材・きのこ原木等生産技術講習会を開催。	103,400
諏訪	茅野市 下諏訪町	金沢地区 いづみ湖公園	森林所有者、 団体等	諏訪林業士・GM 会	・里山林の整備を進めるため、森林管理、伐採技術、安全教育等林業技術講習会を開催。	300,000
上伊那	中川村	中川村 四徳地区	森林所有者、 団体等	上伊那林業士会	・里山林の整備を進めるため、伐採技術、チェーンソーの安全教育等林業技術講習会を開催。	300,000
下伊那	飯田市	下久堅地区	森林所有者、 団体等	特定非営利活動法人 いいだ自然エネルギー ネット山法師	・里山資源の利活用を進めるため、薪材生産技術、安全作業技術講習会を開催。	214,600
木曾	木曾町	木曾福島地区	森林所有者、 団体等	木曾福島林業振 興会	・里山資源の利活用を進めるため、薪材生産技術、安全作業技術講習会を開催。	300,000
松本	松本市	寿地区	財産区議員等	松本林業士会	・里山林の整備を進めるため、伐採技術、チェーンソーの安全教育等林業技術講習会を開催。	300,000
長野	長野市	大岡地区	住民自治協議 会	大岡森林塾	・地域森林(スキー場跡地等)の整備と利活用の推進を図るため、Grantデザインの提案と先進地への視察等を開催。	300,000
北信	飯山市	秋津地区	森林所有者、 団体等	いいやまブナの 森倶楽部	・里山資源の利活用を進めるため、炭焼き生産技術指導、技術講習会を開催。	300,000
計						2,418,000