

地域振興推進費事業計画・自己評価書 (実績)

提出区分	実績	整理番号	10	課題区分	C
横断的な課題	「佐久の産業は粒ぞろい」未来につなげる産業づくり				
地域重点政策	「佐久の産業は粒ぞろい」未来につなげる産業づくり				
実施機関	佐久地域振興局			担当課	所属 商工観光課
事業名	佐久っとサイクルプロジェクト事業			電話	0267-63-3157、3158
				E-mail	sakuchi-shokan@pref.nagano.lg.jp
事業の概要等	目的 (目指す姿)	長野県一周ルートを推進する「Japan Alps Cyclingプロジェクト」に連動して、佐久地域にサイクルツーリズムを定着させるため、佐久地域の魅力を盛り込んだ推奨ルートの作成と利活用により、サイクルツーリズムの推進を図る。			
	現状と課題	・佐久地域は、ヒルクライム等の自転車イベントが複数定着しており、また、地域のほとんどの場所で浅間連峰やハケ岳の眺望がきき、サイクリングにとって絶好のロケーション。令和3、4年度に佐久地域産カラマツ材を使用したサイクルラックを計31基製作。管内の休憩スポット等に設置しているが、野ざらし状態のものが多く、特に令和3年度製作のラックは劣化が進んでいる。 ・ラックは佐久地域でのサイクルツーリズムに必要不可欠であり、県内外の多くのサイクリストが快適かつ安全に利用できるためにはメンテナンスが必要。			
	内容 (変更後の内容)	・特に劣化が進んでいるラック11基を適切にメンテナンスし、サイクリストが安全かつ快適に利用できる状態にすることで、佐久地域でのサイクルツーリズムの推進を図る。 ・メンテナンスに合わせ施設管理者に利用状況やサイクルツーリズムに関するご意見を聞き、サイクルラック(※)の設置場所変更の検討や多くの方に使用いただきやすいような取組を検討する。 ・メンテナンス後は、再度魅力発信ブログにより再度情報発信を行い、周知を行う。 ※サイクルラック:スポーツタイプなど自立が困難な自転車を整理して駐輪するためのスタンド設備 【メンテナンス対象基設置場所】 立原高原キャンプ場駐車場、レストハウスふるさと、ナナズ川上店、ベジタボールウィズ、レストラン最高地点、ジオヒルズワイナリー、パチャママ、布引観音駐車場、古民家 ごはんとおやつ ふるさと、ヘルシーテラス佐久南 【メンテナンス期間】 1月20日～3月21日			
	事業期間	令和6年12月 ～ 令和7年3月			
事業費	(単位:円)				
	事業を構成する細事業名等	実施内容	実績額	備考	
	サイクルラックのメンテナンス	特に損傷が激しい10基にメンテナンス(塗装等)を実施。	330,000		
	合 計		330,000		
指標及び達成状況	成果指標		目標値	成果	達成状況
	メンテナンスが完了したラック数		11基	10基	○ 達成
	情報発信(佐久っと通信ブログ)における閲覧数		100以上	128	● 一部達成
					○ 未達成
事業実績・成果	【実績】 ・事業者がサイクルラック10基の木部表面研磨、塗装、ネジとボルト締め付け調整をしてもらい、利用者が安全かつ安心して使用できる状態にした。 ・サイクルラックのメンテナンスについて県ブログに掲載し、ラックの設置場所と積極的な利用について情報発信した。ブログの視聴は128回で、多くの方にサイクルラックについてPRできた。 ※メンテナンス対象だった「八千穂高原自然園」でのラックが雪の影響により回収できなかったため、1基減の10基に変更。				
今後の方向性	・佐久地域のサイクルコースやラックについて積極的に情報発信し、佐久地域のサイクルツーリズムの推進を図る。 ・小海線沿線地域活性化協議会が行う「小海線アクティビティ優先車両運行事業」での取組みと連携し、車両への自転車乗り込みなどを行うことで、サイクルツーリズムの新たな活用を検討する。				