

地域振興推進費事業計画・自己評価書(平成30年度実績)

提出区分	実績			佐久地域振興局	
整理番号	3	課題区分	C		
実施機関	佐久建設事務所		担当課	所属	整備課
事業名	市街地におけるウォーキングトレイル(散策路)や千曲川河畔ウォーキングコース等の整備			電話	0267-82-8272
			E-mail	sakuken-seibi@pref.nagano.lg.jp	
事業の概要等	目的 (目指す姿)	「健康長寿」の地域づくりのため、市街地や千曲川河畔においてウォーキングを楽しめる環境整備に取り組み、誰もがいきいきと暮らせる社会をめざすことを目的とする。			
	現状と課題	市街地において昔からの街並みを散策したり、自然豊かな千曲川沿いを自然と親しみながら健康増進のため散策するウォーキングコースなどが一部で整備されているが、住民に十分周知されていない。地域住民や観光客が気軽に健康増進に取り組めるよう環境整備及びPR手法の検討が必要である。			
	内容 (変更後の内容)	現状で整備されているウォーキングコース等の位置、目的及び利用形態等を調査するとともに、どのような環境整備が可能であるかを調査・検討し、住民の皆さまが気軽に利用でき、健康増進が図れる「健康長寿」の地域づくりをめざす。 ○現状の把握(H29) ○基本構想の策定(H30) ○内看板作成、ウォーキングコースの整備等(H31以降) ○PRパンフレットの作成・広報(H31以降)			
	事業期間	平成30年4月		～	平成31年3月
	成果目標 (成果指標)	基本構想の策定、H31以降の整備方針決定			
事業費等	(単位:円)				
	事業を構成する細事業名等	実施内容	実績額	備考	
	市街地におけるウォーキングトレイル(散策路)や千曲川河畔ウォーキングコース等の整備	基本構想策定委託料	793,800		
	合 計		793,800		
事業実績・成果	事業実績		事業の成果		評価
	○7/31ウォーキングコースの活用促進、情報発信について関係機関による検討会議を開催 ○整備及びPR方法検討業務委託の中で、管内市町村にある既存ウォーキングコースのコースマップを作成		○検討会議を行い、管内各市町村に事業内容についての説明・今後の予定を説明し、情報の共有及び連携を図った。 ○基本構想策定業務を通じて基本構想を策定し、H31以降の整備方針を決定した。		○ 期待以上 ● 期待どおり ○ やや下回る ○ 期待以下
今後の方向性	○各市町村と調整し、ウォーキングコース案内看板を設置する。 ○作成したウォーキングコースマップをHPに掲載してPRする。				