

次期「長野県文化芸術振興計画」(仮称) 策定スケジュール (案)

令和4年6月9日現在 長野県県民文化部

		令和4年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和5年 1月	2月	3月
次期 長野県文化 芸術振興計画		論点整理		計画の内容検討 (基本理念、目標、体系、具体的施策)				骨子案 策定	計画案検討			計画案 策定	計画 策定
文化 芸術 振興 計画	有識者 懇談会		設置	6月9日 第1回 課題の共有 計画全体の 方向性を議論			9月県議会前 第2回 施策の 方向性等 議論	個別意見聴取(予定)			R5当初予算 知事査定前 第3回 計画案		
	文化振興 事業団、 アーツカウンシル	AC推進室 設置	<ul style="list-style-type: none"> ・事務局、各館、アーツカウンシルとの意見交換(随時) ・策定の段階に応じて、理事会や正副館長等会議での報告・意見交換 										
	文化芸術 団体・関係者		県政ティームミーティング (芸文協)	文化芸術団体・関係者と意見交換									
	市町村、 県民		ACの認知度向上の取組と連携										
	市町村説明・意見交換 (県内4広域圏ごとに実施)												
県議会説明・調整									11月県議会 県民文化健康 福祉委員会			2月県議会 県民文化健康 福祉委員会	
【参考】 長野県総合 5か年計画 (総合計画審議会)		委員等 意見 交換		重点 施策			素案	答申案	答申			県議会 提出	県議会 議決