

信濃美術館本館建設工事の着手について

長野県県民文化部
信濃美術館整備室

1 契約の概要

(1) 建築工事

ア 契約金額 58億2,120万円
イ 工期 平成31年3月8日～平成32年12月28日
ウ 請負人 清水・新津建設共同企業体（新津組：小海町）

(2) 空調設備工事

ア 契約金額 10億7,946万円
イ 工期 平成31年3月8日～平成32年12月28日
ウ 請負人 金澤工業株式会社（長野市）

(3) 電力設備工事

ア 契約金額 7億3,872万円
イ 工期 平成31年3月8日～平成32年12月28日
ウ 請負人 協栄電気興業株式会社（長野市）

(4) 衛生設備工事

ア 契約金額 4億6,980万円
イ 工期 平成31年3月12日～平成32年12月28日
ウ 請負人 浅間設備株式会社（上田市）

(5) 弱電設備工事

ア 契約金額 3億2,572万8千円
イ 工期 平成31年3月14日～平成32年12月28日
ウ 請負人 株式会社TOSYS（長野市）

2 全体スケジュール（予定）

年度 月	2017			2018			2019			2020			2021									
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
信濃美術館 (本館)	設計業務(基本設計・実施設計)			既存館除却工事			建設工事			外構工事			OPEN 予定									
東山魁夷館				改修工事			2019年10月 OPEN予定															
城山公園 (長野市発注)							噴水広場ほか整備工事						OPEN 予定									