

平成 29 年度 信濃美術館 展覧会・引越計画表

月		4~8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
項目			○9・19「美術館協議会」						○「モニター会議」	
展覧会関係	本館	○4.15~6.18「花ひらくフランス風景画展」 ○7.1~8.27「ウインザーチエア展」	○9・16~30「信濃美術館クロージング展」	* 改築のため、10.1~休館				○2.27~3.4「アンダパندان展」	○3.5~31「アーティスト・イン・レジデンス」	
	東山館	○3.30~5.30「東山魁夷館改修前特別展（永遠の風景）」	* 改修のため、5.31~休館							
	移動展			○10.4~9「梅野記念絵画館（東御市）」	○11.12~18「遠山郷土館（飯田市）」		○1.20~28「すずの音ホール（松川村）」			
引越関係	図書類		仕訳・整理・梱包 (①仮事務所保管②倉庫等保管)		①仮事務所が決定するまで現倉庫・事務室保管		①仮事務所保管分移動（未定）			
	作品類	本館			写真撮影・梱包		日通「収蔵庫」へ移動			
		東山館	写真撮影	梱包・写真撮影		本館収蔵庫へ移動				
その他 (事務書類・用品等)		仕訳・整理・梱包 (①仮事務所保管②倉庫等保管③廃棄)		①仮事務所が決定するまで現倉庫・事務室保管		①仮事務所保管分移動（未定）				
				②倉庫等保管分移動（大町北高校）		降雪前に移動要				
				③廃棄書類等溶解処分（日通）						