

事業番号	09 02 20	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	地域で進める里山集約化事業 (森林づくり県民税活用事業)				担当課	部局	林務部	
						課・室	信州の木活用課	
総合5か年計画	プロジェクト	6-4-1 誇りある暮らし実現プロジェクト			E-mail	ringyo@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり			実施期間	H20 ~ H29		
		3 多様な森林の整備の推進						

1 事業の概要

目指す姿	森林づくり県民税を活用し、荒廃が進んでいる里山の森林整備を集中的に促進するため、地域等が主体となって行う集落周辺の里山整備のための森林所有者の同意取得等の条件整備を支援する。 成果目標:集約化面積:21,100ha(H20→H29累計)				
現状 (予算編成時)	○集落周辺部の未整備森林に起因した山地災害や獣害の発生が多発 ○森林整備の実施にあたり面積が小規模な森林所有者が多いため、集約的施策が困難				
県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】 長野県森林づくり県民税条例 長野県森林づくり県民税活用事業			
	県民との協働による実施: 実施中				
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)				
	○整備が必要な里山等の集約化:2,000ha(累計15,100ha)				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H26事業実績		
			H26 (当初)	H26 (決算)	H27 (当初)
整備が必要な里山等の集約化	補助金・交付金	整備が必要な里山等の集約化:2,000ha 補助率:定額(15,000円~30,000円)	32,000	30,885	32,000
		合計	32,000	30,885	32,000

事業	区分(単位:千円)		24年度	25年度	26年度	27年度
	予算額	前年度繰越				
当初予算		15,000	32,000	32,000	32,000	
補正予算						
合計(A)		15,000	32,000	32,000	32,000	
コスト	一般財源					
	県債					
	国庫支出金					
	その他(繰入金)		15,000	32,000	32,000	32,000
決算額(B)		15,000	31,154	30,885		
概算	職員数(人)	12.40	12.40	12.40	12.40	
概算	人件費	102,399	102,399	102,399	102,399	
概算	事業費(B(A)+C)	117,399	133,553	133,284	134,399	

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
里山等の集約化:累計(ha)	13,159	15,100	15,207	達成	-
里山等の集約化:単年度(ha)	-	-	-	-	2,000

目標に対する成果の状況	積極的に森林所有者への説明、林業事業者等への指導を行ない、目標(単年度2,000ha 累計15,100ha)が達成できた。(実績:単年度2,048ha 累計:15,207ha) 平成27年度は、成果の指標である里山等の集約化面積の設定を、累計から単年に変更している。 これは、累計だとわかりにくい指標を単年数値に改善したものである。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 荒廃が進んでいる里山の森林整備を促進するため、引続き森林所有者の同意取得等の条件整備を支援する。
--------------------	---