

事業番号	09 04 15	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	第67回全国植樹祭推進事業				担当課	部局	林務部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	森林づくり推進課全国植樹祭推進室		
	施策の総合的展開	1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり 4様々な主体の関わりによる森林の適正管理と多様な利活用の推進			E-mail	zenshoku@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	H25 ~ H28		

1 事業の概要

目指す姿	長野県民総参加による全国植樹祭の開催					
現状 (予算編成時)	平成25年8月9日に開催された公益社団法人国土緑化推進機構理事会において、平成28年に開催される第67回全国植樹祭の長野県開催が決定し、平成25年9月12日に第67回全国植樹祭長野県実行委員会を設立した。同年9月、実行委員会内に開催テーマ、開催規模、開催地などを決定する基本構想検討会を設立し、基本構想が平成26年1月に決定する見込みである。					
県が関与する理由	県関与の必要性あり		【左記の説明、根拠法令等】 全国植樹祭は公益社団法人国土緑化推進機構と開催都道府県の共催である			
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 基本構想を踏まえ、式典演出計画、会場整備計画、植樹・広報等計画を決める基本計画等を策定する。 ○ 広報啓発や苗木のスクールステイ事業の実施により、県民総参加の開催機運を醸成する。 ○ 基本構想に基づき、大会テーマ、シンボルマーク、ポスターを選定する。 					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目		実施方法	H26事業実績		
				(当初)	(決算)	(当初)
実行委員会経費	負担金	第67回全国植樹祭長野県実行委員会負担金	11,053	14,053	139,865	
先催県調査	直営	先催県調査等旅費	642	776	2,108	
測量等業務委託	直営	植樹会場測量等業務委託	3,201	2,776		
物件費	直営	非常勤職員の雇用等	1,579	1,693	2,431	
合計			16,475	19,298	144,404	
事業コスト	区分(単位:千円)					
	前年度繰越					
	当初予算		1,296	16,475	144,404	
	補正予算			3,000		
	合計(A)	0	1,296	19,475	144,404	
	一般財源		1,293	16,469	144,397	
	県債					
	国庫支出金					
	その他	0	3	3,006	7	
	決算額(B)		1,205	19,298		
概算人件費	職員数(人)		3.00	6.00	15.00	
概算人件費	概算人件費(C)	0	24,774	49,548	123,870	
概算事業費(B(A)+C)		0	25,979	68,846	268,274	
成果目標の達成状況						
項目	H25末(実績)	H26			H27目標	
		目標	成果	達成状況		
基本計画の策定	未策定	策定	策定	達成	-	
テーマ、シンボルマーク等の選定	未策定	策定	策定	達成	-	
植栽総数	-	-	-	-	100,000本 (H28)	
目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> ○ 基本計画については、平成27年1月の実行委員会総会で原案承認後、同年2月に公益社団法人国土緑化推進機構との協議を経て策定済み。 ○ 大会テーマ及びシンボルマークについては全国から募集し、ポスター原画については県内児童・生徒から募集・選定の上、平成26年度中に決定済み。 					

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようになりたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成27年度予算では引き続き第67回全国植樹祭長野県実行委員会負担金等を計上しており、平成28年春季の開催に向け、実行委員会として実施計画の策定、関連イベントの開催、広報等の事業を進める。