

事業番号	10 02 24	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	公共林道事業			担当課	部局	林務部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	信州の木活用課	
	施策の総合的展開	1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり 1 林業再生の実現			E-mail	ringyo@pref.naganno.lg.jp	
				実施期間	S39 ~		

1 事業の概要

目指す姿	県産材を効率的、安定的に供給する基盤となる林内路網を整備し、充実した森林資源を有効に活用することにより、地域を支え、持続的に発展する競争力の高い林業・木材産業の構築を目指す。 <(H22~H32 長野県森林づくりアクションプラン) 県内林道開設延長 100km、年間素材生産量 75万m3>						
現状(予算編成時)	○多くの森林資源が利用可能な齢級となっているものの、木材生産コストが割高となっていることなどにより、一部の利用にとどまっているため、低コスト生産、安定的な木材生産供給が望まれている。 ○木材を低コストで安定的に供給するためには、計画的な基幹となる路網の整備が必要である。 <(H26実績) H26単年度4km 県内林道開設延長(H22~H26)30km						
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 ・県営林道開設事業;広域かつ高度な技術を要するため。 ・補助林道整備事業;森林法施行令第12条2の2で負担が義務付けられている。					
成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)						
	○県内林道開設延長 H27単年度計画 13km (累計43km(H22~H27))						
	② 事業内容 (単位:千円)						
	項目	実施方法	H27事業実績		H27		H28
				(当初)	(決算)	(当初)	
	県営林道開設事業	請負	・県が行う、森林整備や木材搬出の基盤となる林道の開設 ・国補助率 1/2 ・開設 8路線	604,000	488,012	455,600	
	補助林道整備事業	補助金・交付金	・市町村、森林組合が行う、森林整備や木材搬出の基盤となる林道の開設、改良、舗装 ・国・県補助率 31~51/100 ・開設 7路線、改良 27路線、舗装 8路線	516,464	412,230	497,422	
	合計			1,120,464	900,242	953,022	

事業コスト	区分(単位:千円)	25年度	26年度	27年度	28年度	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越	991,151	609,411	386,148	238,505	項目	H26末(実績)	H27			H28目標
		当初予算	1,094,055	1,094,933	1,120,464	953,022			目標	成果	達成状況	
		補正予算	90,522	-165,949	-367,865		県内林道開設延長(km)	4km(単年度)	13km(単年度)	6km(単年度)	未達成	4km(単年度)
		合計(A)	2,175,728	1,538,395	1,138,747	1,191,527						
	Aの財源	一般財源	93,235	75,818	60,819	63,316						
		県債	427,000	380,000	300,000	285,000						
		国庫支出金	1,590,293	1,041,462	760,368	823,475						
		その他	65,200	41,115	17,560	19,736						
	ト	決算額(B)	1,565,604	1,152,247	900,242							
概算人件費	職員数(人)	21.50	21.50	21.50	21.50							
	概算人件費(C)	177,547	177,547	177,934	177,934							
	概算事業費(B(A)+C)	1,743,151	1,715,942	1,078,176	1,369,461							

目標に対する成果の状況	○ H26実績値確定によるH26末実績の変更 国からの内示割れが大きく、当初の予算を確保することが出来なかった。(内示充当率67%)、また開設箇所地理的要因により開設単価が高騰したことにより、目標延長に達することが出来なかった。(目標達成率46%)
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 今後は、地域要望をもとに、必要額を積算し、国の内示状況を考慮したうえで適正額を算出し目標を見直す。
--------------------	--