

事業番号	09 04 07	事業改善シート(28年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	園芸農業所得向上緊急支援事業			担当課	部局	農政部	
					課・室	園芸畜産課	
総合5か年計画	プロジェクト	2-3-1 農山村産業クラスター形成プロジェクト			E-mail	enchiku@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産			実施期間	H27 ~	
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	3-3 活力と循環の信州経済の創出					
	施策展開	3-(1) 経済構造の転換 ア 県内産業の競争力強化 ウ 農業の競争力強化					

1 事業の概要

目指す姿	消費者ニーズの高い果樹オリジナル品種への緊急的な更新により、園芸農業の一層の振興と生産農家の所得向上を図る。		
現状(予算編成時)	<p>「りんご長果25」は、着色良好な早生のりんごで、「つがる」の着色不良が課題となっている低暖地における品種更新を緊急的に進め、より付加価値の高い果実生産を推進する。</p> <p>「すもも長果1」は、大玉で高糖度が特徴のすももで、商標を活用したブランド化を推進し、魅力ある産地を早期に形成して生産者の所得向上を図る。</p> <p>「ナガノパープル」は、皮ごと食べられる種なしのぶどうで、消費者や市場のニーズが高い一方、栽培上、裂果しやすい課題がある。そこで、裂果防止技術を農家に周知し、「巨峰」から「ナガノパープル」への品種更新を進める。</p> <p>なし「サザンスイート」は市場評価が高く、同時期に出荷される「幸水」より高価格が期待されるため、「幸水」から「サザンスイート」への転換を誘導し、早期産地化を図る。</p>		

県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】
	県民との協働による実施：今後実施予定	県オリジナル品種の振興に効果的な施策を展開し、果樹農家の所得向上を図る。 長野県食と農業農村振興計画、農畜産業振興事業補助金交付要綱

成果目標・事業内容	① 成果目標(H28)						
	◇果樹振興計画等から次の面積とする りんご「りんご長果25」栽培面積 20ha すもも「すもも長果1」栽培面積 2ha ぶどう「ナガノパープル」栽培面積 165ha なし「サザンスイート」栽培面積 37ha						
	② 事業内容 (単位:千円)						
		項目	実施方法	H28事業実績	H28		H29
					(当初)	(決算)	(当初)
		つがるからりんご長果25への緊急的な更新	補助金	先進モデル産地の育成補助先(産地協議会等 8か所)	3,000	4,575	0
			委託	生産者への高品質果実生産・適期収穫の啓発委託先(長野県園芸作物生産振興協議会)	1,818	1,818	1,217
		すもも長果1の商標を活用したブランド化	補助金	新作物型生産フロンティア産地の形成補助先(産地協議会等 2か所)	15,000	8,693	8,250
			直接	商標活用戦略の策定	1,368	1,156	678
			委託	商標活用戦略の策定			72
		委託	果実求評会の開催委託先(長野県園芸作物生産振興協議会)	24	24		
	巨峰からナガノパープルへの緊急的な更新を支援	補助金	裂果低減等生産安定講習会の実施補助先(産地協議会等)	270	-	270	
	サザンスイートの早期産地化	補助金	消費者PR、サザンスイート新植 補助先(産地協議会等)	2,382	-	1,655	
	りんごフェザー苗の増産体制・基盤整備	補助金		-	-	5,100	
		補助金		-	-	120	
			合計	23,862	16,266	17,362	

事業コスト	区分(単位:千円)	27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況							
	予算額	前年度繰越	7,600			項目	H26末	H27末	H28			H29目標
		当初予算		23,862	17,362				目標	成果	達成状況	
		補正予算		△ 6,500								
		合計(A)	7,600	17,362	17,362							
	Aの財源	一般財源		17,362	17,362	りんご「りんご長果25」栽培面積	-	0ha	20ha	20ha	達成	50ha
		県債				すもも「すもも長果1」栽培面積	-	0ha	2ha	2ha	達成	-
		国庫支出金	7,600			ぶどう「ナガノパープル」栽培面積	115ha	135ha	165ha	140ha	未達成	-
		その他			0	なし「サザンスイート」栽培面積	22ha	24ha	37ha	25ha	未達成	-
	決算額(B)	7,189	16,266									
概算人件費	職員数(人)	0.30	0.30	0.30								
	概算人件費(C)	2,483	2,374	2,374								
概算事業費(B(A)+C)	9,672	18,640	19,736									

目標に対する成果の状況	りんご「りんご長果25」及びすもも「すもも長果1」については、苗木生産や棚の設置等が計画通り進み、目標達成した。 ぶどう「ナガノパープル」については、裂果低減の管理技術が進み、農業者の生産意欲が高まり、栽培面積が拡大したものの、シャインマスカットへの作付拡大意欲が上回ったため、目標達成には至らなかった。 なし「サザンスイート」栽培面積については、なしの販売単価低迷等により、栽培面積の増加が鈍く、目標達成には至らなかった。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input checked="" type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	優れた県のオリジナル品種等を活用した園芸産地の競争力強化を図るため、苗木代やトレリス導入経費の負担軽減につながる各種補助事業の活用した生産振興を図る。