

事業番号	04 01 01	事業改善シート (29年度実施事業分)	<input type="checkbox"/> 当初要求 <input type="checkbox"/> 当初予算案 <input type="checkbox"/> 補正予算案 <input checked="" type="checkbox"/> 点検		
事業名	文化芸術による心豊かな暮らしの実現推進事業	部局	県民文化部	課・室	文化政策課
		実施期間	S44 ~	E-mail	bunka@pref.nagano.lg.jp
しあわせ信州創造プラン(総合5か年計画)					
プロジェクト	6 誇りある暮らし実現プロジェクト				
施策の総合的展開	7-3 生涯を通じた学びと文化・スポーツに親しむ環境づくり 2 文化芸術の振興				

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	○県民が芸術や文化に親しむとともに、文化芸術活動に参加し、個性豊かな創造性を発揮できる環境が求められている。 ○指定管理者により、効率的かつ柔軟な施設運営が行われているが、施設の老朽化に伴う施設改修や設備の更新を限られた予算内で計画的に行っていく必要がある。 ○信濃美術館の整備については幅広く検討し、28年度に基本構想を策定。	29年度 決算額	1,854,800 千円
		職員数	8.00 人
目指す姿	○優れた文化芸術の鑑賞機会や発表の機会を広く県民に提供するとともに、県立文化施設の環境整備及び適切な管理運営により、心豊かな暮らしの実現を目指します。 ○信濃美術館は、県民の豊かさが実感できる暮らしの実現を目指し、唯一の県立美術館として、県の文化芸術の発信拠点としての機能を果たします。 (主な実施内容： 県民芸術祭の開催、芸術監督団配置事業、文化施設指定管理、文化施設改修事業、信濃美術館の整備 など)		

事業 コスト	区分(単位:千円)					指標及びその達成状況					
	No	成果指標	27年度	28年度	29年度	29年度					
						目標値	成果	達成状況			
予算額	前年度繰越		13,188	7,271							
	当初予算	1,605,348	2,172,264	1,823,895	5,425,664						
	補正予算	168,566	-85,743	31,324							
	合計(A)	1,773,914	2,099,709	1,862,490	5,425,664						
Aの 財源	一般財源	1,418,662	1,123,015	1,221,330	1,412,139						
	県債	208,000	785,000	448,000	3,732,000						
	国庫支出金	13,188	22,798								
	その他	134,064	168,896	193,160	281,525						
決算額(B)	1,750,517	2,076,676	1,854,800								
概算 人件 費	職員数(人)	5.00	8.00	8.00	8.00						
	概算人件費(C)	41,380	63,312	64,816	64,816						
概算事業費(B(A)+C)	1,791,897	2,139,988	1,919,616	5,490,480							
①	県民芸術祭の参加者数	204,213 人	221,600 人	221,600 人	155,134 人	未達成					
①	県文・ウィーン姉妹提携事業参加者数	3,200 人	1,707 人	2,400 人	1,668 人	未達成					
①	伊那文化会館芸術鑑賞者数	607 人	430 人	1,100 人	1,009 人	未達成					
①	セイジ・オザワ 松本フェスティバル鑑賞者数	83,272 人	88,985 人	90,000 人	85,524 人	未達成					
②	県立文化施設利用者数	1,294,400 人	1,260,200 人	1,260,200 人	1,015,046 人	未達成					

成果指標 設定理由	①文化芸術活動に参加した人の割合を増やすため、優れた文化芸術の鑑賞機会や発表の機会を提供する事業を成果目標に設定。 ②県立文化施設の環境整備や適正な管理運営により心豊かな暮らしの実現を目指すため県立文化施設の利用者数を成果目標に設定。
--------------	--

目標に対する 成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・県民芸術祭については、信濃美術館の休館により県主催事業数が減少したため、目標達成に至らなかった。 ・県文・ウィーン姉妹提携事業については、平日開催の公演が多かったこと、公演会場が小規模だったことから、目標達成に至らなかった。 ・伊那文化会館芸術鑑賞事業については、全国的にも人気の高いNHK交響楽団を招いて実施した公演であり、昨年度より鑑賞者数は増加したものの、平日開催の影響もあり、目標達成には至らなかった。 ・セイジ・オザワ 松本フェスティバルについては、公演数が減少傾向にあるとともに、予定していた1プログラムが公演中止となったことから、目標達成に至らなかった。 ・県立文化施設の利用者数については、3つの文化施設が大規模改修により休館(伊那文化会館:H29年10月～、信濃美術館:H29年10月～、県民文化会館:H30年1月～)したため、目標達成に至らなかった。
-----------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業を どのようにし ていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施	
	課題	今後の方向性
	文化芸術を担う人材の育成や活動支援、県民が文化芸術に親しみ、参画しやすい環境整備等を推進していくとともに、県立文化施設の老朽化等に伴う改修整備を早期に進めていく必要がある。	「長野県文化芸術振興計画」(H30年3月策定)に基づき、「文化芸術を楽しむ、創るひとづくり」、「文化芸術に広く親しむ社会づくり」、「文化芸術の力を活かした地域づくり」の3つをめざす姿として文化振興の取組を推進していく。

3 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	プロジェクト No	細事業名	29年度 実施内容(実績)	職員数 (人)	29年度		30年度 (当初)
					(当初)	(決算)	
1		芸術文化活動推進事業	県全体の文化芸術の底上げを図るため、優れた芸術文化に触れる機会の提供や、創作発表活動を支援	2.50	201,478	331,270	241,294
2		文化施設管理運営事業	県立文化施設の管理運営や老朽化施設の改修等施設の環境整備を実施	1.50	1,382,621	1,311,574	3,724,523
3	6-5-1	信濃美術館整備事業	平成28年度に策定した「信濃美術館整備基本構想」に基づき、信濃美術館の整備を推進	3.50	239,148	211,684	1,459,326
4	6-5-1	県民参加による美術館づくり推進事業	県民参加により信濃美術館を整備するため、設計に係るワークショップや整備への理解を深める県民フォーラム等を開催	0.50	648	272	521
合計				8.00	1,823,895	1,854,800	5,425,664

事業改善シート附表

事業番号	事業名	文化芸術による心豊かな暮らしの実現推進事業				部局	県民文化部		課・室	文化政策課		□当初要求 □当初予算案 □補正予算案 ■点検					
細事業No	細事業名	項目	実施方法	29年度 実施内容（予定）	29年度 実施内容（実績）	29年度 実施状況	27年度	28年度	29年度			総合5か年計画プロジェクト		県民協働事業改善		備考 (H28事業番号)	
							当初(千円)	当初(千円)	要求(千円)	当初(千円)	補正(千円)	決算(千円)	番号	施策の総合的展開	予算(千円)		実施年度
04 01 01																	
1	芸術文化活動推進事業	文化振興基金活用事業	負担金等	文化振興基金を活用した事業を実施 ①芸術監督団配置事業 ②若手芸術家活動支援プロジェクト事業 ③県民文化会館・ウィーン楽友会館姉妹提携事業 ④信州文化会館ネットワーク事業 ⑤信州ミュージアム・ネットワーク事業 ⇒①～④負担金：長野県文化振興事業団 ⑤信州の山岳文化創生事業 ・負担金：信州の山岳文化創生会議 ⑥アーティスト・イン・レジデンスin信州（AIRIS）プロジェクト事業 ・負担金：大町市 ⑦県民芸術祭開催事業 ・負担金：県民芸術参加団体（38団体）	文化振興基金を活用した事業を実施した。 芸術監督団配置事業 若手芸術家活動支援プロジェクト事業 信州の山岳文化創生事業 アーティスト・イン・レジデンスin信州（AIRIS）プロジェクト事業 信州ミュージアム・ネットワーク事業 信州文化会館ネットワーク事業 県民芸術祭開催事業 県民文化会館・ウィーン楽友会館姉妹提携事業	計画通り ○	29,095	68,553	137,860	83,116		82,456	7-3,2		H25	見直し (拡大)	040101
1	芸術文化活動推進事業	セイジ・オザワ 松本フェスティバルの共催	負担金	県民に最高水準の音楽芸術を提供するためセイジ・オザワ 松本フェスティバルを共催 (H29.8～9) ・負担金：セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会	県民に最高水準の音楽芸術を提供するためセイジ・オザワ 松本フェスティバルを共催した。【計11公演】 (H29.8.13～9.10)	計画通り ○	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	7-3,2		〃	〃	〃
1	芸術文化活動推進事業	伊那文化会館芸術鑑賞事業	負担金	世界一流の公演を招聘し、優れた芸術鑑賞の機会を提供 ・負担金：長野県文化振興事業団	世界一流の公演を招聘し、優れた芸術鑑賞の機会を提供した。【NHK交響楽団公演（H29.7.4）】	計画通り ○	4,000	4,000	4,000	4,000		4,000	7-3,2		〃	〃	〃
1	芸術文化活動推進事業	文化芸術振興ビジョン策定事業	直接	文化芸術振興施策の今後の方向性を明確にするため、「長野県文化芸術振興ビジョン(仮称)」を策定	文化芸術振興施策の今後の方向性を明確にするため、「長野県文化芸術振興計画」を策定した。(H30.3)	計画通り ○	-	-	1,312	1,222		650	7-3,2		〃	〃	〃
1	芸術文化活動推進事業	地域創造負担金	負担金	地域創造の事業の拡充・強化を図るため負担金を拠出した ・負担金：地域創造	地域創造の事業の拡充・強化を図るため負担金を拠出した。	計画通り ○	9,507	9,664	9,664	9,425		9,425	7-3,2		〃	〃	〃
1	芸術文化活動推進事業	文化振興に係る事務経費等	直接	・文化振興事務嘱託員の配置、文化振興基金運用益の積立、経常経費 ・決算剰余金の一部を文化振興基金へ積立(2月補正)	・文化振興事務嘱託員の配置(1名)、文化振興基金運用益の積立を行った。 ・複数年を見通した文化振興事業を計画的・安定的に実施するため、文化振興を積み増し(2月補正)	計画通り ○	1,461	3,681	3,715	3,715	130,000	134,738	7-3,2		〃	〃	〃
1	芸術文化活動推進事業	若手芸術家観光コラボレーション事業	委託	(H27までの事業)	-	-	2,866	-	-	-		-	7-3,2		〃	〃	〃
1	芸術文化活動推進事業	首都圏における文化芸術発信事業	負担金	(H28までの事業)	-	-	2,160	2,160	-	-		-	7-3,2		〃	〃	〃
1	芸術文化活動推進事業	単年度事業	直接	(これまでの各年度の単年度事業)	-	-	2,500	4,000	-	-		-	7-3,2		〃	〃	〃
2	文化施設管理運営事業	文化施設指定管理料	指定管理	3文化会館、2創造館、1美術館の管理・運営 ・指定管理者 佐久創造館(株)フードサービスシンプ その他:(一財)長野県文化振興事業団	3文化会館、2創造館、1美術館の管理・運営を行った。 ・指定管理者 佐久創造館(株)フードサービスシンプ その他:(一財)長野県文化振興事業団	計画通り ○	777,852	793,968	871,657	873,834		873,834	7-3,2				040102
2	文化施設管理運営事業	文化施設ESCO事業	委託	ホクト文化ホール、キッセイ文化ホールの省エネルギー対策等の委託 委託先:(株)アズビル	ホクト文化ホール、キッセイ文化ホールの省エネルギー対策等の委託事業を実施した。 委託先:(株)アズビル	計画通り ○	25,475	25,475	25,475	25,475		25,475	7-3,2				〃
2	文化施設管理運営事業	文化施設改修事業	直接等	文化施設の大規模改修 ○ホクト文化ホール ・天井等改修工事、大・中ホール客席改修工事、館内トイレ工事、大・中・小ホール照明設備改修工事 ○キッセイ文化ホール ・大ホール舞台床・吊物機構改修設計 ・小型貫流ボイラー更新 ○佐久創造館 ・エレベーター改修工事、外壁改修工事	文化施設の大規模改修を行った。 ○ホクト文化ホール(H30.1～7月) ・天井等改修工事、大・中ホール客席改修工事、館内トイレ工事、大・中・小ホール照明設備改修工事、椅子の更新 ○キッセイ文化ホール(H30.2月) ・大ホール舞台床・吊物機構改修設計 ・小型貫流ボイラー更新 ○佐久創造館(H30.2～3月) ・エレベーター改修工事、外壁改修工事	計画通り ○	617,265	1,128,915	344,758	348,231	-79,845	283,139	7-3,2				〃
2	文化施設管理運営事業	文化施設備品購入	直接	プロジェクター更新	・プロジェクターの更新を行った。【1台、H29.9月】 ・ホクト文化ホール 小ホールの椅子の更新を行った。(H30.3月)	計画通り ○	6,246	1,622	18,388	1,858		7,171	7-3,2				〃

事業番号	事業名	文化芸術による心豊かな暮らしの実現推進事業				部局	県民文化部	課・室	文化政策課			□当初要求 □当初予算案 □補正予算案 ■点検						
細事業No	細事業名	項目	実施方法	29年度 実施内容（予定）	29年度 実施内容（実績）	29年度 実施状況	27年度	28年度	29年度			総合5か年計画プロジェクト		県民協働事業改善		備考 (H28事業番号)		
							当初(千円)	当初(千円)	要求(千円)	当初(千円)	補正(千円)	決算(千円)	番号	施策の総合的展開	予算(千円)		実施年度	主な点検区分結果
2	文化施設管理運営事業	県立文化施設機能向上事業	直接	文化施設のバリアフリー化等の機能向上のための改修 ○伊那文化会館 ・トイレ洋式化工事 ・エレベーター設置工事（1基）	文化施設のバリアフリー化等の機能向上のための改修を行った。（H29.10～H30.4） ○伊那文化会館 ・トイレ洋式化工事 ・エレベーター設置工事（1基）	計画通り ○	0	27,576	136,092	133,142		118,408		7-3,2			〃	
2	文化施設管理運営事業	県立文化施設指定管理者選定委員会運営費	直接	指定管理者を選定するための委員会の開催	指定管理者を選定するための委員会の開催した。	計画通り ○	21	81	81	81		77		7-3,2			〃	
2	文化施設管理運営事業	ホクト市道拡幅に伴う植栽帯移設工事（前年度繰越）	直接	ホクト市道拡幅に伴う植栽帯移設工事（前年度繰越）	ホクト市道拡幅に伴う植栽帯移設工事を行った。（前年度繰越事業）	計画通り ○	-	-	-	-		3,500					〃	
2	文化施設管理運営事業	文化会館受付システム改修	委託	(H27単年度事業)	-	-	23,671	-	-	-		-		7-3,2			〃	
2	文化施設管理運営事業	指定管理者制度第三者評価	直接	(H27、28実施事業)	-	-	128	149	-	-		-		7-3,2			〃	
3	信濃美術館整備事業	信濃美術館整備	委託等	信濃美術館建設のための地盤調査・設計等の委託、設計者選定のためのプロポーザル審査委員会の開催、信濃美術館整備委員会の開催等整備に係る事業の実施並びに信濃美術館整備担当参加の配置	・信濃美術館建設のための地盤調査・設計等を委託【建築設計】委託先：(株)プランツアソシエイツ（公募型プロポーザル） 【展示設備等設計】：(株)丹青社（公募型プロポーザル） 【地盤調査】委託先：(株)グラフィック（一般競争入札） ・設計者選定のためのプロポーザル審査委員会の開催（建築5回、展示1回） ・信濃美術館整備委員会（3回）・専門委員会（4回）の開催 ・その他整備に係る事業の実施	計画通り ○	0	0	165,804	167,303	-17,626	137,249	6-5-1	7-3,2	149,677		040103	
3	信濃美術館整備事業	東山魁夷館改修	委託等	東山魁夷館改修のための実施設計の委託	東山魁夷館改修のための実施設計を委託委託先：(株)谷口建築設計研究所（随意契約）	計画通り ○	-	-	71,845	71,845	-1,205	70,635	6-5-1	7-3,2	70,640		〃	
3	信濃美術館整備事業	信濃美術館現況測量等（前年度繰越）	委託	信濃美術館の設計に必要な敷地の現地測量を委託（前年度繰越）	信濃美術館の設計に必要な敷地の現地測量を委託（前年度繰越）委託先：(株)ダイエー測量設計（一般競争入札）	計画通り ○	-	-				3,771					〃	
3	信濃美術館整備事業	信濃美術館整備検討	直接	(H28までの事業)	-	-	3,101	2,420	-	-		-	6-5-1	7-3,2			〃	
4	県民参加による美術館づくり推進事業	県民参加による美術館づくりの推進	直接	美術館への理解を深める県民フォーラムの開催（2回）、県民参加のワークショップの開催（4回）、広報リーフレットの作成	美術館整備事業への理解を深めるための県民フォーラムの開催（3回）、新美術館の設計等に係る県民参加のワークショップの開催（9回）、広報用リーフレットの作成	計画通り ○	0	0	656	648		272	6-5-1	7-3,2	648		〃	
合 計								1,605,348	2,172,264	1,891,307	1,823,895	31,324	1,854,800			220,965		