

事業種類	治山・砂防	事業名	県単砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	南牧村	ほっちょうがわ 堀長川 かわだいら 川平	床固工 1基 H=2.5m L=10.5m 溪流保全工 L=240m	60,000	5,000	1,300	H21 ~ H27 H25変更: 全体事業費見直し(床固工基礎地盤対策 に伴う事業費増)、工期1年増 H26変更: 全体事業費見直し、工期2年増
2	箕輪町	はんきさわ 判の木沢 はんき 判の木	溪流保全工 L=170m	42,000	5,000	13,300	H23 ~ H28 H25変更: 工期2年増 H26変更: 工期2年増
3	大町市	いなおさわがわ 稲尾沢川 いなおさわ 稲尾沢	帯工 4基 護岸工 L=100m	35,000	5,000	15,000	H21 ~ H27 H25変更: 全体事業費見直し(護岸工施工延長増) 工期2年増 H26変更: 全体事業費見直し
4	長野市	おおたきさわ 大滝沢 かみくすかわ 上楠川	溪流保全工L=290m 床固工 14基	81,000	7,000	57,040	H22 ~ H31
5	白馬村	いりさわ タカガ入沢 いしもり 飯森	溪流保全工 L=227m	49,000	5,000	5,500	H18 ~ H27 H25変更: 工期1年増 H26変更: 工期2年増
合計		5箇所					