

事業種類	ため池の補強等	事業名	県営ため池等整備
------	---------	-----	----------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	長野市	ながの き 長野4期	排水路工 L=886m	578,000	70,000	359,000	H24 ~ H29 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費26,000千円増 ※H24補正対応
2	長野市	あもり き 安茂里3期	排水路工 L=805m	635,000	98,000	387,000	H24 ~ H29 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費20,000千円増 ※H24補正対応
3	長野市	いちくわたわ き 一倉田和2期	用水路工 L=2,430m 土留工 L=303m	220,000	23,500	6,000	H19 ~ H26 H25総事業費改訂(事業量変更)用水路工 55mの増、土留工 38mの減により全体事業費100千円減 ※国の割当て内示状況により残事業費が発生
4	長野市	ひはら 日原	排水機場N=3箇所 用水路工 L=600m	514,000	60,000	125,000	H21 ~ H28 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費14,000千円増 工期2年の延長
5	松本市 塩尻市	さきが なんぶ 笹賀南部	管水路工 L=1,950m	166,400	22,000	28,200	H23 ~ H26 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,000千円増 ※国の割当て内示状況により残事業費が発生
6	上田市	にしおだ 西塩田	ため池改修 N=17箇所	1,740,000	55,000	1,630,000	H25 ~ H31 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費90,000千円増
7	上田市	かない 金井	用水路工 L=2,402m	440,000	28,000	384,000	H25 ~ H30 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費20,000千円増
8	飯田市 松川町 高森町	りゅうさい き 竜西(1期)	水路橋 L=65m サイフォン工 L=2,269m	1,038,000	30,000	137,000	H21 ~ H26 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費5,000千円増 工期1年の延長 ※国の割当て内示状況により残事業費が発生
9	飯田市 松川町 高森町	りゅうさい き 竜西(2期)	水路橋 L=85m サイフォン工 L=2,517m	3,182,000	83,000	2,808,000	H24 ~ H31 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費153,000千円増
10	須坂市	ひ たきはら 日滝原	管水路工 L=3,240m	187,600	33,000	45,600	H24 ~ H28 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,900千円増 工期1年の延長

事業種類	ため池の補強等	事業名	県営ため池等整備
------	---------	-----	----------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
11	小諸市	たかみね 高峯	用排水路工 L=2,907m	377,000	50,000	292,000	H25 ~ H29 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費17,000千円増
12	駒ヶ根市	こまがね 駒ヶ根	ため池改修 N=3箇所 用排水路工 L=1,240m	434,000	13,000	63,500	H23 ~ H27 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費30,000千円増
13	大町市	やしほんせき 社新堰	法面保護工 L=490m	164,000	20,000	25,500	H24 ~ H27 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費4,000千円増
14	飯山市	おかやま 岡山	ため池改修 N=2箇所 用排水路工 L=2,335m	407,000	28,000	90,000	H22 ~ H27 H25総事業費改訂(事業量変更)用排水路工 85m増により全体事業費11,000千円増 工期1年の延長
15	千曲市	はにしな 埴科6期	用水路工 L=1,220m 排水路工 L=1,101m	227,000	27,000	163,000	H24 ~ H30 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費9,000千円増 ※H24補正対応
16	東御市	しもの 下之城	排水路工 L=823m	154,000	15,000	64,000	H24 ~ H28 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費4,000千円増
17	立科町	うしろく やま 牛鹿宇山	ため池改修 N=9箇所	665,000	33,000	365,500	H24 ~ H30 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費31,000千円増
18	富士見町	ほんごう 本郷	水路工 L=3,750m ため池改修 N=3箇所	243,000	29,000	54,000	H23 ~ H27 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費10,000千円増
19	辰野町	たつの りゅうとう 辰野竜東	ため池改修 N=3箇所 用排水路工 L=2,190m	395,000	50,000	191,000	H24 ~ H28 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費15,000千円増
20	辰野町	たつの りゅうさい 辰野竜西	ため池改修 N=1箇所 用排水路工 L=2,740m	430,000	25,000	347,000	H25 ~ H29 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費20,000千円増

事業種類	ため池の補強等	事業名	県営ため池等整備
------	---------	-----	----------

農政部 農地整備課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
		ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度	H27年度以降		
21	箕輪町	なかい すじ 中井筋	頭首工 N=1箇所 護岸工 L=43m	162,000	32,000	81,000	H24 ~ H26	H25総事業費改訂(工法変更) 全体事業費32,000千円増 ※国の割当て内示状況により残事業費が発生
22	中川村	みなかた 南向	ため池改修N=4箇所	221,000	30,000	168,000	H25 ~ H29	H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費11,000千円増
23	中川村	かたぎり 片桐	ため池改修 N=3箇所 用排水路工 L=430m	527,000	58,000	434,000	H25 ~ H29	H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費27,000千円増
24	阿智村	おんだい すい 恩田井水	用水路工 L=1,218m	1,211,000	205,000	145,000	H21 ~ H26	H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費31,000千円増 ※国の割当て内示状況により残事業費が発生
25	木曾町	みたけ 三岳	ため池 N=1箇所 用水路工 L=1,070m	121,000	2,000	1,000	H22 ~ H26	H25総事業費改訂(工法変更)により全体事業費30,000千円減 ※国の割当て内示状況により残事業費が発生
26	木曾町	かいだ 開田	用排水路工 L=1,867m	111,000	21,000	78,000	H25 ~ H29	H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費5,000千円増
27	高山村	おくやまだ 奥山田	用水路工 L=2,937m	158,000	60,000	55,000	H24 ~ H28	H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費6,700千円増
28	信濃町	しなの 信濃	用水路工 L=897m	248,000	21,000	210,000	H25 ~ H29	H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費11,000千円増
合計		28箇所						