

(様式4) 継続評価シート

農政部 農地整備課

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
1	安曇野市	とう 原 塔の原	横孔ボーリング工 L=2,020m 集水井工 N=2基	148,500	4,000	0	H23 ~ H27 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,500千円増
2	大町市	やさか 八坂	横孔ボーリング工 L=8,735m 堰堤工N=4基	463,700	29,000	164,500	H23 ~ H29 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費11,500千円増
3	大町市	みなみむら 南村	集水井工N=2基 横孔ボーリング工 L=2,370m	224,000	5,000	23,000	H21 ~ H28 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費4,000千円増 工期2年の延長
4	小谷村	みやもと 宮本	杭打工 N=172本 横孔ボーリング工 L=5,530m	717,000	17,000	428,900	H24 ~ H30 H26総事業費改訂(事業量変更)横孔ボーリング工L=4,000mの増 による全体事業費24,000千円増
5	小谷村	ひろみ 広見	横孔ボーリング工 L=4,000m 法面工A=3,500m ²	300,000	8,000	275,000	H26 ~ H31 工期1年の延長
6	長野市	てんま あしざわ 天間芦沢	横孔ボーリング工 L=1,765m 床固工N=3基	148,100	4,000	63,100	H23 ~ H29 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,500千円増 工期2年の延長
7	長野市	かみかわ 上河	排水路工L=770m 横孔ボーリング工 L=2,035m	130,400	6,000	87,900	H25 ~ H29 全体実施設計の実施による、排水路工L=385mの増、全体事業費19,600千円の減
8	長野市	しおもと 塩本	アンカー工 N=48本 横孔ボーリング工 L=2,240m	291,300	26,000	202,300	H25 ~ H29 全体実施設計の実施による、アンカー工N=77本の減、横孔ボーリング工L=670mの増、全体事業費91,300千円の増
9	中野市	なしくぼ 梨久保	アンカー工 N=64本 横孔ボーリング工 L=3,430m	352,900	5,000	40,400	H20 ~ H28 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費2,900千円増

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
10	飯山市	かみかい 上境	横孔ボーリング工 L=2,410m 法面工A=1,150m ²	201,900	5,000	12,900	H21 ~ H28 H26総事業費改訂(事業量変更)法面工A=250m ² の増により全体事業費1,900千円増 工期1年の延長
11	中野市	ななせ 七瀬	横孔ボーリング工 L=2,554m 排水路工 L=951m	122,100	4,000	31,600	H23 ~ H28 H26総事業費改訂(自然増分)全体事業費2,100千円増 工期1年の延長
12	中野市	とよた 豊田	横孔ボーリング工 L=3,710m 排水路工 L=1,802m	153,900	7,000	45,200	H23 ~ H28 H26総事業費改訂(自然増分)全体事業費3,900千円増 工期1年の延長
合計		12箇所		3,253,800	120,000	1,374,800	