

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり防止
------	--------	-----	--------

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
1	伊那市	やしきざわ 屋敷沢	集水井工 N=2基	305,000	76,680	0	H24 ~ H27 ○H26変更 事業費減345,000千円→305,000千円(△40,000千円)
2	箕輪町	ひかげいり 日影入	アンカー工 L=1,158m	863,900	65,800	273,367	H20 ~ H30
3	安曇野市	ながくぼ 長久保	集水井工 N=9基	1,622,898	120,020	525,506	H20 ~ H29 ○H26変更 事業費増 1,563,293千円→1,622,898千円(59,605千円)
4	安曇野市	かみいくの 上生野	集水井工 N=3基	583,829	71,000	284,000	H24 ~ H29 ○H26変更 工期1年増 事業費増 543,829千円→583,829千円(40,000千円)
5	小谷村	こづちやま 小土山	集水井工 N=5基	748,200	16,500	166,293	H22 ~ H30
6	長野市	しんやす 新安	法枠工 A=2,000㎡ 鉄筋挿入工 N=590本 谷止工 N=3個	479,300	8,000	52,000	H19 ~ H28 ○H26変更 工期2年増 事業費増 419,300千円→474,300千円(55,000千円) 谷止工追加
7	長野市	かみつちくら 上土倉	アンカー工 N=120本 ホーリング暗渠工960m 伏工 A=1,900㎡	239,000	30,000	209,000	H26 ~ H28 ○H26変更 事業替え(災害関連→地すべり防止)
合計		7箇所		4,842,127	388,000	1,510,166	