

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度	H28年度以降		
1	川上村	ころびいし 転石	落石防護補強土壁工 L=524m	432,000	30,000	20,000	H20 ~ H28	H26変更:工期1年延長
2	川上村	あかさか 赤坂	重力式擁壁工 L=290m	231,286	30,000	0	H22 ~ H27	H26変更:事業費の見直し(H27事業完)
3	南牧村	ゆざわ 湯沢	重力式擁壁工L=70m 法面工L=40m	80,449	15,000	0	H24 ~ H27	H26変更:事業費の見直し(H27事業完)
4	佐久穂町	じょうやまみなみ 城山南	崩落土砂防止柵工 L=160m	220,000	50,000	93,000	H25 ~ H29	H26変更:事業費1億円増、工法変更、工期2年延長
5	南相木村	かみつちいわ 上土岩	重力式擁壁工 L=390m	200,000	15,000	170,000	H26 ~ H30	
6	北相木村	みや たいら 宮ノ平	重力式擁壁工 L=220m	180,000	15,000	150,000	H26 ~ H30	
7	上田市	わご 和子	崩落土砂防止柵工 L=1030m	940,000	100,000	760,000	H25 ~ H33	
8	上田市	おのいり 小之入	崩落土砂防止柵工 L=220m	200,000	10,000	180,000	H26 ~ H30	H26変更:工法変更
9	岡谷市	あゆざわ 鮎沢	吹付法枠工L=70m 重力式擁壁工L=150m	250,000	40,000	90,000	H22 ~ H28	H26変更:事業費5千万円増、工期1年延長
10	諏訪市	じんぐうじ 神宮寺	崩落土砂防止柵工 L=300m	400,000	50,000	330,000	H25 ~ H30	H26変更:事業費2億円増、工法変更、工期1年延長
11	諏訪市	おおくまじんぐうじ 大熊神宮寺	重力式擁壁工 L=300m	200,000	10,000	170,000	H26 ~ H29	
12	下諏訪町	たけい 武居	崩落土砂防止柵工 L=100m	250,000	50,000	180,000	H25 ~ H28	H26変更:事業費1.5億円増、工法変更
13	伊那市	やまでらうえ 山寺上	重力式擁壁工L=167m 吹付法枠工L=90m	169,964	33,000	0	H23 ~ H27	H26変更:事業費の見直し(H27事業完)
14	駒ヶ根市	おおたぎり 太田切	重力式擁壁工 L=450m	339,199	70,000	0	H23 ~ H27	H26変更:事業費の見直し(H27事業完)
15	駒ヶ根市	わで 上手	崩落土砂防止柵工 L=100m	107,580	54,000	0	H25 ~ H27	H26変更:事業費の見直し(H27事業完)
16	辰野町	みやどころ 宮所	重力式擁壁工L=300m 崩落土砂防止柵工 L=200m	500,000	43,000	280,000	H23 ~ H30	

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H27年度	H28年度以降
		17	辰野町	こう た 鴻の田	重力式擁壁工 L=300m	200,000	10,000	170,000	H26 ~ H30	
		18	飯田市	ひがしいぬま 東飯沼	崩落土砂防止柵工 L=320m	450,000	70,000	350,000	H23 ~ H32	H26変更:事業費1.5億円増、工法変更、工期2年延長
		19	飯田市	みなみじょう 南条	連続繊維補強土工 L=580m	350,000	50,000	270,000	H23 ~ H30	H26変更:工法変更
		20	飯田市	うめだいら 梅平	崩壊土砂防止柵工 L=100m	387,110	30,000	0	H19 ~ H27	H26変更:事業費、工期の見直し(H27事業完)
		21	阿智村	せいないじ おおひら 清内路大平	重力式擁壁工 L=238m	300,000	50,000	130,000	H22 ~ H30	
		22	木曾町	いや ごう 伊谷2号	重力式擁壁工 L=300m	650,000	60,000	360,000	H22 ~ H30	
		23	上松町	こわき 小脇	重力式擁壁工 L=420m	420,000	70,000	110,000	H19 ~ H28	H26変更:工期1年延長
		24	上松町	しま 島	重力式擁壁工 L=120m	280,000	40,000	90,000	H24 ~ H28	H26変更:事業費1.1億円増、工期1年増
		25	木祖村	みやま 見山	吹付法枠工 L=300m	250,000	10,000	230,000	H26 ~ H29	
		26	塩尻市	おりど 折戸	重力式擁壁工 L=200m	200,000	10,000	180,000	H26 ~ H29	
		27	安曇野市	さくらざかこせはば 桜坂小瀬幅	崩落土砂防止柵工 L=856m	950,000	100,000	360,000	H21 ~ H29	H26変更:工期1年延長
		28	安曇野市	ありあけえん 有明苑	重力式擁壁工 L=70m	94,939	40,000	0	H24 ~ H27	H26変更:事業費の見直し(H27事業完)
		29	山形村	かみたけだ 上竹田	重力式擁壁工 L=220m	500,000	85,000	260,000	H23 ~ H31	
		30	千曲市	ふじ き 藤ノ木	重力式擁壁工 L=150m	109,931	55,000	0	H24 ~ H27	H26変更:事業費の見直し(H27事業完)
		31	千曲市	いまいちょう 今井町	連続繊維補強土工 L=150m	200,000	40,000	100,000	H25 ~ H29	
		32	高山村	しんぼり 新堀	重力式擁壁工 L=250m	214,449	30,000	0	H23 ~ H27	H26変更:事業費、工期の見直し(H27事業完)

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
33	長野市	にしながの 西長野	崩落土砂防止柵工 L=111m	400,000	70,000	100,000	H22 ~ H28	H26変更:事業費1億円増、工期1年延長
34	山ノ内町	よこゆ 横湯	重力式擁壁工 L=110m	220,000	20,000	85,000	H21 ~ H29	H26変更:事業費2.7千万円増、工期2年延長
35	山ノ内町	いちせ 一ノ瀬	吹付法砕工 L=240m	100,000	10,000	80,000	H26 ~ H30	
36	松本市	とりで 取手	重力式擁壁工 L=313m	260,000	30,000	80,000	H21 ~ H29	H26変更:工期1年延長
37	筑北村	やまざき 山崎	重力式擁壁工 L=750m	440,000	60,000	90,000	H19 ~ H28	
38	長野市	ゆやま 湯山	崩落土砂防止柵工 L=300m	500,000	50,000	385,000	H21 ~ H30	H26変更:工法変更、事業費3億円増、工期2年延長
39	長野市	おおおかねごし 大岡根越	吹付法砕工 L=75m	138,611	30,000	0	H24 ~ H27	H26変更:事業費の見直し(H27事業完)
40	長野市	ちはら 置原	重力式擁壁工 L=400m	400,000	70,000	50,000	H22 ~ H28	H26変更:事業費1億円増、工期1年延長
41	長野市	おおばたけ 大畠	補強土壁工L=183m 吹付法砕工L=20m	200,000	20,000	155,000	H24 ~ H29	
42	長野市	にしみね 西峯	補強土壁工L=320m	300,000	40,000	235,000	H24 ~ H29	H26変更:事業費1億円増
合計		42箇所		10,976,907	1,465,000	5,298,000		

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	休止
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (休止の理由・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	上田市	こいわかど 小岩門	斜面安定工 L=350m	300,000	0	279,797	H21 ~ H30	地権者交渉が難航し協議に時間を要するため、H24から休止している。
2	松本市	ありがさき 蟻ヶ崎	重力式擁壁工 L=350m	200,000	0	200,000	H23 ~ H30	事業箇所に都市公園法が指定されており、その指定解除の協議に時間を要するため、H23から休止している。
3	長野市	つつい 筒井	重力式擁壁工L=50m 崩壊土砂防止柵工 L=40m	100,000	0	88,056	H25 ~ H30	保全対象である要配慮者利用施設の移転計画決定に時間を要するため、H26から休止している。
合計		3箇所		600,000	0	567,853		

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策(雪崩対策)
------	--------	-----	----------------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	白馬村	いいた 飯田	雪崩予防柵工 L=3,430m	1,500,000	200,000	930,000	H22 ~ H31	
合計		1箇所		1,500,000	200,000	930,000		