

(様式4) 継続評価シート

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	佐久市～ 小諸市	(国)141号 あとべ ひらはら 跡部～平原	道路拡幅工 L=1,770m w=13.0(25.0)m	3,800,000	135,000	3,611,281	H26 ～ H33	
2	佐久市	(国)142号 さくみなみかくふく 佐久南拡幅	道路拡幅工 L=3,650m w=14.0(28.0)m	6,300,000	100,000	390,810	H11 ～ H28	H26変更:工期1年延長
3	立科町	(国)254号 うやま 宇山バイパス	道路築造工 L=1,670m w=6.5(8.0～10.5)m	1,500,000	250,000	862,920	H23 ～ H30	
4	上田市	(国)144号 うえの 上野バイパス	道路築造工 L=2,290m w=13.0(25.0)m	9,300,000	250,000	4,554,747	H12 ～ H35	H26再評価「継続」 H26変更:工期7年
5	上田市	(国)254号 ひがしうち にしうち 東内～西内	道路築造工 L=9,400m w=6.5(9.0～11.0)m	2,900,000	250,000	2,422,665	H22 ～ H29	
6	茅野市～ 伊那市	(国)152号 つえつまうげ 杖突峠	道路拡幅工 L=1,050m w=6.0(7.5)m	450,000	110,000	5,755	H23 ～ H28	H26変更:工期1年延期、法面对策の設計見直しに伴い全体事業費100,000千円の増
7	茅野市	(国)152号 ゆかわ 湯川バイパス	道路拡幅工 L=2,600m w=6.5(11.0)m	1,700,000	100,000	1,550,320	H26 ～ H33	
8	伊那市	(国)152号 くりた よっかいちば 栗田～四日市場	道路築造工 L=1,330m w=6.5(10.25)m	1,000,000	243,600	238,595	H23 ～ H29	H26変更:工期2年延長
9	伊那市～ 南箕輪村～ 箕輪町	(国)153号 いな 伊那バイパス	道路築造工 L=7,630m w=14.0(28.0)m	21,500,000	748,000	7,887,495	H9 ～ H33	H23再評価「見直して継続」
10	阿南町	(国)151号 にいのとうげ 新野峠バイパス	道路築造工 L=1,600m w=6.5(9.0)m	1,700,000	300,000	228,901	H19 ～ H28	H26変更:地すべり地内における対策工の見直し、発生土対策に係る増額等により全体事業費280,000千円の増
11	飯田市	(国)152号 こどうぎ 小道木バイパス	道路築造工 L=1,700m w=6.5(8.0)m	6,500,000	598,000	0	H20 ～ H27	H26変更:1号トンネル落石対策の追加、補助工法の変更、スライド条項などにより全体事業費500,000千円の増
12	飯田市	(国)152号 わだ 和田バイパス	道路築造工 L=4,050m w=6.5(11.0)m	6,327,000	420,000	426,792	H10 ～ H28	H24再評価「継続」 H26変更:工期1年延長、下市場トンネル落石対策の追加、迂回路確保、スライド条項等に伴う全体事業費300,000千円の増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
13	飯田市	(国)152号 こおろし 小嵐バイパス	道路築造工 L=2,425m w=6.5(8.0)m	4,900,000	120,000	3,747,662	H19 ~ H29	
14	飯田市	(国)256号 かみひさかたかくふく 上久堅拡幅	道路築造工 L=1,800m w=6.0(7.5)m	1,770,000	350,000	197,953	H21 ~ H28	H26変更:市道橋付替に係る設計見直し、発生残土の処分費の増額により、全体事業費300,000千円の増
15	飯田市	(国)256号 しもひさかた 下久堅バイパス	道路築造工 L=3,200m w=6.0(9.75)m	5,000,000	100,000	4,821,218	H26 ~ H33	
16	飯田市	(国)418号 いいじまかくふく 飯島拡幅	道路築造工 L=1,300m w=6.5(8.0)m	1,177,000	65,600	197,916	H23 ~ H29	
17	売木村	(国)418号 のきがわ 軒川	道路築造工 L=670m w=6.0(9.75)m	500,000	100,000	366,440	H25 ~ H28	
18	天龍村	(国)418号 てんりゅうがわばし 天竜川橋	道路築造工 L=450m w=6.0(9.75)m	1,500,000	115,000	1,317,665	H24 ~ H31	
19	南木曾町	(国)256号 うるしばたかくふく 漆畑拡幅	道路拡幅工 L=1,650m w=6.0(7.5)m	1,650,000	170,000	525,724	H20 ~ H30	H26変更:工期3年延長、設計見直し、発生残土の処分費の増額により、全体事業費450,000千円の増
20	木曾町	(国)361号 かいた かみや かみや 開田~神谷(神谷)	道路拡幅工 L=6,400m w=5.5(7.0)m	300,000	20,000	71,003	H23 ~ H29	H26変更:工期2年延長、法面対策の見直しにより50,000千円の増
21	松本市	(国)143号 あいよし 会吉	道路築造工 L=1,300m w=6.5(10.25)m	1,800,000	150,600	1,322,157	H23 ~ H29	
22	筑北村~ 安曇野市	(国)403号 やごせぼうさい 矢越防災	道路築造工 L=1,800m w=6.0(7.5)m	4,500,000	1,120,000	1,536,917	H21 ~ H29	H26変更:事業費の精査により1,500,000千円の減、工期1年延期
23	小谷村	(国)148号 うちゅう 雨中	道路築造工 L=2,010m w=6.5(8.0)m	6,800,000	586,300	5,578,391	H23 ~ H30	H26変更:詳細設計の実施に伴い、終点側すり付け区間の延長を増
24	須坂市	(国)403号 こうたか いのうえかくふく 幸高~井上拡幅	道路拡幅工 L=810m w=13.0(25.0)m	2,500,000	220,000	379,106	H19 ~ H28	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
25	長野市	(国)403号 甘きぎきばしひがし 関崎橋東	道路拡幅工 L=520m w=6.5(10.5~13.0)m	500,000	40,000	444,531	H25 ~ H30 H26変更:工期2年延長
26	長野市~ 須坂市	(国)406号 むらやまばし 村山橋	道路築造工 L=2,150m w=13.0(25.0)m	24,168,000	105,000	383,106	H2 ~ H28 H26再評価「継続」 H26変更:工期1年延長
27	長野市	(国)406号 にしぐみ 西組バイパス	道路築造工 L=2,100m w=6.0(7.5~9.75)m	4,100,000	530,000	2,548,629	H22 ~ H30 H26変更:工期1年延長
28	長野市	(国)406号 あらくら 新倉	道路築造工 L=640m w=6.0(9.75)m	480,000	100,000	314,267	H24 ~ H31 H26変更:工期4年延長
29	中野市~ 飯山市	(国)117号 かえさしずま 替佐~静岡バイパス	道路築造工 L=7,670m w=6.5(12.75)m	9,139,000	200,000	68,070	H1 ~ H28 H25再評価「継続」
30	飯山市	(国)403号 ちゅうおうばしかけかえ 中央橋架替	道路築造工 L=815m w=6.5(15.0)m	7,500,000	70,000	695,126	H21 ~ H28 H26変更:橋梁上部工における防錆処理、スライド条項等に 伴う全体事業費500,000千円の増
31	木島平村 ~山ノ内町	(国)403号 おちあい 落合	道路築造工 L=840m w=6.0(7.5)m	1,400,000	400,000	479,328	H22 ~ H28 H26変更:橋梁下部工施工に係る仮設工法の変更により 全体事業費200,000千円の増
32	栄村	(国)405号 あきやまかくふく 秋山拡幅	道路拡幅工 L=3,500m w=5.5(7.0)m	1,300,000	316,500	564,822	H23 ~ H29 H26変更:地すべり地内における対策工法の見直し等により、 全体事業費500,000千円の増、工期1年延期
合計		32箇所		143,961,000	8,383,600	47,740,312	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
1	佐久市	(主) <small>しもにあさしな</small> 下仁田浅科 <small>せんしが</small> 線 志賀	道路築造工 L=370m W=5.5(9.25)m	200,000	40,000	20,000	H22 ~ H28 H26変更: 事業内容の精査により、事業費100,000千円の減。
2	佐久市	(主) <small>さくこもろせん</small> 佐久小諸線 <small>きしのたかせ</small> 岸野~高瀬	道路築造工 L=1,480m W=6.0(9.75)m	2,378,000	371,967	1,290,990	H23 ~ H31
3	佐久市	(一) <small>しおなださく</small> 塩名田佐久 <small>せんなかさと</small> 線 中佐都	道路拡幅工 L=2,143m W=6.0(9.75)m	875,000	53,000	384,660	H22 ~ H29
4	佐久市	(一) <small>じよだぎりうすだ</small> 上小田切臼田 <small>ていせんしおたぎり</small> (停)線 下小田切	道路築造工 L=1,340m W=6.5(14.5)m	728,000	200,000	450,660	H26 ~ H29 H26変更: 事業内容の精査により、延長140mの増、事業費153,000千円の増。
5	佐久市	(一) <small>こもるなかごみせん</small> 小諸中込線 <small>おおつか</small> 大塚	道路築造工 L=220m W=6.0(9.75)m	180,000	100,000	0	H26 ~ H27 H26変更: 事業内容の精査により、事業費120,000千円の減、工期1年短縮
6	佐久穂町	(主) <small>かわかみさくせん</small> 川上佐久線 <small>かいぜ</small> 海瀬	道路築造工 L=1,400m W=6.0(10.75)m	750,000	50,000	363,000	H25 ~ H29 H26変更: 工期2年延長
7	北相木村	(一) <small>うえのこうみせん</small> 上野小海線 <small>やまぐち</small> 山口	道路拡幅工 L=350m W=5.5(8.25)m	246,000	10,000	66,000	H22 ~ H29 H26変更: 事業内容の精査により、事業費54,000千円の減。
8	上田市	(主) <small>まるこうぶ</small> 丸子東部インター <small>せんしもまるこながせ</small> 線 下丸子~長瀬	道路築造工 L=640m W=6.0(9.5)m	336,000	90,000	10,000	H22 ~ H28 H26変更: 事業内容の精査により、事業費4,000千円の減、工期2年短縮
9	上田市	(主) <small>べつしよまるこせん</small> 別所丸子線 <small>やなぎさわ</small> 柳沢	道路築造工 L=1,500m W=6.0(7.5)m	450,000	15,000	187,000	H22 ~ H30

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
10	東御市	(主)とうぶもちづきせん 東部望月線 かざわ たなか 加沢(田中)	道路築造工 L=700m W=6.5(14.0)m	400,000	35,000	339,031	H26 ~ H30 H26変更:事業内容の精査により、延長100mの増。
11	諏訪市	(主)おかやちのせん 岡谷茅野線 おおくま 大熊	道路築造工 L=1,600m W=6.5(11.0)m	2,600,000	140,000	1,876,000	H23 ~ H30
12	諏訪市	(主)すわたつのせん 諏訪辰野線 たかしま 高島	道路築造工 L=555m W=6.5(18.0)m	1,100,000	90,000	71,000	H23 ~ H28
13	茅野市	(一)はらいざわちのせん 払沢茅野線 みやがわちの 宮川茅野	道路築造工 L=210m W=6.0(12.0)m	800,000	92,000	0	H22 ~ H27
14	駒ヶ根市～ 宮田村	(一)くりばやしみやだ 栗林宮田 ていせん おおくぼほし (停)線 大久保橋	道路築造工 L=500m W=6.0(12.0)m	900,000	37,000	831,000	H24 ~ H31
15	辰野町	(一)よちたつのせん 与地辰野線 はば 羽場	道路築造工 L=200m W=6.0(12.0)m	370,000	32,000	0	H24 ~ H27
16	辰野町	(一)よちたつのせん 与地辰野線 きたおおいで 北大出	道路築造工 L=1,250m W=6.5(12.5)m	1,200,000	125,000	975,000	H26 ~ H32 H26変更:事業内容の精査により、延長20mの増。
17	飯田市	(主)いじまいだせん 飯島飯田線 きりいし きたかた 切石～北方	道路築造工 L=660m W=13.0(22.0)m	5,000,000	362,320	1,359,600	H17 ~ H31 H26再評価「継続」 H26変更:工期4年延長
18	飯田市	(一)あおきひがしかなえせん 青木東鼎線 かなえ 鼎	道路築造工 L=400m W=6.0(16.0)m	1,000,000	70,000	33,000	H21 ~ H28 H26変更:工期1年延長
19	阿智村	(主)てんりゅうこうえん 天竜公園阿 あちせん こか 智線 伍和	道路築造工 L=1,040m W=6.0(8.0)m	2,600,000	100,000	0	H18 ~ H27

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
20	泰阜村～ 阿南町	いいだとみやまさく (主)飯田富山佐久 ません なかお なんぐう 間線 中尾～南宮	道路築造工 L=1,251m W=6.0(8.0～11.0)m	4,770,000	400,000	584,000	H14 ～ H29	H23再評価「継続」
21	上松町～ 大桑村	あげまつなぎぞ (一)上松南木曾 せん のほりたまわむら 線 登玉～和村	道路築造工 L=3,210m W=6.0(8.0)m	4,300,000	745,210	2,422,570	H22 ～ H32	
22	南木曾町	なかつがわなぎぞ (主)中津川南木曾 せん まごめとうげくだ たに 線 馬籠峠～下り谷	道路拡幅工 L=430m W=6.0(8.0)m	450,000	25,317	270,970	H25 ～ H30	
23	木祖村	ながわきそせん (主)奈川木祖線 しらかばたいらうえ 白樺平上	道路築造工 L=1,700m W=6.0(8.0)m	950,000	17,000	844,000	H23 ～ H29	H26変更:工期2年延長
24	松本市	かみこうちこうえん (主)上高地公園 せん かみこうち 線 上高地	道路築造工 L=705m W=6.0(7.0)m	2,400,000	679,000	604,000	H21 ～ H28	
25	松本市	はたきたおまつまよしなせ (一)波田北大妻豊科線 しまじまきみぞしんでん 島々～三溝新田	道路拡幅工 L=4,500m W=6.5(16.0)m	900,000	60,000	282,000	H25 ～ H28	
26	松本市	はたきたおまつまよしなせ (一)波田北大妻豊科線 しもじま 下島	道路築造工 L=630m W=6.0(10.0)m	300,000	70,000	177,893	H26 ～ H29	H26変更:箇所名を「三溝新田」から「下島」へ変更
27	生坂村	おおまちおみ (主)大町麻績イン ちくませんさんせいじ ター千曲線 山清路	道路築造工 L=480m W=5.5(7.0)m	1,400,000	101,000	1,087,000	H22 ～ H29	
28	安曇野市	しおじりなべわりほ (主)塩尻鍋割穂 たかせん つかはら 高線 塚原	道路築造工 L=540m W=6.0(9.75)m	400,000	70,000	213,000	H25 ～ H28	
29	安曇野市	ほたかあかしなせん (主)穂高光明科線 ときわばし 常盤橋	道路築造工 L=600m W=6.5(12.5)m	1,900,000	130,000	1,175,000	H20 ～ H29	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
30	白馬村	はくばみあきせん (主)白馬美麻線 おおぞう 大左右	道路拡幅工 L=1,100m W=6.5(11.0)m	600,000	90,000	361,506	H25 ~ H30	
31	千曲市	おおまちおみ (主)大町麻績イン ちくません おうぎひら ター千曲線 扇平	道路築造工 L=740m W=5.5(7.0)m	870,000	130,716	538,284	H25 ~ H31	
32	千曲市	うちかわおぼすて (一)内川姨捨 (てい)せん かむりきばし (停)線 冠着橋	道路築造工 L=844m W=6.0(11.0)m	4,500,000	40,299	1,378,330	H17 ~ H29	H26再評価「継続」 H26変更:工期1年延長
33	須坂市	ながのすさか (主)長野須坂イン せん ふくしまこうきょう ター線 福島跨道橋	道路築造工 L=685m W=5.5(7.0)m	300,000	125,000	263,647	H26 ~ H29	H26変更:県単事業から交付金事業に移行した。工期1年延長
34	高山村	とよのみなみしがこう (主)豊野南志賀公 えんせん おんせん こしき 園線 温泉~五色	道路築造工 L=685m W=5.5(7.0)m	700,000	70,000	272,655	H22 ~ H30	
35	長野市	ながのすがけいらせ (主)長野菅平線 おちあいばしきた 落合橋北	道路築造工 L=580m W=6.0(16.0)m	700,000	100,000	581,772	H26 ~ H31	
36	長野市	まるこしんしゅうしん (主)丸子信州新 せん おおおか 線 大岡	道路築造工 L=1,020m W=5.5(9.25)m	850,000	110,000	465,490	H20 ~ H29	
37	長野市	ながのきなだせん (主)長野真田線 まつしろ 松代	道路築造工 L=2,375m W=6.0(12.0~16.0)m	2,150,000	181,950	775,290	H20 ~ H29	
38	長野市	とがくししののい (主)戸隠篠ノ井 せん せはらだしんばし 線 瀬原田新橋	道路拡幅工 L=120m W=5.5(10.5)m	447,000	10,000	0	H25 ~ H27	
39	長野市	ながのとよのせん (一)長野豊野線 さんさい 三才	道路築造工 L=1,400m W=6.0(14.0~16.0)m	2,000,000	150,000	1,491,330	H22 ~ H28	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
40	長野市	ながのすがだいらせ (一)長野菅平線 すがだいらした 菅平下	道路築造工 L=400m W=5.5(7.0)m	300,000	20,000	280,000	H26 ~ H30	H26変更: 県単事業から交付金事業に移行した。
41	中野市	なかのいいやせん (一)中野飯山線 やなぎさわ 柳沢	道路築造工 L=1,800m W=6.0(10.75)m	950,000	100,000	798,764	H25 ~ H33	
42	中野市	とよたなかのせん (一)豊田中野線 かさくらへきだ 笠倉~壁田	道路築造工 L=1,810m W=6.0(9.75~15.0)m	2,800,000	135,000	1,643,000	H19 ~ H28	
43	木島平村 ~飯山市	いいやまのざわおん (主)飯山野沢温泉線 せんげんとなご 泉線 戸那子	道路築造工 L=780m W=6.0(11.0)m	350,000	48,312	188,912	H26 ~ H29	
44	飯山市	いいやまだらおあ (主)飯山斑尾新 らいせん いいやまきにし 井線 飯山駅西	道路築造工 L=380m W=6.0(16.0)m	753,530	200,000	0	H20 ~ H27	H26変更: 事業進捗により、事業費406,470千円の減、工期1年短縮
45	栄村	ながせよこくら てい (一)長瀬横倉(停) せん ながせ かいまわりざか 線 長瀬~貝廻坂	道路築造工 L=5,500m W=4.0(6.0)m	583,000	153,100	0	H24 ~ H27	
46	栄村~野 沢温泉村	みつくりいいやません (一)箕作飯山線 みつくり あかし 箕作~明石	道路築造工 L=2,000m W=5.5(9.0)m	2,700,000	542,595	1,470,641	H24 ~ H29	
合計		46箇所		61,436,530	6,517,786	26,426,995		