

事業種類	河川の護岸築堤等	事業名	総合流域防災
------	----------	-----	--------

建設部 河川課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	佐久穂町	きたざわがわ やといわ 北沢川 宿岩	護岸工L=1,140m 掘削工V=13,000m ³ 橋梁工8橋	1,180,000	63,000	295,500	H20 ~ H30 H25事業費減
2	東御市	かなぼかわ かいげんじ 金原川 海善寺 きた もとうんの 北～本海野	護岸工L=1800m 橋梁工N=21基 BOX工2基	1,450,000	55,000	332,400	H17 ~ H30 H25変更 鉄道事業者への事業費の増、残事業内容の見直しにより工期1年延長
3	諏訪市 岡谷市 下諏訪町	すわこ 諏訪湖	水辺整備工 L=14,000m	4,257,000	10,000	855,782	H7 ~ H34 H25変更 残事業内容の見直しにより工期7年延長
4	飯田市	えんこきわかわ まるやま 円悟沢川 丸山	護岸工L=695m	1,480,600	70,000	637,094	H4 ~ H29
5	長野市	おかだかわ しののい 岡田川 篠ノ井	河川改修L=4,248m 護岸工L=4,248m 河床掘削工 V=144,000m ³ 橋梁 17橋	6,640,000	30,000	2,375,000	H7 ~ H30
合計		5箇所		15,007,600	228,000	4,495,776	

事業種類	河川の護岸築堤等	事業名	総合流域防災
------	----------	-----	--------

建設部 河川課

評価	休止
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (休止の理由・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
1	白馬村	ヒメカワ カミシロ 姫川 神代	築堤工L=2,930m 護岸工L=5,860m 軟弱地盤対策工 L=1,500m	2,166,000	0	695,090	H5 ~ H27	平成18年度の再々評価結果を受け、事業を見直しているため平成26年度は休止とする。
合計		1箇所		2,166,000	0	695,090		