

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	国補 街路
------	-----------	-----	-------

建設部 都市計画課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	上田市	きたてんじんちようみよしせん 北天神町三好線 みよしちよう 三好町	道路拡幅工L=625m	2,300,000	350,000	162,122	H20 ~ H29 H25事業費の見直しによる減額 H25事業期間延伸予定(H26→H29)
2	上田市	なかときだしんまちせん 中常田新町線 ときだ 常田	道路拡幅工L=672m	1,520,000	230,000	40,745	H21 ~ H28 H25事業区間延伸(157m増) 事業期間延伸(H25→H28) 事業区間延伸に伴う事業費の増
3	岡谷市	たなか せん 田中線 わかみや 若宮	道路拡幅工L=340m	570,000	200,000	0	H24 ~ H26 H25事業期間短縮(H28→H26) 事業費の見直しによる減額
4	茅野市	かみかわはしせん 上川橋線 みやかわちの 宮川茅野	道路拡幅工L=310m	1,900,000	680,000	682,005	H24 ~ H31 H25電線共同溝の詳細設計に伴う事業費の増
5	岡谷市	おかや かわぎしせん 岡谷川岸線 なりた ちよう 成田町	道路拡幅工L=400m	1,500,000	200,000	1,270,750	H25 ~ H29
6	伊那市	りゅうせん 竜東線 ちゅうおきた 中央北	道路拡幅工L=262m	500,000	150,000	295,000	H25 ~ H28
7	松本市	うちかんじようみなみせん 内環状南線 なかじよう 中条	道路拡幅工L=546m	5,900,000	715,540	1,402,195	H11 ~ H29 H20再評価 H25再々評価 事業期間見直し(H27→H29)
8	松本市	いでがわふたばせん 出川双葉線 いでがわ ふたば 出川～双葉	道路拡幅工L=348m	7,000,000	190,000	5,518,000	H19 ~ H32 H25事業期間延伸(H25→H32) 鉄道交差工事の設計変更に伴う事業費の増
9	千曲市	とくら のほろまだせん 戸倉上山田線 かみなかまち 上中町	道路拡幅工L=296m	600,000	110,000	344,590	H24 ~ H29
10	須坂市	がりゅうせん 臥竜線 はちまんちよう 八幡町	道路拡幅工L=110m	500,000	100,000	235,000	H25 ~ H28

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	国補 街路
------	-----------	-----	-------

建設部 都市計画課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
11	長野市	たかだわかつきせん 高田若槻線 まりはら よしだ 桐原～吉田	道路拡幅工L=872m	9,000,000	500,000	2,421,364	H19 ~ H28	
12	長野市	けんちよしのい せん 県庁篠ノ井線 かわなかじま しののい 川中島～篠ノ井	道路拡幅工L=384m	996,000	320,000	611,009	H25 ~ H29	
13	長野市	きなだ せん 真田線 まつしろ 松代	道路拡幅工L=503m	850,000	400,000	204,991	H22 ~ H28	
14	長野市	ながの すがだしせん 長野菅平線 まめじま 大豆島	道路拡幅工L=338m	500,000	170,000	400,000	H25 ~ H29	
合計		14箇所		33,636,000	4,315,540	13,587,771		