

事業種類	補完的な道路	事業名	県代行
------	--------	-----	-----

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
1	中川村	きたやまかたいいぬま (村)北山方飯沼線 みさと いいぬま 美里～飯沼	道路改良工 L=1,900m	600,000	130,000	224,377	H23 ~ H27	・H25 変更 計画の見直しにより事業費増とする。 事業費160,000千円の増
2	飯田市 (旧上村)	かみむら ごと (市)上村1号線 かみむらおおだいら 上村大平	道路改良工 L=1,520m	430,000	100,000	160,010	H23 ~ H27	
3	天龍村	とこう (村)戸口線 とこう 戸口	道路改良工 L=1,000m	260,000	60,000	120,008	H24 ~ H27	
4	南木曾町	かわむかいの (町)川向柳野線 かわむかい 川向	道路築造工 L=1,800m	1,720,000	110,000	227,800	H19 ~ H27	H22変更 地質調査結果による工法変更により、 事業費500,000千円増 工期2年延長 (木曾川右岸道路区間の一部)
5	長野市 (旧信州新町)	なかがわて (市)中川手線 どぐち 土口	道路改良工 L=500m	400,000	80,000	67,224	H20 ~ H27	
6	飯山市	(市)4-116号線 こすげ 小菅	道路築造工 L=1,850m	770,000	130,000	158,959	H20 ~ H28	
合計		6箇所		4,180,000	610,000	958,378		