

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	無電柱化推進
------	-----------	-----	--------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
1	上田市	(国)141号 たかじょうまち 鷹匠町	電線共同溝工 L=0.60km	400,000	60,000	238,000	H22 ~ H28	完了年度変更 (電柱仮移設など関係者との協議調整及び設計に 予定より時間を要したため。)
2	小諸市	すわしらかば (主)諏訪白樺湖 こもろ 小諸線 こもろえきまえ 小諸駅前	電線共同溝工 L=0.87km	528,400	20,000	0	H21 ~ H26	完了年度変更 (地元調整による追加工事等の影響によるもの。) ・H25 変更 計画の見直しにより事業費増とする。 事業費20,011千円の増
合計		2箇所						