

事業種類	農業基盤整備	事業名	県営かんがい排水
------	--------	-----	----------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	小諸市 佐久市 軽井沢町 御代田町	おいわけ 追分	用水路工 L=4,130m	430,000	50,000	10,000	H20 ~ H26 H25総事業費改訂(入札差金減分)全体事業費 49,000千円減 当初割当割れのため残事業費があるがH26打切完了
2	小諸市 佐久市 軽井沢町 御代田町	せんがたきゆかわ 千ヶ滝湯川	用水路補修工 L=3,813m	420,000	30,000	70,000	H23 ~ H28 H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費14,000千 円増
3	佐久市	あさしなかんせん 浅科幹線	用水路補修工 L=2,639m	301,000	20,000	145,000	H24 ~ H28 H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費9,000千 円増
4	上田市 東御市	かながわさがん 神川左岸	用水路補修工 L=3,644m	640,000	20,000	204,000	H21 ~ H28 H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費9,000千 円増
5	上田市 東御市	よしだせぎ 吉田堰	用水路補修工 L=1,125m	230,000	20,000	75,000	H23 ~ H27 H25総事業費改訂(事業量変更減分)全体事業費 73,000千円増
6	上田市	よだがわさがん 依田川左岸	用水路補修工 L=4,718m	634,000	40,000	472,000	H24 ~ H29 H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費25,000千 円増
7	上田市 青木村	かわにし 川西	水管理システム改修 工一式 管路付帯施設補修工 一式	150,000	36,000	77,200	H24 ~ H27 H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費6,000千 円増
8	東御市	よこせぎ 横堰	観測機器改修工一式 遮水シート補修工 一式	185,000	10,000	3,000	H23 ~ H27 H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費10,000千 円増
9	茅野市 原村	いちのせせぎ 一ノ瀬汐	用水路工 L=1,064m	151,000	5,000	26,000	H22 ~ H27 H25総事業費改訂(入札差金減分)全体事業費 2,000千円減 当初割当割れのため工期1年の延長
10	茅野市	たきのゆせぎ 滝之湯堰	用水路工 L=3,240m	353,000	40,000	205,000	H24 ~ H28 H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費13,000千 円増

事業種類	農業基盤整備	事業名	県営かんがい排水
------	--------	-----	----------

農政部 農地整備課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
		ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度	H27年度以降		
11	飯田市 松川町 喬木村 豊丘村	こしぶがわ 小渋川	水管理システム改修工一式 排水機場補修工 N=6箇所	574,000	50,000	252,856	H23 ~ H28	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費21,000千円増
12	松本市 安曇野市	じっかせぎ 拾ヶ堰	水管理システム改修工一式 用水路工 L=395m	577,000	66,000	84,200	H22 ~ H27	H25総事業費改訂(入札差金減分)全体事業費54,000千円減 当初割当割れのため工期1年の延長
13	松本市 塩尻市	しかせぎにき 四ヶ堰2期	用水路工 L=1,540m	204,000	20,600	47,400	H23 ~ H27	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費3,000千円増
14	松本市	あずさがわうが 梓川右岸	排水路工 L=3,152m	1,730,000	25,280	1,413,720	H24 ~ H29	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費66,000千円増
15	松本市	わだせぎ 和田堰	分水ゲート補修工一式	52,000	29,000	18,000	H25 ~ H27	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費2,000千円増
16	松本市	はたせぎ 波田堰	小水力発電施設 N=1箇所	63,000	13,000	0	H24 ~ H26	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費10,000千円増
17	麻績村	かみいほり 上井堀	用排水路工 L=9,135m	135,000	18,000	35,000	H24 ~ H26	H24国経済対策補正に対応した前倒し採択 当初割当割れのため工期1年の延長
18	麻績村	しもいほり・わごう 下井堀・和合	用排水路工 L=6,815m	135,000	15,000	38,000	H24 ~ H27	H24国経済対策補正に対応した前倒し採択
19	朝日村	あさひ 朝日	太陽光発電施設 N=1箇所	230,000	70,000	0	H24 ~ H26	H24国経済対策補正に対応した前倒し採択
20	白馬村	ひらかわ 平川	小水力発電施設 N=1箇所	400,000	70,000	84,525	H24 ~ H27	H24国経済対策補正に対応した前倒し採択

事業種類	農業基盤整備	事業名	県営かんがい排水
------	--------	-----	----------

農政部 農地整備課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
		ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度	H27年度以降		
21	長野市 須坂市	わかほ 若穂	取水口改修 N=1 箇所 導水路補強工 L=397m	583,000	30,000	199,000	H23 ~ H28	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費21,000千円増
22	長野市	とよの 豊野	水管理システム改修工 一式 揚水機場補修工 N=2箇所	522,000	55,000	173,100	H23 ~ H28	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費11,000千円増
23	長野市	じょうちゅうせき 上中堰	分水工補修工 N=1 箇所 用水路補修工 L=730m	177,000	20,000	112,000	H24 ~ H28	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費7,000千円増
24	長野市	ながめま 長沼	排水機場補修工 N=1 箇所	442,000	50,000	357,000	H25 ~ H29	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費25,000千円増
25	長野市	さとしま 里島	小水力発電施設 N=1 箇所	97,000	10,000	71,000	H24 ~ H26	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費24,000千円増
26	千曲市 坂城町	ろくかごう 六ヶ郷	用排水路工 L=2,421m	714,000	5,000	235,000	H22 ~ H28	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費14,000千円増
27	千曲市	はにしな 埴科	頭首工補修工 N=1 箇所 用水路補修工 L=4,370m	366,000	101,000	164,000	H24 ~ H28	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費46,000千円増
28	小布施町	おぶせ 小布施	揚水機場補修工 N=2箇所 用水路補修工 L=901m	350,000	40,000	287,000	H25 ~ H29	H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費15,000千円増
合計		28箇所						