

新規・継続別	新規	分野	農道の整備		事業番号	53	事業名	県営農道整備(一般農道)		
町村名	茅野市		(ふりがな) 箇所名	茅野南部		事業年度 (完了年度は見込み)	H23 ~ H27 年度			
事業概要	計画概要 (延長・巾員・面積・工種など)	舗装工 L=6,950m W=4.0(5.0)m				H22年度末事業進捗率		0%		
	H23年度以降残実施内容	同上				本工事費等ベース		0%		
	H23年度実施内容	舗装工 L= 1,360m				用地補償費ベース		0%		
	年度	全体事業費	H21年度まで	H22年度	H23年度	H23年度以降残				
	事業費計(千円)	320,000	0	0	65,000	320,000				
財源内訳	国庫支出金	160,000	0	0	32,500	160,000				
	その他	80,000	0	0	16,250	80,000				
	県債	70,000	0	0	14,000	70,000				
	一般財源	10,000	0	0	2,250	10,000				
箇所評価	観点	評価項目・指標等				部	政策評価課			
	必要性 (20)	計画交通量	<input type="checkbox"/> 1000台以上	<input type="checkbox"/> 500台以上~1000台未満	<input checked="" type="checkbox"/> 100台以上~500台未満	B	1	B	1	
		受益面積	<input type="checkbox"/> 200ha以上	<input checked="" type="checkbox"/> 50ha以上~200ha未満			4		4	
		人家連担延長	<input checked="" type="checkbox"/> 総延長の10%未満	<input type="checkbox"/> 総延長の10%以上~30%未満			5		5	
		小計					10		10	
	重要性 (15)	農業振興地域	<input checked="" type="checkbox"/> 地区内全域指定	<input type="checkbox"/> 地区内一部指定		A	10	A	10	
		市町村農業振興計画	<input checked="" type="checkbox"/> 位置づけあり	<input type="checkbox"/> 位置づけなし			2		2	
		設計上の環境配慮項目	<input checked="" type="checkbox"/> 配慮項目あり	<input type="checkbox"/> 配慮項目なし			3		3	
		小計					15		15	
	効率性 (20)	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C 1.1以上	<input type="checkbox"/> B/C 1.0以上~1.1未満	<input type="checkbox"/> B/C 1.0未満	B	6	B	6	
		早期発現度	<input type="checkbox"/> 効果発現までの年数2年以内	<input type="checkbox"/> 効果発現までの年数3~4年以内	<input checked="" type="checkbox"/> 効果発現までの年数5年以上		0		0	
		コスト削減へのとりくみ	<input checked="" type="checkbox"/> コスト削減有り	<input type="checkbox"/> コスト削減無し			6		6	
		小計					12		12	
	緊急性 (25)	関連事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし		A	3	A	3	
		農業経営上の支障の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 営農上の支障有り	<input type="checkbox"/> 営農上の支障無し			12		12	
農村環境の改善		<input checked="" type="checkbox"/> 地域の生活道路としても必要	<input type="checkbox"/> 地域の生活道路として必要でない		10		10			
小計					25		25			
計画熟度 (20)	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民の内発的な活動が強い	<input type="checkbox"/> 市町村からの要望がある	<input type="checkbox"/> 特に要望がない	B	6	B	6		
	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外に広く周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者を中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知してない		3		3		
	住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が計画策定に直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民や市町村の意見を計画策定に反映	<input type="checkbox"/> 住民意見は反映していない		4		4		
	小計					13		13		
費用対効果(B/C)		1.27		評価の合計		A	75	A	75	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的背景	本地区は、県営ほ場整備事業豊平地区(H5~H20)、笹原地区(H6~H13)及び基盤整備促進事業(土地総)中村地区(H6~H14)により整備されたが、ライスセンターや集出荷場に通じる幹線農道が未舗装であり、粉塵や荷傷みによる農作物の品質低下や輸送に支障を来している。このため、本事業により路面の改良(舗装)を行い、道路機能の保全を図るものである。								
	地域からの要望経緯	ライスセンター及び集出荷場に通じる幹線農道について、以前より地元区から改修要望があった。(中村区H21.7.2、H22.7.7、豊平区H21.6.24、H21.11.13、笹原区H21.6.24)								
	事業説明等の経緯	平成21年度より、茅野市が事業内容を地域住民に説明している。今後事業推進にあたり、年1回以上の説明会を実施し、適切な事業進捗を図る。(中村区H21.7.13、H21.9.18、H21.11.15、H22.5.21、H22.7.9、豊平区H21.9.16、H21.11.13、H22.5.20、H22.7.9、笹原区H21.9.17、H21.11.14、H22.5.20、H22.7.8、H22.7.9)								
	環境・景観への配慮項目	環境への負荷が掛からないよう既設の道路幅員内で路面の改良を行う。								
	他事業・プロジェクトとの関連	八ヶ岳西麓広域営農団地整備計画に農道網の整備が掲げられており、本地区はその一環である。								
特記事項	農業の振興だけでなく、集落と県道、1級市道等地域の幹線道路と接続しており、快適で安全な生活を営むことができる生活道路としての役割を担っている。また、地域の自主的な維持管理活動がなされるよう地域住民と話し合いを行いながら事業を進める。									
地域の合意形成	<input checked="" type="checkbox"/> 全員賛成		<input type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明	<input type="checkbox"/> その他				
部意見	ほ場内の基幹的な農道が未舗装であり、農業輸送や農作物への粉塵等、農業生産に支障を来しており、重要性、緊急性が高い。				政策評価課	重要性、緊急性が高い。				