

(要領第5の2(1)関係)  
(様式3)個別箇所評価シート

建設部 砂防課

分野	砂防施設整備		事業番号	8	事業名	砂防(通常砂防)					
市町村名	木祖村	ふりがな 箇所名	はつかわ 初沢		かまめま 蒲沼	事業年度 (完了年度は見込み)	H25	年度～	H29	年度	
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)					
	全体	砂防堰堤工 2基 1号砂防堰堤 H=8.0m L=35.0m、2号砂防堰堤 H=11.0m L=56.0m			250,000	国庫	その他	県債	一般財源		
	H25年度	測量・設計・調査 1式			10,000	5,000	0	4,500	500		
箇所評価	区分	評価項目・指標等	評価			ランク	評点				
	(30)	必要性	保全対象人家	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸	C	7			
		保全対象公共施設	<input type="checkbox"/> 2箇所以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし	5					
		保全対象に要援護者施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設有り	<input type="checkbox"/> 一般施設有り	<input checked="" type="checkbox"/> なし	0					
		保全対象に避難所、避難経路があるか	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし		2					
		小計				14					
	(15)	重要性	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去20年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし	A	5			
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小	5					
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし		5					
		小計				15					
	(15)	効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C1.5以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上1.5未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	A	10			
		早期発現度	<input type="checkbox"/> 5年未満	<input checked="" type="checkbox"/> 5年以上10年未満	<input type="checkbox"/> 10年以上	3					
		流域の総合調整(関連事業の有無を含む)	<input type="checkbox"/> 検討あり	<input checked="" type="checkbox"/> 検討なし	<input type="checkbox"/>	0					
		小計				13					
	(25)	緊急性	地質・地形の状況	<input type="checkbox"/> 地質が脆弱かつ地すべり地形	<input checked="" type="checkbox"/> 地質が脆弱	<input type="checkbox"/> その他	A	5			
		植生の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 無林地や倒木が多い	<input type="checkbox"/> 放置林	<input type="checkbox"/> その他	4					
		平均床床勾配	<input type="checkbox"/> 10度以上	<input checked="" type="checkbox"/> 2度以上10度未満	<input type="checkbox"/> 2度未満	5					
		土砂整備率	<input type="checkbox"/> 0%	<input checked="" type="checkbox"/> 0%より大50%未満	<input type="checkbox"/> 50%以上	5					
		小計				19					
	(15)	計画	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 強い要望がある	<input type="checkbox"/> それほど高くない	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	A	7			
		熱度	地元の協力	<input checked="" type="checkbox"/> 協力が得られる	<input type="checkbox"/> 概ね協力が得られる	<input type="checkbox"/> 現時点で得られていない		8			
		小計				15					
	費用対効果(B/C)		3.44		評価の合計			A		76	
	事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	初沢では、平成18年の7月豪雨において溢水被害があり、地元で土のう積により被害軽減を図った経緯がある。今後集中豪雨や台風がきっかけとなり上流部の不安定土塊や倒木の流出による土砂流出の危険性が高い。下流域には人家7戸とともに、緊急輸送路である主要地方道もあるため、早期保全が要望されている。								
		地域からの要望経緯	役場から、毎年強い要望がある。								
事業説明等の経緯		平成23年11月調査について地元関係者に通知。事業実施が確定次第、地元説明会を開催予定。									
環境・景観への配慮項目		工事に伴う地形改変を極力少なくするよう計画。									
他事業・プロジェクトとの関連		特になし。									
特記事項		土砂災害を防止することにより住民の生活水準を維持する。事業計画の策定段階における地元への説明会等をはじめ、工事実施時、完成後の維持管理等の各段階において地域の現状や事業について情報交換や意見交換会を積極的に行い、それらの内容を地域全体で共有できるよう努める。									
地域の合意形成	<input checked="" type="checkbox"/> 全員賛成		<input type="checkbox"/> 概ね賛成		<input type="checkbox"/> 過半数賛成		<input type="checkbox"/> 動向不明				
部意見	当流域には、不安定な渓床堆積物と多くの倒木が存在しており、保全対象まで沢出口が迫っている為、次期降雨による、土砂と流木の流出と保全対象への被害が懸念される。保全対象には第二次緊急輸送路が含まれており、速やかな土砂災害対策が必要である。				行政改革課 意見	重要性が高く、緊急性も認められる。					