

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
1	上田市	おのやま 尾野山	横ボーリング工 L=3,220m	550,000	57,000	266,099	H22 ~ H30	
2	大鹿村	ひき 引の田	横ボーリング工 L=1,340m	468,000	45,000	50,000	H22 ~ H29	H27変更: 事業費(4千8百万円増)、工期の見直し(1年増)
3	長野市	いもいざくら 芋井桜	横ボーリング工 L=3,770m アンカー工 N=51本	400,000	50,000	45,267	H20 ~ H29	H27変更: 計画変更。事業費の見直し(4千7百90万円減)
4	長野市	じづきやま 地附山	横ボーリング工 L=3,767m	465,370	20,000	0	H19 ~ H28	H27変更: 工期の見直し(1年増)
5	長野市	ひろせ 広瀬	横ボーリング工 L=616m アンカー工 N=84本	380,000	70,000	165,000	H26 ~ H30	H27変更: 計画変更。
6	長野市	にしきょう 西京	横ボーリング工 L=3,000m	130,000	20,000	95,000	H27 ~ H31	H27変更: 補正予算により事業着手1年前倒し
7	安曇野市	たかはな 高鼻	集水井工 N=2基	300,000	70,000	89,772	H21 ~ H30	H27変更: 工期の見直し(2年増)
8	池田町	みや 宮の平	横ボーリング工 L=3,500m 集水井工 N=11基	600,000	60,000	333,279	H24 ~ H32	H27変更: 計画変更。事業費の見直し(2億円増)
9	生坂村	そでやま 袖山	横ボーリング工 L=1,085m 法枠工 A=1,300㎡	300,000	60,000	59,915	H24 ~ H30	H27変更: 計画変更。事業費(1億円増)、工期の見直し(1年増)
10	白馬村	くらした 倉下	集水井工 N=2基	271,600	40,000	35,000	H23 ~ H28	H27変更: 計画変更。事業費の見直し(2千8百40万円減)

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

建設部 砂防課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
11	白馬村	みゆたした 峯方下	横ボーリング工 L=4,400m 集水井工 N=3基	500,000	100,000	200,000	H27 ~ H31 H27変更: 事業費の見直し(3億8千万円増)
12	小谷村	つがいけ 梅池	集水井工 N=10基	1,000,000	100,000	637,838	H24 ~ H33 H27変更: 計画変更。事業費(5億円増)、工期の見直し(4年増)
13	小谷村	まえさわ 箭沢	集水井工 N=12基	1,200,000	100,000	248,730	H21 ~ H30 H27変更: 事業費の見直し(2億円増)
14	小谷村	いちば ごう 市場2号	横ボーリング工 L=7,250m	323,000	30,000	10,000	H24 ~ H29 H27変更: 事業費の見直し(2千3百万円増)
15	小谷村	くろくら 黒倉	集水ボーリング工 L=4,000m	150,000	50,000	45,760	H26 ~ H30
16	小谷村	しみず やま 清水山	抑止杭工 N=40本	310,000	20,000	0	H25 ~ H28 H27変更: 事業費(6千万円増)、工期の見直し(1年増)
17	小谷村	いちば ごう 市場1号	集水井工 N=6基	800,000	80,000	620,000	H27 ~ H36 H27変更: 計画変更。事業費(3億円増)、工期の見直し(3年増)
18	小谷村	おおさわ 大沢	横ボーリング工 L=4,300m 谷止工 N=1基	210,000	40,000	130,000	H27 ~ H31 H27変更: 計画変更。事業費の見直し(4千万円増)
19	小谷村	ちくに 千国	横ボーリング工 L=1,520m アンカー工 N=240本	200,000	60,000	104,100	H27 ~ H30
20	小谷村	かんきゅう 神久	横ボーリング工 L=1,500m アンカー工 N=56本	130,000	30,000	42,000	H27 ~ H31

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
21	小谷村	なしたいら 梨平	横ボーリング工 L=2,500m アンカー工 N=260本	500,000	50,000	400,000	H27 ~ H32	H27変更:事業費の見直し(2億円増)
22	小谷村	としい 戸石	横ボーリング工 L=1,470m アンカー工 N=30本	150,000	40,000	50,000	H27 ~ H30	H27変更:事業費(5千万円増)、工期の見直し(2年増)
23	小谷村	きたうちゅう 北雨中	横ボーリング工 L=1,350m アンカー工 N=42本	150,000	80,000	40,000	H27 ~ H29	H27変更:事業費の見直し(5千万円増)
24	小谷村	はっほえいわ 八方岩	横ボーリング工 L=5,000m 集水井工 N=3基	500,000	200,000	150,000	H27 ~ H29	
25	長野市	むらやま 村山	横ボーリング工 L=5,270m	300,000	70,000	137,618	H24 ~ H32	
26	長野市	しもがわ 下川	横ボーリング工 L=6,300m	350,000	30,000	80,782	H20 ~ H29	H27変更:事業費の見直し(5千万円減)
27	長野市	とちくぼ 栃久保	横ボーリング工 L=4,697m	250,000	20,000	7,220	H20 ~ H29	H27変更:工期の見直し(1年増)
28	長野市	おおが 大河	横ボーリング工 L=5,100m	350,000	50,000	75,287	H22 ~ H30	H27変更:事業費の見直し(5千万円増)
29	長野市	くりお 栗尾	横ボーリング工 L=6,800m	450,000	50,000	124,737	H21 ~ H30	H27変更:事業費(1億円増)、工期の見直し(1年増)
30	長野市	にしがわら 西河原	横ボーリング工 L=6,400m	300,000	40,000	36,883	H21 ~ H29	

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
31	長野市	せはらだ 瀬原田	横ボーリング工 L=5,830m	400,000	45,000	189,130	H21 ~ H30 H27変更:計画変更。事業費の見直し(5千万円増)
32	長野市	た 田のいり 入	横ボーリング工 L=5,370m	320,000	48,000	64,428	H22 ~ H30
33	長野市	もちあぜ 持畔	横ボーリング工 L=3,000m	120,000	30,000	76,165	H26 ~ H30
34	小川村	かぐらおか 神楽岡	横ボーリング工 L=1,520m 谷止工 N=1基	122,000	25,000	0	H23 ~ H28 H27変更:計画変更。事業費の見直し(5千8百万円減)
合計		34箇所		12,949,970	1,880,000	4,610,010	