

(様式4) 継続評価シート

事業種類	ため池の整備等	事業名	県営ため池等整備
------	---------	-----	----------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
1	立科町	うるくうやま 牛鹿宇山	ため池改修 N=11箇所	685,200	75,000	215,700	H24 ~ H30 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,200千円増	
2	小諸市	たかみね 高峯	用排水路工 L=2,907m	401,000	40,000	184,000	H25 ~ H29 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費2,000千円増	
3	上田市	にしおだ 西塩田	ため池改修 N=17箇所	1,829,800	105,000	1,511,800	H25 ~ H31 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費14,800千円増	
4	上田市	かない 金井	用水路工 L=2,402m	469,000	40,000	293,000	H25 ~ H30 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,000千円増	
5	東御市	しものじょう 下之条	排水路工 L=823m	159,000	48,000	0	H24 ~ H28	
6	東御市	よきょうおおいけ 四ツ京大池	ため池改修 N=1箇所 洪水吐工 L=20.6m	95,700	60,000	27,700	H27 ~ H30 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費700千円増	
7	辰野町	たつのりゅうとう 辰野竜東	ため池改修 N=3箇所 用排水路工 L=2,190m	450,000	50,000	118,000	H24 ~ H30 H27総事業費改訂(工法変更)により全体事業費39,000千円増 工期2年延長	
8	辰野町	たつのりゅうさい 辰野竜西	ため池改修 N=1箇所 用排水路工 L=2,740m	458,000	70,000	275,000	H25 ~ H29 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,300千円増	
9	飯島町	いじま 飯島	水路工 L=480m 水路橋 3橋	712,000	40,000	616,000	H26 ~ H30 H27総事業費改訂(工法変更)により全体事業費46,000千円増	
10	中川村	みなかた 南向	ため池改修 N=4箇所	231,000	50,000	56,500	H25 ~ H29 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費1,000千円増	
11	中川村	かたぎり 片桐	ため池改修 N=3箇所 用排水路工 L=512m	561,000	100,000	347,000	H25 ~ H29 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費4,000千円増	
12	飯田市 松川町 高森町	りゅうさいき 竜西2期	用水路工 L=2,602m	601,500	25,000	114,570	H24 ~ H30 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費1,500千円増	
13	阿智村	おんだいすい 恩田井水	隧道工 L=1,218m	1,225,000	34,000		H21 ~ H28	

事業種類	ため池の整備等	事業名	県営ため池等整備
------	---------	-----	----------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
14	木曾町	かいだ 開田	用排水路工 L=1,867m	123,000	34,000		H25 ~ H28 H27総事業費改訂(工法変更)により全体事業費 8,000千円増 工期1年短縮
15	木曾町	ひよし 日義	用排水路工 L=1,324m	153,000	37,000	78,000	H26 ~ H30 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費1,000千 円増
16	松本市	かんせんきたこうち 幹線北耕地	管水路工 L=1,080m	60,000	20,000	35,000	H27 ~ H29
17	塩尻市	ほんむらき 本村堰	頭首工改修1箇所 用水路工 L=240m	122,200	64,300	47,800	H26 ~ H29 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費900千円 増 工期1年延長
18	塩尻市	みどり湖	ため池改修 N=1箇所 洪水吐工 L=176m	595,600	70,000	516,200	H27 ~ H32 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費5,600千 円増
19	麻績村	のたざわいり 野田沢入	ため池改修1式	160,900	30,000	100,400	H26 ~ H29 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費1,200千 円増
20	長野市	ながのき 長野4期	排水路工 L=886m	608,300	110,000	178,300	H24 ~ H30 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費1,500千 円減 工期1年延長
21	長野市	あもりき 安茂里3期	排水路工 L=805m	655,200	100,000	247,200	H24 ~ H29 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費4,100千 円増
22	長野市	ひはら 日原	排水機場N=3箇所 用水路工 L=600m ため池 N=1箇所	501,000	10,000	12,000	H21 ~ H30 工期2年延長
23	長野市	あさかわおおいけ 浅川大池	ため池改修 N=1箇所 洪水吐工 L=176m 取水施設1式	195,800	30,000	160,800	H27 ~ H31 H27総事業費改訂(数量変更) 全体事業費1,800千 円増 洪水吐工延長L=148.5m増
24	千曲市	はにしなき 埴科6期	排水路工 L=1,101m 用水路工 L=1,221m	239,200	40,000	77,016	H24 ~ H30 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費1,200千 円増
25	須坂市	ひたきはら 日滝原	管水路工 L=3,540m	210,500	15,000	12,000	H24 ~ H30 H27総事業費改訂(数量変更) 全体事業費1,300千 円増 管水路工L=300m増、工期2年延長
26	信濃町	しなの 信濃	用水路工 L=897m	263,000	30,000	114,000	H25 ~ H29 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費1,000千 円増
27	高山村	おくやまだ 奥山田	用水路工 L=2,937m	180,000	30,000	29,000	H24 ~ H30 H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費700千円 増 工期2年延長

事業種類	ため池の整備等	事業名	県営ため池等整備
------	---------	-----	----------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度	H29年度以降		
28	中野市	まながせ よしだ 間長瀬・吉田	管水路工 L=2,220m	193,000	20,000	167,000	H27 ~ H31	H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,000千円増
29	飯山市	やなぎはら 柳原	農業用用水路工 L=882m 隧道工L=305m	508,000	40,000	460,000	H27 ~ H32	H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費8,000千円増
合計		29箇所		12,646,900	1,417,300	5,993,986		