

(様式4) 継続評価シート

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	雪寒対策道路(凍雪害防止)
------	-----------	-----	---------------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
1	白馬村	(国)148号 さわど 沢渡	堆雪帯設置工 L=1000m	340,112	25,000	0	H22 ~ H28 ・H27 変更 計画の見直しにより事業費9,888千円減 ・H27 変更 工期1年延長
2	王滝村	(一)おうたき かしも つきせん 王滝加子母付線 おがきむら しょうがっこうした 王滝村 小学校下	堆雪帯設置工 L=300m	214,878	30,000	0	H25 ~ H28
3	小川村	しなの しんしゅうしんせん (主)信濃信州新線 おがわ むら あな お 小川村 穴尾	堆雪帯設置工 L=420m	200,000	10,000	170,000	H27 ~ H30 ・H27 変更 計画の見直しにより堆雪帯設置70m延長 ・H27 変更 計画の見直しにより事業費200,000千円減
合計		3箇所		754,990	65,000	170,000	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	雪寒対策道路(防災防雪)
------	-----------	-----	--------------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
1	塩尻市	(国)153号 うとうとうげ 善知鳥峠	チェーン着脱所設置工 N=1箇所	150,000	30,000	75,000	H26 ~ H30 ・H27 変更 計画の見直しにより事業費内訳変更とする ・H27 変更 計画の見直しによりチェーン着脱所設置工1箇所減とする	
2	大町市	おおぎさわおおまち (主)扇沢大町線 だい うえ 第2ポイント上	スノーシェッド工 L=140m	714,000	100,000	200,000	H20 ~ H29 ・H27 変更 計画の見直しにより事業費増とする 事業費114,000千円増	
3	松本市	(国)158号 くもま たま ほううんぎき 雲間の滝~鵬雲崎	雪崩予防工 N=5箇所	145,000	30,000	87,000	H27 ~ H29 ・H27 変更 計画の見直しにより1年工期減とする ・H27 変更 計画の見直しにより事業費30,000千円増とする	
合計		3箇所		1,009,000	160,000	362,000		