

(様式4) 継続評価シート

|      |        |     |             |
|------|--------|-----|-------------|
| 事業種類 | 農業農村整備 | 事業名 | 県営畑地帯総合土地改良 |
|------|--------|-----|-------------|

農政部 農地整備課

|    |    |
|----|----|
| 評価 | 継続 |
|----|----|

| 番号 | 市町村名       | ふりがな<br>箇所名          | 事業内容                                                      |           |         |           | 工期                                                                    | 特記事項<br>(事業計画の変更内容・再評価結果) |
|----|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |            |                      | 全体概要<br>(主要事業内容)                                          | 事業費(千円)   |         |           |                                                                       |                           |
|    |            |                      |                                                           | 全体        | H28年度   | H29年度以降   |                                                                       |                           |
| 1  | 川上村        | はら原                  | 畑地かんがい工<br>A=245ha<br>農道工 L=7,560m                        | 2,286,000 | 90,000  | 654,192   | H23 ~ H30<br>H27総事業費改訂(コスト縮減等)<br>全体事業費579,000千円減<br>工期延伸:2年          |                           |
| 2  | 川上村<br>南牧村 | みなみまき<br>南牧          | 畑地かんがい工<br>A=240ha<br>用排水路工<br>L=12,200m<br>農道工 L=17,400m | 2,959,000 | 350,000 | 181,732   | H23 ~ H29<br>H27総事業費改訂(自然増分)<br>全体事業費10,000千円減                        |                           |
| 3  | 松本市        | しもはら<br>下原           | 畑地かんがい工<br>A=123ha<br>農道工 L=4,644m                        | 1,034,000 | 10,000  | 109,980   | H22 ~ H29<br>H27総事業費改訂(自然増分)<br>全体事業費10,000千円減<br>H28予算割当不足により、工期1年延伸 |                           |
| 4  | 東御市        | ねつ みどう<br>祢津御堂       | 区画整理工 A=28ha<br>農道工 L=3,500m                              | 990,000   | 10,000  | 745,600   | H27 ~ H31                                                             |                           |
| 5  | 松本市        | ちゆび はらひらばやし<br>中下原平林 | 畑地かんがい工<br>A=130ha<br>農道工 L=1,160m                        | 1,668,000 | 10,000  | 1,383,200 | H27 ~ H32<br>H27総事業費改訂(自然増分)<br>全体事業費8,000千円増                         |                           |
| 6  | 松本市        | きたこうち<br>北耕地         | 畑地かんがい工<br>L=8,100m                                       | 291,000   | 10,000  | 219,800   | H27 ~ H30<br>H27総事業費改訂(自然増分)<br>全体事業費10,000千円増                        |                           |
|    |            |                      |                                                           |           |         |           | ~                                                                     |                           |
| 合計 |            | 6箇所                  |                                                           | 9,228,000 | 480,000 | 3,294,504 |                                                                       |                           |