

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
1	佐久穂町	じょうやまみなみ 城山南	崩落土砂防止柵工 L=292m	310,000	80,000	0	H25 ~ H29	
2	南相木村	かみつちいわ 上土岩	重力式擁壁工L=110m 崩落土砂防止柵工 L=260m	750,000	60,000	65,500	H26 ~ H32	H28変更:計画変更、事業費増(5.5億)、工期2年延長
3	南相木村	なかじま ごう 中島2号	連続繊維補強土工 L=300m	190,000	100,000	215,000	H27 ~ H32	H28変更:計画変更、事業費増(0.9億)、工期2年延長
4	北相木村	みや たいら 宮ノ平	擁壁工L=220m	180,000	60,000	272,000	H26 ~ H30	
5	北相木村	くぼ 久保	法面工L=200m	300,000	10,000	275,000	H28 ~ H31	
6	上田市	わご 和子	崩落土砂防止柵工 L=980m	940,000	80,000	449,000	H25 ~ H33	
7	上田市	おのいり 小之入	崩落土砂防止柵工 L=220m 吹付法枠工L=60m	300,000	40,000	337,000	H26 ~ H32	H28変更:計画変更、事業費増(1.0億)、工期2年延長
8	諏訪市	じんぐうじ 神宮寺	重力式擁壁工L=200m 崩落土砂防止柵工 L=300m	400,000	80,000	150,000	H25 ~ H30	
9	諏訪市	おおくまじんぐうじ 大熊神宮寺	崩落土砂防止柵工 L=330m	340,000	30,000	47,000	H26 ~ H31	H28変更:計画変更、事業費増(1.4億)、工期2年延長
10	下諏訪町	たけい 武居	重力式擁壁工L=30m 崩落土砂防止柵工 L=100m	180,000	30,000	130,000	H25 ~ H31	H28変更:計画変更、事業費減(0.7億)、工期2年延長
11	伊那市	さわんど 沢渡	吹付法枠工L=380m	300,000	20,000	555,000	H27 ~ H32	H28変更:計画変更、事業費増(1.0億)、工期1年延長
12	伊那市	なかぐみ 中組	法面工L=300m	300,000	30,000	255,000	H28 ~ H33	
13	伊那市	かみむら ごう 上村2号	法面工L=200m	300,000	10,000	275,000	H28 ~ H32	
14	辰野町	みやどころ 宮所	重力式擁壁工L=300m 崩落土砂防止柵工 L=200m	415,000	75,000	0	H23 ~ H29	H28変更:事業費減(0.85億)、工期1年減
15	辰野町	こう た 鴻の田	崩落土砂防止柵工 L=220m 吹付法枠工L=100m	500,000	50,000	400,000	H26 ~ H32	H28変更:計画変更、事業費増(3.0億)、工期2年延長
16	飯田市	みなみじょう 南条	連続繊維補強土工 L=580m	400,000	50,000	260,000	H23 ~ H32	

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
17	飯田市	ひがしいぬま 東飯沼	崩落土砂防止柵工 L=320m	450,000	50,000	155,000	H23 ~ H32	
18	飯田市	あおき 青木	法面工L=640m	300,000	15,000	250,000	H27 ~ H32	
19	阿南町	おおむら 大村	擁壁工L=200m	200,000	15,000	170,000	H28 ~ H31	
20	阿智村	せいなじ おおひら 清内路大平	重力式擁壁工L=310m 吹付法枠工L=100m	300,000	30,000	56,000	H22 ~ H30	
21	木曾町	いや ござ 伊谷2号	重力式擁壁工L=120m 崩落土砂防止柵工 L=200m	400,000	30,000	0	H22 ~ H29	H28変更:事業費減(0.5億)、工期1年減
22	木祖村	みやま 見山	吹付法枠工L=300m	250,000	50,000	175,000	H26 ~ H31	
23	大桑村	もんぜん 門前	連続繊維補強土工 L=200m	160,000	40,000	95,000	H27 ~ H30	H28変更:計画変更
24	塩尻市	おりど 折戸	重力式擁壁工 L=200m	200,000	30,000	305,000	H26 ~ H31	H28変更:工期2年延長
25	山形村	かみたけだ 上竹田	重力式擁壁工L=90 m 崩落土砂防止柵工 L=200m	380,000	10,000	0	H23 ~ H29	
26	安曇野市	さくらざかこせはば 桜坂小瀬幅	崩落土砂防止柵工 L=856m	990,000	100,000	104,000	H21 ~ H30	H28変更:事業費増(0.4億)、工期1年延長
27	千曲市	いまいちょう 今井町	連続繊維補強土工 L=150m	210,000	70,000	0	H25 ~ H29	H28変更:事業費増(0.1億)
28	坂城町	あみかけござ 網掛2号	重力式擁壁工 L=260m	150,000	35,000	90,000	H27 ~ H30	
29	長野市	にしながの 西長野	崩落土砂防止柵工L=112m 連続繊維補強土工L=200m	440,000	50,000	30,000	H22 ~ H30	H28変更:工期1年延長
30	長野市	にしきんさい 西三才	吹付法枠工L=490m	450,000	30,000	540,000	H27 ~ H31	H28変更:計画変更、事業費増(0.5億)、工期1年延長
31	長野市	ざいけ 在家	重力式擁壁工L=200m 崩落土砂防止柵工L=50m	200,000	10,000	275,000	H27 ~ H31	H28変更:計画変更、事業費増(0.5億)、工期2年延長
32	長野市	ゆうひがおかきた 夕陽ヶ丘北	重力式擁壁工 L=150m	160,000	50,000	0	H27 ~ H29	H28変更:計画変更、事業費減(1.4億)

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
33	長野市	ひろせみなみ 広瀬南	重力式擁壁工L=25m 吹付法砕工L=100m 崩落土砂防止柵工L=173m	350,000	50,000	375,000	H27 ~ H31 H28変更:計画変更、事業費増(0.5億)
34	信濃町	ふるま 古間	吹付法砕工L=230m	250,000	30,000	250,000	H27 ~ H31 H28変更:計画変更、事業費増(1.0億)、工期1年延長
35	山ノ内町	よこゆ 横湯	重力式擁壁工L=105 m 連続繊維補強土工 L=150m	240,000	60,000	0	H21 ~ H29 H28変更:事業費減(0.1億)
36	山ノ内町	いちせ 一ノ瀬	吹付法砕工L=300m	330,000	40,000	332,000	H26 ~ H34
37	山ノ内町	しが 渋	法面工L=140m	150,000	10,000	130,000	H28 ~ H31
38	大田市	ひがしたわか 東大塚	崩落土砂防止柵工 L=90m	130,000	10,000	105,000	H28 ~ H31
39	池田町	けみ 花見	崩落土砂防止柵工 L=125m	90,000	60,000	10,000	H27 ~ H30 H28変更:計画変更
40	長野市	ゆやま 湯山	崩落土砂防止柵工 L=390m 連続繊維補強土工	500,000	100,000	180,000	H21 ~ H30
41	長野市	おおばたけ 大畠	補強土壁工L=183m 吹付法砕工L=20m	200,000	20,000	60,000	H24 ~ H30
42	長野市	にしみね 西峯	補強土壁工L=320m	300,000	50,000	167,000	H24 ~ H32 H27変更:工期2年延長
合計		42箇所		13,885,000	1,850,000	7,539,500	

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策(雪崩対策)
------	--------	-----	----------------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
1	白馬村	いいた 飯田	雪崩予防柵工 L=3,430m	1,500,000	150,000	670,000	H22 ~ H31	
2	小谷村	くだりせ 下里瀬	雪崩予防柵工 L=400m	300,000	10,000	325,000	H27 ~ H31	
合計		2箇所		1,800,000	160,000	995,000		