

事業種類	農村地域の防災・減災	事業名	県営農村地域防災減災
------	------------	-----	------------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
1	立科町	うしろくうやま 牛鹿宇山	ため池改修 N=13箇所	684,000	100,000	89,500	H24 ~ H30 H28総事業費改訂(自然減分) 全体事業費1,200千円減	
2	小諸市	たかみね 高峯	用排水路工 L=2,989m	402,000	50,000	135,000	H25 ~ H30 H28総事業費改訂(自然増分) 全体事業費1,000千円増 工期1年延長	
3	上田市	にししおだ 西塩田	ため池改修 N=17箇所	1,821,000	75,000	1,368,000	H25 ~ H31 H28総事業費改訂(自然減分) 全体事業費8,800千円減	
4	上田市	かない 金井	用水路工 L=2,402m	470,000	50,000	224,000	H25 ~ H30 H28総事業費改訂(自然増分) 全体事業費1,000千円増	
5	上田市	むろが 室賀	ため池改修 N=2箇所	142,000	5,000	85,000	H28 ~ H33	
6	上田市	いずみだ 泉田	ため池改修 N=3箇所	981,000	110,000	837,000	H28 ~ H34 H28総事業費改訂(自然減分) 全体事業費5,000千円減	
7	上田市	ひかしおだ 東塩田	ため池改修 N=1箇所	423,000	100,000	311,000	H28 ~ H31 H28総事業費改訂(自然減分) 全体事業費2,000千円減	
8	東御市	よきょうおおいけ 四ツ京大池	ため池改修 N=1箇所 洪水吐工 L=20.6m	95,700	16,700	1,000	H27 ~ H30	
9	原村	なかしんでん 中新田	ため池改修 N=2箇所 排水路工 L=536m	300,000	50,000	236,000	H28 ~ H32	
10	伊那市	いな 伊那	水路橋耐震補強整備 N=3橋	248,000	20,000	108,000	H28 ~ H30 H28総事業費改訂(自然減分) 全体事業費2,000千円減	
11	辰野町	たつのりゅうとう 辰野竜東	ため池改修 N=3箇所 用排水路工 L=2,190m	450,000	60,000	8,000	H24 ~ H30	
12	辰野町	たつのりゅうさい 辰野竜西	ため池改修 N=1箇所 用排水路工 L=2,760m	488,000	30,000	215,000	H25 ~ H32 H28総事業費改訂(数量変更) 全体事業費30,000千円増 用排水路工L=20m増、工期3年延長	

事業種類	農村地域の防災・減災	事業名	県営農村地域防災減災
------	------------	-----	------------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
13	飯島町	いいじま 飯島	水路工 L=480m 水路橋 3橋	712,000	90,000	416,000	H26 ~ H30	
14	飯島町	はな さと 花の埜	水路橋耐震補強整備 N=13橋	794,000	80,000	484,000	H28 ~ H32	H28総事業費改訂(自然減分) 全体事業費6,000千円減
15	中川村	みなかた 南向	ため池改修 N=4箇所	231,000	20,000	0	H25 ~ H29	
16	中川村	かたぎり 片桐	ため池改修 N=3箇所 用排水路工 L=512m	557,000	30,000	163,000	H25 ~ H31	H28総事業費改訂(自然減分) 全体事業費4,000千円減 工期2年延長
17	飯田市 松川町 高森町	りゅうさい き 竜西2期	用水路工 L=2,602m	601,500	35,000	47,570	H24 ~ H30	
18	木曾町	ひよし 日義	用排水路工 L=1,324m	153,000	30,000	28,000	H26 ~ H30	
19	松本市	かんせんきたこうち 幹線北耕地	管水路工 L=1,080m	65,000	10,000	0	H27 ~ H30	H28総事業費改訂(工法変更) 全体事業費5,000千円増 工期1年延長(予算はH29だが工期はH30まで)
20	松本市	おかだほんごう 岡田本郷	ため池改修 N=2箇所	100,000	20,000	48,000	H28 ~ H31	
21	塩尻市	ほんむせき 本村堰	頭首工改修1箇所 用水路工 L=240m	126,300	14,400	0	H26 ~ H29	H28総事業費改訂(工法変更) 全体事業費4,100千円増
22	塩尻市	みどり湖	ため池改修 N=1箇所 洪水吐工 L=176m	592,000	2,000	290,600	H27 ~ H32	H28総事業費改訂(自然減分) 全体事業費3,600千円減
23	麻績村	のたざわいり 野田沢入	ため池改修1式	160,900	25,000	0	H26 ~ H29	
24	大町市	だいぞうみや 大蔵宮	用水路工 L=158m	90,000	35,000	48,140	H28 ~ H30	

事業種類	農村地域の防災・減災	事業名	県営農村地域防災減災
------	------------	-----	------------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度	H30年度以降		
25	長野市	ながの き 長野4期	排水路工 L=4,184m	710,000	10,000	180,000	H25 ~ H32	H28総事業費改訂(数量変更) 全体事業費101,700千円増 排水路工L=3,298m増、工期2年延長
26	長野市	あもり き 安茂里3期	排水路工 L=805m	656,200	5,000	108,200	H25 ~ H30	H28総事業費改訂(自然増分) 全体事業費1,000千円増 工期1年延長
27	長野市	ひはら 日原	排水機場N=3箇所 用水路工 L=424m ため池 N=1箇所	660,000	40,000	71,000	H21 ~ H31	H28計画変更(工法変更) 全体事業費159,000千円増 工期1年延長
28	長野市	あさかわおおいけ 浅川大池	ため池改修 N=1箇所 洪水吐工 1式 取水施設1式	194,800	80,000	59,800	H27 ~ H31	H28総事業費改訂(自然減分) 全体事業費1,000千円減
29	千曲市	はにしな き 埴科6期	排水路工 L=1,101m 用水路工 L=1,221m	374,000	70,000	111,816	H25 ~ H31	H28総事業費改訂(工法変更) 全体事業費134,800千円増 工期1年延長
30	須坂市	ひたきはら 日滝原	管水路工 L=3,540m	366,000	40,000	127,500	H24 ~ H33	H28総事業費改訂(工法変更) 全体事業費155,500千円増 工期3年延長
31	信濃町	しなの 信濃	用水路工 L=897m	283,000	5,000	84,000	H25 ~ H31	H28総事業費改訂(工法変更) 全体事業費20,000千円増 工期2年延長
32	高山村	おくやまだ 奥山田	用水路工 L=2,937m	180,000	14,000	0	H24 ~ H30	予算はH29だが工期はH30まで
33	中野市	まながせ よしだ 間長瀬・吉田	管水路工 L=2,220m	193,000	70,000	58,000	H27 ~ H31	
34	飯山市	やなぎはら 柳原	農業用用水路工 L=882m 随道工L=305m	510,000	53,000	337,000	H27 ~ H32	H28総事業費改訂(自然増分) 全体事業費2,000千円増
35	伊那市	くろかわ 黒川	農業用用水路 L=511m	500,000	15,000	485,000	H29 ~ H33	
36	南木曾町	よがわおおし 与川大橋	橋梁改修 N=1橋	110,000	5,000	105,000	H29 ~ H30	

事業種類	農村地域の防災・減災	事業名	県営農村地域防災減災
------	------------	-----	------------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
37	長野市	ちくまがわえんがほし 千曲川沿岸牛島	機場改修 N=3箇所	800,000	70,000	730,000	H29 ~ H34	
38	飯島町	せんになんづか 千人塚	ため池改修 N=1箇所	175,000	30,000	145,000	H29 ~ H31	
39	松本市	かんざわいけ 神沢池	ため池改修 N=1箇所	300,000	10,000	290,000	H29 ~ H31	
40	麻績村	おおぬまいけ 大沼池	ため池改修 N=1箇所	150,000	10,000	140,000	H29 ~ H31	
41	佐久市	さくし 佐久市	ため池改修 N=2箇所	108,000	20,000	88,000	H29 ~ H31	
42	上田市	しおだ 塩田	ため池改修 N=3箇所	1,175,000	40,000	1,135,000	H29 ~ H35	
43	木祖村	おおたいら いけ 大平ため池	ため池改修 N=1箇所	131,000	12,000	119,000	H29 ~ H32	
44	飯綱町	かわかやうさか 川上高坂	ため池改修 N=1箇所	120,000	10,000	110,000	H29 ~ H31	
合計		44箇所		18,383,400	1,667,100	9,627,126		