

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
1	佐久市	ところさわ 所沢 にがみず 苦水	砂防堰堤工 3基 1号H=5.0m L=20.0m 2号H=5.5m L=30.0m 7号H=8.0m L=62.5m	400,000	40,000	236,170	H23 ~ H32 H28 変更:工期(2年増)の見直し
2	佐久市	まるやぎわ 丸山沢 まるやま 丸山	砂防堰堤 1基 H=12.0m L=62.0m	312,000	20,000	257,728	H27 ~ H30
3	川上村	あきやまさわ 秋山沢 あきやま 秋山	砂防堰堤工 3基 1号H=9.0m L=70.0m 2号H=12.5m L=77.0m 3号H=14.5m L=66.0m 溪流保全工L=137m 山腹工A=1800m ²	941,000	80,000	539,952	H22 ~ H31
4	南相木村	おおもりさわ 大森沢 くりゅう 栗生	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=52.0m	230,000	50,000	102,719	H26 ~ H32 H28 変更:工期(3年増)の見直し
5	南相木村	にしざわ 西沢 にしわだ 西和田	砂防堰堤工 1基 H=11.0m L=47.0m	320,000	20,000	291,371	H28 ~ H32
6	小海町	おおつがわ 大月川 あしだいら 芦平	砂防堰堤嵩上工 1 基 法面工 一式	400,000	20,000	205,001	H28 ~ H31
7	上田市	うどつさわ ウドツ沢 かみしおじり 上塩尻	砂防堰堤工 1基 H=9.5m L=40.0m	175,700	20,000	0	H23 ~ H29 H28 変更:全体事業費(2千万)増, 工期(1年)延長
8	上田市	わでさわ 上手沢 べつしよ 別所	砂防堰堤工 2基 1号H=7.0m L=32.3m 2号H=9.0m L=31.3m	250,000	20,000	190,523	H24 ~ H32 H28 変更:全体事業費(5千万)増, 工期(1年)延長

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
9	上田市	このいりさわ 此入沢 そえひ 傍陽	砂防堰堤工 2基 1号H=10.0m L=64.0m 2号H=4.0m L=32.5m 溪流保全工L=140m	250,000	25,000	159,328	H26 ~ H30	
10	上田市	ふじさわ 藤沢 ほりのうち 堀之内	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=106.0m	300,000	145,000	90,719	H26 ~ H30	H28 変更:全体事業費(5千万)増
11	上田市	うち やまさわ 内の山沢 うち やま 内の山	砂防堰堤工 2基 1号H=5.5m L=51.0m 2号H=11.5m L=55.0m	350,000	70,000	241,183	H26 ~ H32	
12	上田市	おやしき さわ 御屋敷の沢 しもむろが 下室賀	砂防堰堤1基 H=11.0m L=34.0m 溪流保全工L=150m	200,000	20,000	152,085	H27 ~ H32	H28 変更:工期(2年)延長
13	長和町	ひなたさわ 日向沢 はら 原	砂防堰堤工 2基 1号H=10.5m L=97.0m 2号H=7.0m L=64.0m	480,000	10,000	0	H21 ~ H29	H28 変更:全体事業費(4千万)減
14	長和町	うわだしさわ 上平沢 ながくほ 長久保	砂防堰堤工 1基 H=6.5m L=68.9m	250,000	20,000	163,498	H28 ~ H32	
15	青木村	たてがやさわ 立谷沢 きだち 木立	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=40.0m	200,000	60,000	0	H26 ~ H29	
16	岡谷市	さかいざわ 境沢 かわがし 川岸	砂防堰堤工 2基 3号H=6.5m L=100.7m 4号H=6.0m L=74.1m	358,865	110,000	0	H24 ~ H29	H28 変更:全体事業費(2千万)増

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
17	岡谷市	じごく かわ 地獄沢 うえ はら 上の原	砂防堰堤工 2基 1号H=7.5m L=76.0m 2号H=10.0m L=77.0m	512,688	90,000	0	H22 ~ H29 H28 変更:全体事業費(3百万)増
18	岡谷市	とちくぼ かわ 栃久保川 みなと 湊	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=52.0m	300,000	40,000	166,146	H24 ~ H30
19	岡谷市	たけ かわがわ 竹の沢川 おさち 長地	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=65.5m	270,000	30,000	231,900	H28 ~ H32
20	駒ヶ根市	からさわがわ 唐沢川 ひがしいな 東伊那	砂防堰堤工 5基 1号H=7.0m L=86.0m 2号H=10.0m L=69.0m 3号H=6.0m L=34.5m 4号H=8.5mL=62.5m 5号H=10.0mL=46.0m	600,000	50,000	322,346	H24 ~ H33 H28 変更:工期(3年)延長
21	辰野町	あなやまかわ 穴山川 さわそこ 沢底	砂防堰堤工 3基 1号H=9.0m L=62.0m 2号H=7.0m L=34.0m 3号H=8.0m L=61.0m	1,079,000	30,000	0	H20 ~ H29
22	辰野町	にれさわ 楡沢 い なとみ 伊那富	砂防堰堤工 3基 1号H=9.0m L=44.5m 2号H=12.0m L=42.1m 3号H=8.0m L=37.6m	450,000	20,000	341,497	H24 ~ H32 H28 変更:工期(1年)延長
23	飯島町	や さわ 矢の沢 ななくぼ 七久保	砂防堰堤工 3基 1号H=6.5mL=107.0m 2号H=11.5mL=105.0m 3号H=10.5mL=48.7m	800,000	60,000	655,838	H25 ~ H33 H28 変更:工期(2年)延長
24	宮田村	げんがほらさわ 源ヶ洞沢 きたわり 北割	砂防堰堤工 1基 H=14.5m L=82.0m 溪流保全工 L=120m	527,185	45,000	0	H20 ~ H29 H28 変更:全体事業費(5.8百万)増

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
25	松川町	なかむらさわ 中の村沢 なかむら 中の村	砂防堰堤工 3基 中の村沢1 H=10.0m,L=58.5m 中の村沢2 H=8.5m,L=49.0m 宮沢川 H=7.5m,L=73.0m	350,000	40,000	211,339	H24 ~ H32 H28 変更:工期(2年)延長
26	高森町	しんぼうぼら 辛抱洞 おおじまさん 大島山	砂防堰堤工 3基 1号堰堤(辛抱洞) H=9.5m,L=36.0m 2号堰堤(鷹の沢) H=10.0m,L=64.0m 3号堰堤(袈裟ヶ洞) H=10.0m,L=45.0m	600,000	60,000	170,957	H22 ~ H31 H28 変更:全体概要見直し
27	阿智村	こうちがわ 河内川 ごか 伍和	砂防堰堤2基 1号堰堤 H=5m L=68m 2号堰堤 H=11.5m L=140m 溪流保全工 L=400m	900,000	40,000	174,974	H25 ~ H32
28	阿智村	くりしろがわ 栗代川 やごし 矢越	砂防堰堤3基 1号堰堤H=8.5m L=87m 2号堰堤H=8.0m L=68m 3号堰堤H=14.0m L=73m 溪流保全工 L=560m	960,000	30,000	581,957	H25 ~ H34 H28 変更:全体概要見直し、工期(2年)延長
29	泰阜村	おおこがわ 大古川 ぬくた 温田	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=85.0m	300,000	70,000	198,219	H26 ~ H32 H28 変更:工期(2年)延長
30	南木曾町	いわとさわ 岩戸沢 ぬまた 沼田	砂防堰堤工 1基 H=13.0m L=102.5m	420,000	30,000	270,117	H22 ~ H31
31	木曾町	みなみほらさわ 南洞沢 おおや 大屋	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=87.0m 堆積工 1基	300,000	50,000	150,427	H23 ~ H32 H28 変更:工期(2年)延長

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
32	木曽町	しつべしきわ 尻平沢 ひよし 日義	砂防堰堤工 1基 H=10.0m L=95.0m 砂防堰堤腹付工 2基	500,000	40,000	275,443	H24 ~ H33 H28 変更:工期(3年)延長
33	木曽町	まんごおりさわ 万郡沢 まんごおり 万郡	砂防堰堤工 2基 1号H=5.0mL=57.0m 2号H=10.0mL=106.0m 溪流保全工L=80.0m	600,000	40,000	439,642	H24 ~ H33 H28 変更:工期(2年)延長
34	木曽町	ゼンメイ ^{さわ} 沢 ちのこ 児野	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=83.0m 溪流保全工L=110m	350,000	40,000	257,785	H26 ~ H31 H28 変更:全体事業費(1億)増
35	木祖村	はつさわ 初沢 がまめま 蒲沼	砂防堰堤工 2基 1号堰堤 H=7.0m L=32.5m 2号堰堤 H=11.5m L=43.3m	300,000	20,000	130,000	H24 ~ H30 H28 変更:全体事業費(5千万)増
36	大桑村	おおさわ 大沢 わむら 和村	砂防堰堤工 2基 1号堰堤 H=11.5m L=53.5m 2号堰堤	300,000	10,000	280,000	H28 ~ H33
37	松本市	かいがんじ ^{さわ} 海岸寺沢 ひがしきりばら 東桐原	砂防堰堤工1基 H=12.0m L=144.6m	740,000	25,000	457,350	H22 ~ H31 H28 変更:全体事業費(2.5億)増
38	松本市	うしぶせがわ 牛伏川 うしぶせ 牛伏	山腹工 A=32ha (林相転換)	200,000	28,000	59,298	H21 ~ H30
39	松本市	せんごくさわ 千石沢 なかやま 中山	砂防堰堤工 4基 1号H=12m L=51.0m 2号H=10m L=52.0m 3号H=9m L=47.0m 4号H=8m L=112.0m	800,000	10,000	772,184	H28 ~ H36 H28 変更:全体概要見直し、事業費(4億)増

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
40	塩尻市	かわとりさわ 川鳥沢 みなみはら 南原	砂防堰堤工2基 1号H=6.0mL=66.0m 2号H=10.5mL=73.0m	300,000	20,000	228,057	H23 ~ H31	
41	塩尻市	うまさわ 馬沢 きそ ひらさわ 木曾平沢	砂防堰堤工1基 H=13m L=70.0m	200,000	30,000	144,242	H25 ~ H30	H28 変更:全体概要見直し
42	塩尻市	みや いりかわ 宮の入川 せば 洗馬	砂防堰堤工 2基 1号H=6.0mL=27.0m 2号H=9.0mL=37.0m	300,000	10,000	280,000	H28 ~ H36	H28 変更:全体概要見直し、工期(4年)延長
43	大町市	くずれさわ 崩沢 ひがらみ のくち 東海ノ口	砂防堰堤工 2基 1号H=8.5m L=37.5m 2号 H=9.0m L=44.0m	490,000	55,000	50,976	H23 ~ H30	
44	松川村	こべさわ こべ沢 おおわだ 大和田	砂防堰堤工 1基 H=11.5m L=99.0m	507,000	90,000	0	H25 ~ H29	H28 変更:全体事業費(1億)増
45	松川村	きたわ ださわ 北和田沢 おおわだ 大和田	砂防堰堤工 1基 H=10.0mL=121.0m	460,000	20,000	412,637	H26 ~ H33	H28 変更:全体事業費(2.4億)増, 工期(3年)延長
46	千曲市	ひ かげさわ 日影沢 さんほんぎ あらやま 三本木~新山	溪流保全工 L=440m 付替橋梁 3基	616,000	120,000	139,069	H25 ~ H31	H28 変更:工期(1年)延長
47	坂城町	どうがんさわ 洞岩沢 しんち 新地	砂防堰堤工 2基 1号H=12.0m L=63.0m 2号H=5.5m L=71.0m	400,000	15,000	85,000	H24 ~ H30	
48	坂城町	な ざわかわ 名沢川 いぬぼ 戌久保	砂防堰堤工1基 H=13.5m L=98.0m	320,000	10,000	0	H24 ~ H29	

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
49	須坂市	ふくさわ 福沢 にれ 仁礼	砂防堰堤工 4基 A1号H=10.5m L=71.0m A2号H=10.5m L=43.0m B号H=10.0m L=72.0m C号H=7.0m L=87.0m	720,000	50,000	463,995	H24 ~ H33	H28 変更:工期(2年)延長
50	高山村	たるさわがわ 樽沢川 みずなか 水中	砂防堰堤工 2基 1号H=13.5mL=74m 2号H=10.5mL=58m	600,000	50,000	295,319	H23 ~ H32	H28 変更:工期(1年)延長
51	高山村	ひがし 東とや みやむら 宮村	砂防堰堤工 2基 1号H=5m L=38m 2号H=14.5m L=78.0m	650,000	40,000	525,983	H26 ~ H32	H28 変更:全体概要見直し、全体事業費(3.5億)増、工期(2年)延長
52	飯綱町	にし いり 西の入 こうきかきた 高坂北	砂防堰堤工 1基 H=8.0m L=62.0m	180,000	12,000	145,773	H27 ~ H30	
53	長野市	たこ がわ 田子川 たこ 田子	砂防堰堤工 1基 H=12.5m L=75m	326,021	30,000	0	H22 ~ H29	
54	中野市	ひがししんかわ 東新川 おやかかわ 親川	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=53.9m 溪流保全工 L=480m	459,967	50,000	0	H23 ~ H29	H28 変更:全体事業費(4.9千万)増
55	栄村	あずまがわ 東川 かみ やま 上ノ山	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=74.0m	437,997	74,000	0	H23 ~ H29	H28 変更:全体事業費(1.8千万)増
56	山ノ内町	さむさわ 寒沢 さむさわ 寒沢	砂防堰堤工 2基 1号H=5.0m L=56.5m 2号H=11.5m L=70.5m	380,000	80,000	248,881	H26 ~ H33	

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
57	松本市	ちけんじさわ 知見寺沢 ちけんじ 知見寺	砂防堰堤工 2基 1号 H7.5m L=104m 2号 H8.5m L=94m	500,800	20,000	443,042	H26 ~ H35 H28 変更:全体概要見直し, 工期(3年)延長
58	松本市	こくろみさわ 小胡桃沢 やきゆう 矢久	砂防堰堤工2基 1号 H=10.0m L=81.0m 2号 H=10.5m L=81.0m	300,000	25,000	252,277	H27 ~ H35 H28 変更:工期(3年)延長
59	大町市	とちぎさわ 栃沢 とちぎさわ 栃沢	砂防堰堤工 1基 H=7.5m L=21.8m	202,000	153,000	5,000	H26 ~ H30 H28 変更:全体事業費(5.2千万)増
60	麻績村	あしざわ 芦澤 ねお 根尾	砂防堰堤工 1基 H=7.0m L=50m 砂防堰堤補強工 2 基	350,000	50,000	193,937	H26 ~ H32
61	生坂村	おおばやしさわ 大林沢 しもいくの 下生野	砂防堰堤工 1基 H=12.5m L=52.0m	300,000	85,000	5,000	H24 ~ H30
62	筑北村	たきさわ 滝の沢 なかまち 中町	砂防堰堤工1基 H=11.5m L=100m	250,000	80,000	129,674	H27 ~ H31 H28 変更:全体事業費(5千万)増
63	筑北村	たちとうげさわ 立峠沢 みだればし 乱橋	砂防堰堤工1基 H=11.0m L=58.5m	200,000	20,000	162,095	H27 ~ H32 H28 変更:工期(1年)延長
64	池田町	まえさわ 前ヶ沢 しぶたみ 渋田見	砂防堰堤工1基 H=8.0m L=100.0m 溪流保全工54m	250,000	80,000	138,875	H27 ~ H31 H28 変更:全体事業費(5千万)増
65	白馬村	かいどうさわ 海道沢 ほりのうち 堀之内	砂防堰堤工 3基 1号 H=6.5m L=39.0m 2号 H=8.0m L=36.0m 3号 H=10.0 m L=53.0m	587,908	61,000	0	H20 ~ H29 H28 変更:全体事業費(1.5千万)増
66	白馬村	どうろくさわ どうろく沢 みなみやち 南谷地	砂防堰堤工 2基 西沢 H=8.5m L=58.0m 東沢 H=9.5m L=51.0m	580,000	60,000	314,365	H22 ~ H31 H28 変更:工期(2年)延長

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
67	白馬村	びやくぼ沢 かみしろ 神城	砂防堰堤工 1基 H=8.5m L=59.5m 溪流保全工 L=53.0m	300,000	60,000	174,991	H24 ~ H31 H28 変更:全体事業費(1億)増, 工期(1年)延長
68	白馬村	しみずさわがわ 清水沢川 たて 立の間	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=57m 溪流保全工 L=56m	400,000	50,000	0	H21 ~ H29
69	白馬村	いっほんぎさわ 一本木沢 あおに 青鬼	砂防堰堤 2基 H=5.0m L=88.0m H=5.0m L=28.0m	238,000	15,000	184,687	H26 ~ H31 H28 変更:全体事業費(3.8千万)増
70	白馬村	ながみやぎわ 長見山沢 さの 佐野	砂防堰堤 1基 H=14.0m L=89.5m	300,000	10,000	266,056	H27 ~ H32
71	白馬村	ながみやまきわた 長見山沢北 さの 佐野北	砂防堰堤 1基 H=9.5m L=62.0m 溪流保全工 L=128.5m	300,000	15,000	268,963	H27 ~ H32
72	小谷村	どう さわ 堂の沢 むしお 虫尾	砂防堰堤工 3基 H=8.0m L=45m H=14.0m L=72.0m H=9.0m L=76.0m 溪流保全工 L=70.0m	750,000	50,000	276,500	H21 ~ H30
73	小谷村	みやざわ 宮沢 おおぞうれ 大草連	砂防堰堤工 1基 H=14.5m L=71.0m	508,100	35,000	114,851	H21 ~ H30 H28 変更:工期(1年)延長
74	小谷村	すぎやぎわ 杉山沢 やなせ 柳瀬	砂防堰堤工 1基 H=7.0m L=64m 山腹工	360,000	20,000	277,681	H23 ~ H32 H28 変更:全体概要見直し
75	小谷村	つきおだわ 月岡沢 つきおか 月岡	砂防堰堤工 1基 H=13m L=43m	360,000	30,000	275,507	H24 ~ H31

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
76	小谷村	たき さわ 滝の沢 なしだいら 梨平	砂防堰堤工 1基 H=11.5m L=95.5m	300,000	10,000	284,794	H28 ~ H32	
77	長野市	かわくぼさわ 川久保沢 たけかさ 竹房	砂防堰堤工 1基 H=8.5m L=44.0m	169,638	30,000	0	H21 ~ H29	H28 変更:全体事業費(2千万)増
78	長野市	にし の いりかわ 西之入川 かみいしかわ 上石川	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=47.0m	200,000	2,000	112,628	H23 ~ H32	H28 変更:工期(4年)延長
79	長野市	かにさわ 蟹沢 よしはら 吉原	砂防堰堤工 2基 1号H=11m L=36m 2号H=10m L=34m 溪流保全工L=270m	400,000	50,000	6,858	H23 ~ H30	H28 変更:全体事業費(0.2億)増, 工期(2年)延長
80	長野市	おかだ がわ 岡田川 おかだ 岡田	砂防堰堤工3基 H=11.0mL=42.0m H=13.0mL=49.0m H=9.0m L=47.0m 溪畔林整備A=2,000㎡	440,000	15,000	104,336	H23 ~ H31	
81	長野市	やざわ 矢沢 せわか 瀬脇	砂防堰堤工 1基 H=7m L=32m 砂防堰堤嵩上工 1基	300,000	100,000	177,079	H26 ~ H33	H28 変更:全体概要見直し、工期(3年)延長
82	長野市	だんのはらさ 段ノ原沢 わかまつばら 小松原	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=61.5m	180,000	0	180,000	H21 ~ H33	H28 変更:継続
83	大町市	きたはさわ 北原沢 ゆかい 湯の海	砂防堰堤2基 H=10.0m L=85.0m H=10.0m L=68.0m	420,000	69,500	57,507	H24 ~ H32	

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
84	大町市	そでさわ 袖沢 かわて 川手	砂防堰堤工 2基 2号H=10m L=31.0m 3号H=8.5m L=35.1m 床固工 1基	300,000	18,000	270,706	H28 ~ H34 H28 変更:工期(2年)延長
85	小川村	やくしざわ 葉師沢 いなおか 稲丘	砂防堰堤工 3基 1号H=11.5m L=42.0m 2号H=9.0m L=52.5m 3号H=14.5m L=42.6m	600,000	25,000	198,678	H21 ~ H30 H28 変更:全体事業費(1億)増
合計		85箇所		35,269,869	3,622,500	16,673,715	

評価	休止
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (休止の理由・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
1	大町市	ぬのびきざわ 布引沢 わて 上手	砂防堰堤工 2基 1号砂防堰堤 H=10.0m L=61.0m 2号砂防堰堤 H=9.0m L=75.6m	396,000	0	396,000	H21 ~ 共有地の用地買収手続きに時間を要するため、平成29年度は休止とする。
合計		1箇所		396,000	0	396,000	

事業種類	治山・砂防	事業名	火山砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度	H30年度以降		
1	小諸市	とちぎがわ 栃木川 ひしだいら 菱平	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=73.0m	180,000	20,000	140,653	H27 ~ H31	
2	小海町	いくぼさわ 居久保沢 たかねちょう 高根町	砂防堰堤工2基 1号H=5.0mL=34.0m 2号H=8.0mL=47.0m	330,000	33,000	0	H24 ~ H29	H28 変更:工期(1年)延長
3	上田市	こべつどう 小別堂 さなだ 真田	砂防堰堤工1基 H=9.5m L=72.0m 土石流堆積工 H=4.0m L=100.0m	350,000	40,000	30,528	H21 ~ H30	
4	茅野市	はすいざわ 蓮井沢 かしわばら 柏原	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=119.0m	340,000	88,000	209,542	H26 ~ H31	
5	下諏訪町	おおさわがわ 大沢川 たかぎ 高木	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=103.3m	450,000	15,000	282,015	H24 ~ H31	H28 変更:工期(1年)延長
6	木曾町	しらかわ 白川 しらかわ 白川	砂防堰堤工 1基 H=8m L=150m	300,000	10,000	280,000	H28 ~ H32	H28 変更:全体事業費(0.5)増
7	王滝村	にごりさわがわ 濁沢川 やながせ 柳ヶ瀬	砂防堰堤工 1基 H=10.0m L=190.0m	800,000	20,000	88,149	H27 ~ H30	H28 変更:全体事業費(3億)増
8	中野市	よませがわ 夜間瀬川 こし 越	護岸工 L=1,070m	250,000	60,000	88,149	H26 ~ H30	H28 変更:工期(1年)延長

事業種類	治山・砂防	事業名	火山砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
9	山ノ内町	よこゆがわ 横湯川 おちあい 落合	砂防堰堤工1基 新仏岩1号堰堤 H=14.5m L=95.0m	740,000	36,000	308,000	H23 ~ H32 H28 変更:工期(2年)延長
10	木島平村	さんさわ 三ノ沢 はらおおさわ 原大沢	砂防堰堤工 2基 H=6.5m L=65.0m H=10.5m L=115.0m	530,000	48,000	96,975	H24 ~ H30
11	信濃町	うちまきかわ 内の巻川 ふるみ 古海	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=109.5m	440,000	20,000	397,550	H28 ~ H31 H28 全体事業費(2.4億)増
12	小谷村	つがいけさわ 樽池沢 つがいけ 樽池	砂防堰堤工 2基 H=14.5m L=178.0m H=9.5m L=100.5m	830,000	100,000	458,135	H23 ~ H32
13	小谷村	きたゆばらさわ 北湯原沢 ゆばら 湯原	砂防堰堤工 2基 H=9.5m L=93.0m H=12.5m L=107.6m	500,000	30,000	367,608	H24 ~ H32
14	小谷村	さんさわ ガン沢 くるま 来馬	砂防堰堤工 1基 H=12.4m L=81.0m 堆積工 1基 H=5.0m L=63.0m	400,000	20,000	305,559	H25 ~ H34
合計		14箇所		6,440,000	540,000	3,052,863	

事業種類	治山・砂防	事業名	総合流域防災
------	-------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
1	伊那市	みなみさわ 南沢 ひらさわ 平沢	既設堰堤嵩上げ工1基 床固工4基 溪流保全工 L=191m	720,000	80,000	240,000	H23 ~ H32 H28 変更:工期(2年)延長
2	天龍村	みやざわがわ 宮沢川 おおこうち 大河内	砂防堰堤工 3基 H=11m L=42.8m H=10m L=67.8m(補修) H=12m L=45m(嵩上げ)	600,000	30,000	261,657	H23 ~ H32 H28 変更:全体概要見直し,全体事業費(7千万)増, 工期(2年)延長
3	須坂市	まえやまさわ 前山沢 はっちょう 八町	砂防堰堤工 2基 1号 H=14.5m L=108m 2号 H=11.0m L=93m	800,000	35,000	430,976	H23 ~ H32 H28 変更:全体事業費(30千万)増,工期(2年)延長
合計		3箇所		2,120,000	145,000	932,633	