

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
1	佐久市～ 小諸市	(国)141号 あとべ ひらほら 跡部～平原	道路拡幅工 L=1,770m w=13.0(25.0)m	3,800,000	100,000	3,505,594	H26 ～ H34 H28変更:工期1年延長	
2	佐久市	(国)142号 まくなみかくふく 佐久南拡幅	道路拡幅工 L=3,650m w=14.0(28.0)m	6,239,600	190,000	0	H11 ～ H29 H25再評価「継続」 H28変更:事業費の再精査により、全体事業費189,600千円の増	
3	立科町	(国)254号 うやま 宇山バイパス	道路築造工 L=1,670m w=6.5(8.0～10.5)m	1,500,000	180,000	419,553	H23 ～ H31	
4	上田市	(国)144号 うえの 上野バイパス	道路築造工 L=2,290m w=13.0(25.0)m	9,300,000	180,000	4,124,753	H12 ～ H35 H26再評価「継続」	
5	上田市	(国)254号 ひがしうち にしうち 東内～西内	道路築造工 L=9,400m w=6.5(9.0～11.0)m	3,400,000	315,000	2,139,265	H22 ～ H32	
6	茅野市～ 伊那市	(国)152号 つえつせうげ 杖突峠	道路拡幅工 L=1,050m w=6.0(7.5)m	714,000	88,000	56,757	H23 ～ H30 H28変更:工期1年延長 H28変更:事業費の再精査により、全体事業費70,000千円の増	
7	茅野市	(国)152号 ゆがわ 湯川バイパス	道路拡幅工 L=2,600m w=6.5(10.5)m	1,700,000	200,000	1,196,809	H26 ～ H33 H28変更:計画全体幅員0.5mの減	
8	伊那市	(国)152号 くりた よっかいちば 栗田～四日市場	道路築造工 L=1,300m w=6.5(10.25)m	1,150,000	60,000	184,313	H23 ～ H30	
9	伊那市～ 南箕輪村～ 箕輪町	(国)153号 いな 伊那バイパス	道路築造工 L=7,630m w=14.0(28.0)m	21,500,000	2,333,000	4,756,180	H9 ～ H37 H23再評価「見直して継続」 H28再評価「継続」 H28変更:工期4年延長	
10	阿南町	(国)151号 にいのかくふく 新野拡幅	道路築造工 L=2,260m w=6.0(8.0～12.0)m	1,000,000	130,000	814,600	H28 ～ H37 H28新規 H28変更:工期1年延長、計画延長70mの増	
11	下條村	(国)151号 つぶらわき 粒良脇トンネル	道路築造工 L=820m w=6.5(8.0)m	2,500,000	150,000	2,230,039	H27 ～ H33	
12	飯田市	(国)153号 いいたきた 飯田北改良	道路築造工 L=2,600m w=14.0(25.5)m	13,000,000	148,000	12,809,923	H28 ～ H39 H28新規 H28変更:計画延長100mの増	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
13	飯田市	(国)152号 こおろし 小嵐バイパス	道路築造工 L=2,425m w=6.5(8.0)m	2,100,000	300,000	524,868	H19 ~ H33 H28再評価「継続」 H28変更:工期4年延長、事業費の再精査により、全体事業費2,800,000千円の減
14	飯田市	(国)256号 かみひさかたかくふく 上久堅拡幅	道路築造工 L=1,800m w=6.0(9.75)m	2,338,600	80,000	0	H21 ~ H29 H28変更:事業費の再精査により、全体事業費64,600千円の増
15	飯田市	(国)256号 しもひさかた 下久堅バイパス	道路築造工 L=3,200m w=6.0(9.75)m	5,000,000	500,000	4,094,596	H26 ~ H33
16	飯田市	(国)418号 いいじまかくふく 飯島拡幅	道路築造工 L=1,300m w=6.5(8.0)m	1,177,000	50,000	101,427	H23 ~ H30 H28変更:工期1年延長
17	売木村	(国)418号 のきがわ 軒川	道路築造工 L=780m w=6.0(9.75)m	750,000	90,000	238,981	H25 ~ H30 H28変更:事業費の再精査により、全体事業費250,000千円の増
18	天龍村	(国)418号 てんりゅうがわばし 天竜川橋	道路築造工 L=450m w=6.0(9.75)m	1,800,000	244,000	1,262,396	H24 ~ H31
19	南木曾町	(国)256号 うるしばたかくふく 漆畑拡幅	道路拡幅工 L=1,650m w=6.0(7.5)m	2,200,000	494,000	307,596	H20 ~ H30 H28変更:事業費の再精査により、全体事業費550,000千円の増
20	木曾町	(国)361号 かいだ かみや かみや 開田~神谷(神谷)	道路拡幅工 L=6,400m w=5.5(7.0)m	400,000	30,000	122,330	H23 ~ H32 H28変更:工期3年延長、事業費の再精査により、全体事業費100,000千円の増
21	松本市	(国)143号 あいよし 会吉	道路築造工 L=1,360m w=6.5(10.25)m	1,800,000	320,000	782,159	H23 ~ H31
22	筑北村~ 安曇野市	(国)403号 やごせほうさい 矢越防災	道路築造工 L=1,800m w=6.0(7.5)m	5,185,000	120,000	84,260	H21 ~ H30 H28変更:工期1年延長
23	小谷村	(国)148号 うちゅう 雨中	道路築造工 L=2,010m w=6.5(8.0)m	6,800,000	1,055,000	3,766,292	H23 ~ H32
24	須坂市	(国)403号 こうたか いのうえかくふく 幸高~井上拡幅	道路拡幅工 L=810m w=13.0(25.0)m	2,850,000	356,000	0	H19 ~ H29 H28再評価「継続」

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
25	須坂市	(国)406号 みなみよこまち 南横町	道路拡幅工 L=200m w=6.5(17.0)m	480,000	80,000	385,284	H28 ~ H32 H28新規	
26	長野市	(国)403号 せきぎきばしひがし 関崎橋東	道路拡幅工 L=520m w=6.5(10.5~13.0)m	500,000	70,000	405,427	H25 ~ H31	
27	長野市	(国)403号 わたうちふるや 綿内古屋	道路拡幅工 L=220m w=6.5(12.5)m	430,000	100,000	268,327	H27 ~ H32 H28変更:工期1年延長、計画延長20mの増	
28	長野市~ 須坂市	(国)406号 むらやまばし 村山橋	道路築造工 L=2,150m w=13.0(25.0)m	24,168,000	50,000	212,473	H2 ~ H30 H26再評価「継続」 H28変更:工期1年延長	
29	長野市	(国)406号 にしぐみ 西組バイパス	道路築造工 L=2,100m w=6.0(7.5~9.75)m	4,100,000	775,000	896,424	H22 ~ H30	
30	長野市	(国)406号 あらくら 新倉	道路築造工 L=640m w=6.0(9.75)m	480,000	40,000	201,163	H25 ~ H31	
31	飯山市	(国)292号 にごりいけ 濁池	道路拡幅工 L=200m w=6.5(9.75)m	200,000	30,000	149,502	H28 ~ H31 H28新規 H28変更:計画延長50mの増	
32	飯山市	(国)403号 ちゅうおほしぼうさい 中央橋防災	道路築造工 L=815m w=6.5(15.0)m	8,000,000	290,000	591,429	H21 ~ H30	
33	木島平村 ~山ノ内町	(国)403号 おちあい 落合	道路築造工 L=840m w=6.0(7.5)m	1,640,000	80,000	0	H22 ~ H29 H28変更:事業費の再精査により、全体事業費70,000千円の増	
34	栄村	(国)405号 あきやまくふく 秋山拡幅	道路拡幅工 L=3,500m w=5.5(7.0)m	1,302,900	170,000	0	H23 ~ H29 H28変更:事業費の再精査により、全体事業費2,900千円の増	
合計		34箇所		139,505,100	9,398,000	46,632,720		

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
1	佐久市	(主) <small>しもにたあさしな</small> 下仁田浅科線 <small>しが</small> 志賀	道路築造工 L=370m W=5.5(9.25)m	200,000	15,000	0	H22 ~ H29	
2	佐久市	(主) <small>さくこもろ</small> 佐久小諸線 <small>きしの たかせ</small> 岸野~高瀬	道路築造工 L=1,480m W=6.0(9.75)m	2,378,000	383,610	524,733	H23 ~ H31	
3	佐久市	(一) <small>しおなださく</small> 塩名田佐久線 <small>なかさと</small> 中佐都	道路拡幅工 L=2,143m W=6.0(9.75)m	930,000	85,000	198,114	H22 ~ H31	
4	佐久市	(一) <small>かみおたぎりうすだて</small> 上小田切臼田 <small>い</small> (停)線 <small>しもおたぎり</small> 下小田切	道路築造工 L=1,340m W=6.5(14.5)m	1,310,000	310,000	75,999	H26 ~ H30	H28変更: 工期1年延長
5	佐久穂町	(主) <small>かわかみさく</small> 川上佐久線 <small>かいげ</small> 海瀬	道路築造工 L=1,400m W=6.0(10.75)m	750,000	60,000	245,877	H25 ~ H30	H28変更: 工期1年延長
6	上田市	(主) <small>べっしょまるこ</small> 別所丸子線 <small>やなぎさわ</small> 柳沢	道路築造工 L=1,500m W=6.0(7.5)m	450,000	25,000	155,414	H22 ~ H30	
7	東御市	(主) <small>とうぶもちづき</small> 東部望月線 <small>かざわ たなか</small> 加沢(田中)	道路築造工 L=700m W=6.5(14.0)m	670,000	76,712	463,930	H26 ~ H32	H28変更: 事業内容の精査により、工期2年延長、事業費270,000千円増
8	諏訪市	(主) <small>おかやちの</small> 岡谷茅野線 <small>おおくま</small> 大熊	道路築造工 L=1,600m W=6.5(11.0)m	2,600,000	150,000	1,572,925	H23 ~ H30	
9	諏訪市	(主) <small>すわたつの</small> 諏訪辰野線 <small>たかしま</small> 高島	道路築造工 L=620m W=6.5(18.0)m	1,700,000	130,200	149,857	H23 ~ H32	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続	番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
					全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体	H29年度			H30年度以降
		10	中川村	(主)伊那生田飯田線 飯沼～北組	道路築造工 L=1500m W=6.0(9.75)m	1,500,000	40,000	1,402,641	H27 ～ H32	
		11	駒ヶ根市～ 宮田村	(一)栗林宮田(停) 線 大久保橋	道路築造工 L=700m W=6.0(9.75)m	1,500,000	130,000	1,211,262	H24 ～ H32	H28変更:工期1年延長
		12	辰野町	(一)与地辰野線 北大出	道路築造工 L=1,250m W=6.5(12.5)m	1,200,000	160,000	554,817	H25 ～ H32	H28修正:着手時期修正
		13	飯田市	(主)飯島飯田線 切石～北方	道路築造工 L=660m W=13.0(22.0)m	5,400,000	800,000	629,962	H17 ～ H31	
		14	飯田市	(主)飯島飯田線・ (一)上飯田線 座光寺上郷道路	道路築造工 L=2,970m W=6.5(11.0)m	13,000,000	246,578	12,602,349	H28 ～ H39	H28新規
		15	松川町	(主)伊那生田飯田線 宮ヶ瀬橋	道路築造工 L=1500m W=6.5(10.25)m	2,500,000	525,000	1,449,754	H27 ～ H32	H28変更:事業内容の精査により延長300m増
		16	泰阜村～阿 南町	(主)飯田富山佐久 間線 中尾～南宮	道路築造工 L=1,251m W=6.0(8.0～11.0)m	4,770,000	70,000	0	H14 ～ H29	H23再評価「継続」 H28再々評価「継続」
		17	上松町～大 桑村	(一)上松南木曾線 登玉～和村	道路築造工 L=3,210m W=6.0(8.0)m	4,300,000	560,000	889,184	H22 ～ H33	H28変更:工期1年延長
		18	南木曾町	(主)中津川南木曾 線 馬籠峠～下り谷	道路拡幅工 L=430m W=6.0(8.0)m	450,000	10,000	82,305	H25 ～ H30	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続	番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
					全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体	H29年度			H30年度以降
		19	南木曾町	なかつがわたたち (主)中津川田立線 ただろ 田立	道路築造工 L=860m W=5.5(9.25)m	1,000,000	60,000	830,266	H28 ~ H36	H28新規
		20	大桑村～南 木曾町	あげまつなぎそ (一)上松南木曾線 よみかき 読書ダム～戸場	道路築造工 L=3,600m W=6.0(8.0)m	6,600,000	60,000	6,460,501	H28 ~ H37	H28新規
		21	木祖村	ながわきそ (主)奈川木祖線 しらかばたいらうえ 白樺平上	道路築造工 L=2,160m W=6.0(8.0)m	1,620,000	48,000	861,425	H23 ~ H32	H28変更:工期2年延長
		22	松本市	かみこうちこうえん (主)上高地公園線 かみこうち 上高地	道路築造工 L=665m W=6.0(7.0)m	2,398,000	50,000	0	H21 ~ H29	H28変更:事業内容の精査により事業費2,000千円減
		23	松本市	しおじりなべわりほたか (主)塩尻鍋割穂高 きさか 線 笹賀	道路築造工 L=360m W=6.0(14.0～16.0)m	450,000	21,000	407,793	H27 ~ H31	
		24	松本市	はたきたおおつまとよ (一)波田北大妻豊 しな 科線 しましま さみぞしんでん 島々～三溝新田	道路拡幅工 L=4,500m W=6.5(16.0)m	1,146,000	186,862	229,381	H25 ~ H31	H28変更:工期2年延長
		25	松本市	はたきたおおつまとよ (一)波田北大妻豊 しな 科線 しもしま 下島	道路築造工 L=630m W=6.0(10.0)m	380,000	130,000	15,038	H26 ~ H31	H28変更:工期2年延長
		26	生坂村	おおまちおみ (主)大町麻績イン ちくま ター千曲線 さんせいじ 山清路	道路築造工 L=442m W=5.5(7.0)m	2,000,000	159,364	1,344,523	H22 ~ H31	H28変更:事業内容の精査により事業費600,000千円増
		27	安曇野市	しおじりなべわりほた (主)塩尻鍋割穂高 か 線 塚原	道路築造工 L=540m W=6.0(9.75)m	521,000	90,000	99,249	H25 ~ H30	H28変更:事業内容の精査により事業費21,000千円増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
28	安曇野市	(主)穂高光明科線 常盤橋	道路築造工 L=600m W=6.5(12.5)m	1,930,000	80,000	0	H20 ~ H29 H28変更: 事業内容の精査により事業費30,000千円増
29	白馬村	(主)白馬美麻線 大左右	道路拡幅工 L=1,100m W=6.5(11.0)m	600,000	75,000	272,789	H25 ~ H30
30	千曲市	(主)大町麻績イン ター千曲線 扇平	道路築造工 L=740m W=5.5(7.0)m	870,000	110,007	241,544	H25 ~ H31
31	坂城町	(主)坂城インター線 中之条	道路築造工 L=400m W=6.5(14.0)m	1,600,000	320,000	1,201,780	H27 ~ H32
32	千曲市	(一)内川姨捨(停)線 冠着橋	道路築造工 L=844m W=6.0(11.0)m	4,000,000	210,000	468,261	H17 ~ H32
33	須坂市	(主)長野須坂イン ター線 福島跨道橋	道路築造工 L=382m W=5.5(7.0)m	525,000	224,000	0	H26 ~ H29 H28変更: 事業内容精査により事業費34,000千円増
34	高山村	(主)豊野南志賀公 園線 温泉~五色	道路築造工 L=842m W=5.5(7.0)m	813,000	32,045	250,210	H22 ~ H31 H28変更: 事業内容精査により、延長157m増、事業費113,000千円増、工期1年延長
35	長野市	(主)長野菅平線 落合橋北	道路築造工 L=660m W=6.0(16.0)m	980,000	90,000	694,145	H26 ~ H33
36	長野市	(主)丸子信州新線 大岡	道路築造工 L=1,020m W=5.5(9.25)m	1,100,000	200,000	323,930	H20 ~ H34 H28変更: 事業内容精査により、事業費250,000千円増、工期5年延長

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
37	長野市	(主) <small>ながのさなだ</small> 長野真田線 <small>まつしろ</small> 松代	道路築造工 L=2,375m W=6.0(12.0~16.0)m	2,150,000	200,000	99,765	H20 ~ H34 H28変更: 事業内容精査により、工期5年延長
38	長野市	(一) <small>ながのとよの</small> 長野豊野線 <small>さんさい</small> 三才	道路築造工 L=1,400m W=6.0(14.0~16.0)m	2,000,000	126,250	1,151,204	H22 ~ H31
39	長野市	(一) <small>ながのすがだいら</small> 長野菅平線 <small>すがだいらした</small> 菅平下	道路築造工 L=400m W=5.5(7.0)m	850,000	17,000	788,708	H26 ~ H32 H28変更: 事業内容の精査により事業費550,000千円増、工期2年延期
40	長野市	(主) <small>しなのしんしゅうしん</small> 信濃信州新線 <small>かみくすかわ すげやち</small> 上楠川~菅谷地	道路築造工 L=500m W=5.5(7.0)m	200,000	10,000	170,949	H28 ~ H31 H28新規
41	中野市	(一) <small>いいやまみょうこうこう</small> 飯山妙高高原 <small>げん</small> 線 <small>おやかかわ</small> 親川	道路築造工 L=530m W=5.5(7.0)m	300,000	45,000	157,967	H21 ~ H30
42	中野市	(一) <small>なかのいいやま</small> 中野飯山線 <small>やなぎさわ</small> 柳沢	道路築造工 L=1,885m W=6.0(10.75)m	950,000	128,000	449,664	H25 ~ H33
43	中野市	(一) <small>とよたなかの</small> 豊田中野線 <small>かさぐら へきだ</small> 笠倉~壁田	道路築造工 L=1,810m W=6.0(9.75~15.0)m	3,900,000	160,000	2,270,558	H19 ~ H34 H28再評価「継続」 H28変更: 事業内容の精査により1,100,000千円の増
44	木島平村~ 飯山市	(主) <small>いいやまのざわおんせ</small> 飯山野沢温泉 <small>ん</small> 線 <small>となご</small> 戸那子	道路築造工 L=780m W=6.0(11.0)m	410,000	12,000	0	H26 ~ H29
45	栄村~野沢 温泉村	(一) <small>みつくりいよま</small> 箕作飯山線 <small>みつくり あかいし</small> 箕作~明石	道路築造工 L=2,000m W=5.5(9.0)m	4,000,000	330,000	1,689,807	H24 ~ H31

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
合計		45箇所		88,901,000	6,951,628	42,688,580	