

事業種類	補完的な道路	事業名	県代行
------	--------	-----	-----

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
1	中川村	きたやまかたいいぬま (村)北山方飯沼線 みさと いぬま 美里～飯沼	道路改良工 L=1,900m	670,000	60,000	96,738	H23 ~ H30	
2	飯田市 (旧上村)	かみむら ごう (市)上村1号線 かみむらおおだいら 上村大平	道路改良工 L=1,520m	473,000	40,000	70,000	H23 ~ H30	
3	天龍村	とこう (村)戸口線 とこう 戸口	道路改良工 L=735m	315,304	20,000	40,000	H24 ~ H30	
4	南木曾町	かわむかいの (町)川向柳野線 かわむかい 川向	道路築造工 L=1,800m	3,000,000	280,000	470,000	H19 ~ H33	・H28再評価【継続】 ・H28変更 計画の見直しにより工期5年延長 事業費750,000千円増
5	大桑村	ながの とのせん (村)長野殿線 おおくわ との 大桑～殿	道路築造工 L=710m	800,000	56,000	726,000	H28 ~ H33	・H28新規
6	小谷村	いおり (村)伊折線 やなぎせ 柳瀬	道路築造工 L=1,500m	660,000	13,328	620,509	H27 ~ H33	
7	長野市 (旧信州新町)	なかがわて (市)中川手線 どぐち 土口	道路改良工 L=500m	352,626	57,000	0	H20 ~ H29	・H28変更 計画の見直しにより工期1年減 事業費54,000千円減
8	小川村	(村)20号線 かもの おはし 鴨之尾橋	道路築造工 L=120m	220,000	35,000	134,912	H27 ~ H30	事業費750,000千円増
合計		8箇所		6,490,930	561,328	2,158,159		