

| | | | |
|------|-----------|-----|---------------|
| 事業種類 | 補完的な道路の整備 | 事業名 | 雪寒対策道路(凍雪害防止) |
|------|-----------|-----|---------------|

建設部 道路管理課

| | |
|----|----|
| 評価 | 継続 |
|----|----|

| 番号 | 市町村名 | ふりがな 箇所名 | 事業内容 | | | 工期 | 特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果) |
|----|------|-------------------------|------------------|---------|--------|---------|-----------------------------|
| | | | 全体概要 (主要事業内容) | 事業費(千円) | | | |
| | | | | 全体 | H29年度 | | |
| 1 | 小川村 | (主)信濃信州新線 小川村 穴尾 | 堆雪帯設置工 L=420m | 200,000 | 25,000 | 161,700 | H27 ~ H31 ・H28 変更 工期1年延長 |
| 2 | 山ノ内町 | (国)292号 山ノ内町 十二 沢 | 堆雪帯設置工 L=640m | 300,000 | 17,000 | 268,000 | H28 ~ H31 H28 新規 |
| 合計 | | 2箇所 | | 500,000 | 42,000 | 429,700 | |

| | | | |
|------|-----------|-----|--------------|
| 事業種類 | 補完的な道路の整備 | 事業名 | 雪寒対策道路(防災防雪) |
|------|-----------|-----|--------------|

建設部 道路管理課

| | |
|----|----|
| 評価 | 継続 |
|----|----|

| 番号 | 市町村名 | ふりがな 箇所名 | 事業内容 | | | 工期 | 特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果) |
|----|------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|---------|---|
| | | | 全体概要 (主要事業内容) | 事業費(千円) | | | |
| | | | | 全体 | H29年度 | | |
| 1 | 塩尻市 | (国)153号 うとうとうげ 善知鳥峠 | チェーン着脱所設置工 N=1箇所 堆雪帯設置工L=650m | 270,000 | 20,000 | 118,660 | H26 ~ H32 ・H28 変更 事業概要追加、事業費120,000千円増、工期2年延長 |
| 2 | 松本市 | (国)158号 くもま たき ほうろうんざき 雲間の滝~鵬雲崎 | 雪崩予防工 N=5箇所 | 145,000 | 30,000 | 58,512 | H27 ~ H30 ・H28 変更 工期1年延長 |
| 3 | 大町市 | (主)おおぎさわおおまち たい うえ 第2ポイント上 | スノーシェッド工 L=140m | 700,000 | 30,000 | 0 | H20 ~ H29 ・H28 変更 計画の見直しにより事業費減とする 事業費14,000千円減 |
| 合計 | | 3箇所 | | 1,115,000 | 80,000 | 177,172 | |