

事業種類	道路付属施設の整備	事業名	無電柱化推進
------	-----------	-----	--------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
1	軽井沢町	(一)旧軽井沢軽井沢(停)線 かるいざわしらのめこうさてん 軽井沢～東雲交差点	電線共同溝工 L=0.58km	400,000	80,000	240,000	H28 ~ H31	
2	上田市	(国)141号 たかじょうまち 鷹匠町	電線共同溝工 L=0.68km	580,000	75,000	150,000	H22 ~ H30	・H28 変更 他工区との接続調整により延長および完了年度を増とする。 ・実施区間見直し、資材単価等の上昇により事業費70,000千円の増
3	上田市	(国)141号 ときだ 常田	電線共同溝工 L=0.45km	450,000	10,000	429,000	H28 ~ H34	・H29 変更 電線管理者との調整により延長を増とする。 ・実施延長の増により事業費150,000千円の増
4	上田市	(主)長野上田線 てんじん 天神	電線共同溝工 L=0.40km	400,000	4,640	395,000	H28 ~ H34	
5	岡谷市	(主)岡谷(停)線 ほんまち 本町	電線共同溝工 L=0.10km	100,000	5,000	87,600	H28 ~ H31	
6	茅野市	(一)茅野(停)八子ヶ峰公園 線 なかまちほんまち 仲町～本町	電線共同溝工 L=0.40km	400,000	5,000	385,000	H28 ~ H32	
7	伊那市	(国)361号 たかとお 高遠	電線共同溝工 L=0.49km	450,000	80,000	363,000	H28 ~ H33	・H29 変更 電線管理者との調整により延長を増とする。
8	塩尻市	(一)塩尻(停)線 だいまんはちばんちよう 大門八番町	電線共同溝工 L=0.40km	400,000	60,000	234,000	H27 ~ H33	H28 変更 電線管理者との調整により完了年度を変更とする。 ・実施区間見直し、資材単価等の上昇により事業費100,000千円の増
合計		8箇所		3,180,000	319,640	2,283,600		