

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期			特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)						
				全体	H29年度	H30年度以降				
1	佐久穂町	(国)299号 せんがひなた 千ヶ日向	歩道設置工 L=640m W=2.5m	290,000	25,000	0	H22	～	H29	
2	川上村	(主)あずさやまのくち 梓山海ノ口線 おおみやま 大深山	歩道設置工 L=880m W=2.0m	230,000	30,000	101,400	H25	～	H30	
3	小諸市	(主)さくこもろ 佐久小諸線 こはら 小原	歩道設置工 L=520m W=2.5m	450,000	15,000	399,000	H26	～	H33	・H28 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費150,000千円増 ・H28 変更 工期3年延長
4	佐久穂町	(国)141号 はた 畑	歩道設置工 L=620m W=2.5m	300,000	15,000	230,100	H27	～	H31	
5	小諸市	(一)みみとみつおかでい 耳取三岡(停) もりやま 線 森山	歩道設置工 L=520m W=2.5m	270,000	20,000	195,800	H27	～	H31	
6	佐久市	(一)こもろなかごみ 小諸中込線 みかわだ 三河田	歩道設置工 L=500m W=2.5m	150,000	15,000	127,000	H27	～	H31	・H28 変更 工期1年延長
7	青木村～ 上田市	(国)143号 とうごう うらの 当郷～浦野	歩道設置工 L=1,200m W=2.5m	350,000	20,000	181,800	H25	～	H30	
8	上田市	(一)あしだおおやてい 芦田大屋(停)線 しおかわしょうがつこういりぐち 塩川小学校入口	歩道設置工(両側) L=600m W=2.5m	600,000	25,000	152,500	H24	～	H30	
9	上田市	(主)べっしょまるこ 別所丸子線 べっしょ 別所	歩道設置工 L=830m W=2.5m	518,800	30,000	0	H20	～	H29	・H28 変更 事業内容見直しにより事業費減。 事業費11,200千円減
10	上田市	(国)406号 ダボス	歩道設置工 L=900m W=2.5m	160,000	15,000	114,500	H27	～	H31	

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期			特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)						
				全体	H29年度	H30年度以降				
11	上田市	(主)小諸上田線 うめがおか 梅ヶ丘	歩道設置工 L=570m W=2.5m	270,000	15,000	250,000	H27	～	H31	
12	上田市	(一)下原大屋(停) しもごう こいた 線 下郷～小井田	歩道設置工 L=950m W=2.5m	145,000	10,000	130,000	H27	～	H31	
13	下諏訪町	(国)142号 たいしやまえ 大社前	歩道設置工 (電線共同溝) L=300m W=4.0m	640,000	5,000	292,400	H24	～	H31	・H28 変更 工期2年延長
14	岡谷市～諏訪市	(主)岡谷茅野線 すわ こしゅう 他 諏訪湖周サイ クリングロード	自転車道設置工 L=6,600m W=3.0m	600,000	10,000	580,000	H28	～	H37	
15	茅野市	(一)茅野(停)八子ヶ こうえん はいばらだ 峰公園線 壺原田	歩道設置工 L=750m W=2.5m	430,000	5,000	125,200	H21	～	H30	
16	茅野市	(一)上槻木矢ヶ崎線 なかみち 中道	歩道設置工 L=600m W=2.5m	170,000	15,000	0	H26	～	H29	・H28 変更 事業内容見直しにより事業費減。 事業費12,000千円減
17	駒ヶ根市	(主)駒ヶ根長谷線 しもだいら 下平	歩道設置工 L=600m W=2.5m	650,000	60,000	74,700	H23	～	H30	
18	辰野町	(主)下諏訪辰野線 ひらいでかんまち 平出上町	歩道設置工 L=250m W=2.5m	500,000	30,000	347,100	H26	～	H32	・H28 変更 工期2年延長
19	飯田市	(一)おやだなかむら みほ 三穂	歩道設置工 L=1000m W=2.5m	200,000	10,000	180,000	H28	～	H31	
20	高森町	(一)市田(停)上 みいちだ しもいちだ 市田線 下市田	歩道設置工 L=870m W=2.5m	350,000	65,000	130,900	H26	～	H30	

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期			特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)						
				全体	H29年度	H30年度以降				
21	木曾町	(国)361号 かいだすえかわ 開田末川	歩道設置工 L=1500m W=2.5m	200,000	20,000	127,700	H25	～	H32	・H28 変更 工期2年延長
22	麻績村	(国)403号 かのり しらいほり 叶里～下井堀	歩道設置工 L=380m W=2.5m	425,000	20,000	0	H25	～	H29	・H28 変更 事業内容見直しにより事業費減。 事業費40,000千円減
23	山形村	しおじりなべわり (主)塩尻鍋割穂 ほたか かみたけだ 高線 上竹田	歩道設置工 L=850m W=2.0m	400,000	24,000	146,000	H23	～	H32	・H28 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費60,000千円増 ・H28 変更 工期3年延長
24	塩尻市	おんまごえしおじ (一)御馬越塩尻 り (停)線 桔梗ヶ原	歩道設置工 L=720m W=2.5m	250,000	15,000	152,900	H24	～	H30	
25	塩尻市	おんまごえしおじ (一)御馬越塩尻 り (停)線 中原	交差点改良工 L=180m W=9.75m	300,000	30,000	123,800	H25	～	H30	・H28 変更 工期1年延長
26	松本市	まつもとくこうえん (一)松本空港線 まちかん 町神	歩道設置工(両側) L=780m W=2.5m	700,000	15,000	310,700	H22	～	H30	(1期工区:H28完了)
27	筑北村	まるこしんしゅうしん (主)丸子信州新線 やまざき 山崎	歩道設置工(両側) L=480m W=2.5m	100,000	5,000	0	H25	～	H29	
28	松本市	(国)143号 みすず 美須々	歩道設置工(片側) L=250m W=3.0m	80,000	67,000	5,000	H27	～	H30	
29	松本市	やむろあかしなせん (一)矢室明科線 しが みやもと 四賀 宮本	歩道設置工(片側) L=460m W=2.5m	300,000	10,000	280,000	H27	～	H31	
30	松本市	まつもとかんじょう (主)松本環状 たきべ よこさわ 高家線 横沢	歩道設置工 L=430m W=2.5m	300,000	10,000	285,000	H27	～	H34	・H28 変更 工期1年延長

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続	事業内容					工期			特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)						
						全体					H29年度	H30年度以降
31	麻績村	(主)丸子信州新線 ほんまち 本町	歩道設置工 L=230m W=2.5m	300,000	5,000	290,000	H27	～	H34	・H28 変更 工期3年延長		
32	安曇野市	(国)147号 かんだちようきた 神田町北	歩道設置工 L=490m W=2.5m	326,000	20,000	45,000	H24	～	H30	・H28 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費24,000千円増		
33	安曇野市	(主)あずみの 安曇野イン ほりがね たじり ター掘金線 田尻	歩道設置工 L=440m W=2.5m	330,000	20,000	169,200	H25	～	H31			
34	松川村	(国)147号 ほその みどりちよう 細野～緑町	歩道設置工 L=420m W=2.5m	440,000	15,000	149,500	H24	～	H31	(1期工区:H28完了)		
35	大町市	(国)148号 かるま きざき 借馬～木崎	歩道設置工 L=1058m W=2.5m	400,000	15,000	365,000	H27	～	H30			
36	大町市	(一)おおだいらおおみね 大平大峰沓 くつかけ くつかけ 掛線 沓掛	歩道設置工 L=160m W=2.5m	40,000	10,000	7,600	H22	～	H31	・H28 変更 計画の見直しにより工期2年延長 ・H29～交付金で事業継続 (1期工区:H28完了)		
37	千曲市	(主)ながのうえだ 長野上田線 さんほんぎ 三本木	歩道設置工 L=460m W=2.5m	180,000	20,000	0	H23	～	H29			
38	須坂市	(国)406号 しおかわまち 塩川町	交差点改良工 L=300m W=17.0m	500,000	20,000	436,800	H27	～	H35	・H28 変更 工期5年延長 ・H28 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費200,000千円増		
39	小布施町	(国)403号 いせまち かんまち 伊勢町～上町	歩道設置工 L=1250m W=3.5m	480,000	60,000	400,000	H28	～	H32			
40	小布施町	(一)なかのおぶせ 中野小布施 びよういんまえ 線 病院前	歩道設置工 L=780m W=2.5m	330,000	20,000	52,600	H26	～	H30			

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期			特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)						
				全体	H29年度	H30年度以降				
41	長野市	(国)403号 しば ひがしてらお 柴～東寺尾	歩道設置工 L=430m W=2.5m	440,000	90,000	236,700	H25	～	H32	・H28 変更 工期3年延長
42	長野市	(国)406号 きなさまち 鬼無里町	歩道設置工 L=400m W=2.5m	350,000	15,000	234,000	H25	～	H31	・H28 変更 工期2年延長
43	長野市	さんさいまめじま (一)三才大豆島 なかごしよ あさひ 中御所線 朝陽	歩道設置工 L=420m W=2.5m	600,000	25,000	0	H20	～	H29	・H28 変更 工期1年延長
44	長野市	ながのおおまち (主)長野大町線 なかじょうみや 中条宮	歩道設置工 L=300m W=2.5m	450,000	59,706	0	H22	～	H29	
45	長野市	(国)117号 おおつか 大塚	交差点改良工 L=170m W=12.0m	150,000	90,000	30,100	H27	～	H30	・H28 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費50,000千円増 ・H28 変更 工期1年延長
46	長野市	ながのすがだいら (主)長野菅平線 なんぶしょうがっこうきた 南部小学校北	交差点改良工 L=100m W=20.0(29.5)m	100,000	25,000	65,000	H28	～	H30	
47	飯綱町	ながのあらせばら (主)長野荒瀬原 線 ふかさわ 深沢	歩道設置工(両側) L=140m W=2.5m	300,000	20,000	181,500	H27	～	H31	
48	長野市	(国)403号 いわの 岩野	歩道設置工(両側) L=500m W=2.5m	500,000	10,000	475,200	H27	～	H34	
49	中野市	なかの おぶせ (一)中野小布施 線 えんたく 延徳	歩道設置工 L=440m W=2.5m	300,000	15,000	128,000	H25	～	H30	・H28 変更 工期1年延長
50	木島平村	まぐせきじま (一)馬曲木島 てい にしこうじ (停)線 西小路	歩道設置工 L=310m W=2.5m	200,000	50,000	44,000	H24	～	H30	

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期			特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)						
				全体	H29年度	H30年度以降				
51	山ノ内町	(一) <small>みやむらゆだなかてし</small> 宮村湯田中(停)線 <small>きむさわ</small> 寒沢	歩道設置工 L=500m W=2.0m	80,000	15,000	36,800	H27	～	H30	
52	飯山市	(主) <small>じょうえいやまげん</small> 上越飯山線 <small>おおつか</small> 大深	歩道設置工 L=600m W=2.5m	200,000	20,000	175,000	H28	～	H31	
53	飯山市	(一) <small>そねふじき</small> 曾根藤ノ木線 <small>こさかい</small> 小境	歩道設置工 L=700m W=2.5m	300,000	20,000	203,000	H26	～	H30	
合計		53箇所		17,624,800	1,310,706	8,768,500				