

事業種類	森林整備	事業名	林道開設
------	------	-----	------

林務部 信州の木活用課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度	H30年度以降		
1	佐久市・ 佐久穂町	たぐちじっごくとうげ 田口十石峠線	林道開設 L=28,460m	3,200,000	54,500	158,700	H3 ~ H38	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(見直して継続) ・H28変更 事業内容の精査により、事業費161,000千円増
2	伊那市	はせたかとお 長谷高遠線	林道開設 L=27,500m	6,100,000	56,000	795,388	S55 ~ H32	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(見直して継続) ・H28変更 事業内容の精査により、業費270,000千円増、 工期1年増
3	飯田市・ 泰阜村	ちとお 千遠線	林道開設 L=26,818m	5,730,000	10,300	321,247	S37 ~ H31	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(見直して継続) ・H28変更 事業内容の精査により、業費200,000千円増、 工期1年増
4	阿智村	ゆみ また 弓の又線	林道開設 L=12,175m	5,110,000	171,900	138,560	H元 ~ H31	・H20再評価(継続) ・H25再評価(継続) ・H28変更 事業内容の精査により、L=120m減
5	喬木村	おおしまじのり 大島氏乗線	林道開設 L=8,200m	3,000,000	2,800	746,181	H6 ~ H33	・H21再評価(見直して継続) ・H26再評価(見直して継続) ・H28変更 事業内容の精査により、業費240,000千円増
6	大鹿村	たかもりやま 高森山線	林道開設 L=17,831m	3,320,000	28,000	426,793	S58 ~ H32	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(見直して継続) ・H28変更 事業内容の精査により、業費70,000千円増、 工期1年増
7	白馬村・ 小谷村	はくばおたりひがしやま 白馬小谷東山線	林道開設 L=9,800m	2,240,000	50,000	244,258	S48 ~ H32	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(計画変更)
合計		7箇所		28,700,000	373,500	2,831,127		