

## 契約後確認調査の概要

工事名： 運転免許センター空調設備改修工事  
 業者名： 旭日管機株式会社  
 住 所： 長野県須坂市墨坂南3-1-8

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	これまでに当社が落札し施工した長野県発注の工事からの経験および協力業者からの見積もりをもとに積算し、社内で検討した結果、4年前に元請けとして施工した県庁本館棟便所改修工事での施工経験を生かせ、また、現場も当社から20km弱と、距離的にもそれほど遠くないので、この応札金額で適正な施工ができると判断し、入札しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	無し。
3 過去10年間に施工した主な公共工事20力所の業務名、発注者、工事成績評点	1 工事名：長野西高校小体育館ほか機械設備工事 発注者：長野県建設部施設課 工事成績評点：84点 2 工事名：平成27年度川中島地区今里11工区配水管布設工事 発注者：川中島水道管理事務所 工事成績評点：77点 3 工事名：平成26年度坂城地区南条工区配水管移設及び布設工事 発注者：上田水道管理事務所 工事成績評点：73点 4 工事名：平成26年度信濃美術館トイレ改修工事 発注者：長野県県民文化部 工事成績評点：81点 5 工事名：県庁本館棟便所改修機械設備工事 発注者：長野県建設部施設課 工事成績評点：89点 5 工事名：県庁本館棟便所改修機械設備工事（2・3階便所改修工事） 発注者：長野県総務部財産活用課 工事成績評点：88点 6 工事名：平成26年度更埴地区屋代1工区配水管布設替及び布設工事 発注者：川中島水道管理事務所 工事成績評点：75点 7 工事名：須坂創成高校（仮称）工業科棟機械設備工事 発注者：長野県建設部施設課 工事成績評点：84点

- 8 工事名:平成26年度更北地区田牧1工区配水管移設工事 発注者:川中島水道管理事務所 工事成績評点:75点
- 9 工事名:平成25年度 坂城地区小網工区 配水管移設及び布設替工事 発注者:上田水道管理事務所 工事成績評点:79点
- 10 工事名:平成25年度 更埴地区 鑄物師屋1工区送水管布設替及び配水管布設工事 発注者:川中島水道管理事務所 工事成績評点:71点
- 11 工事名:飯山2次統合高校管理普通教室棟ほか機械設備工事 発注者:長野県施設課 工事成績評点:86
- 12 工事名:平成24年度坂城地区 小網11工区 配水管布設替工事 発注者:上田水道管理事務所 工事成績評点:78
- 13 工事名:長野中央警察署大規模改修空調設備工事 発注者:長野県建設部施設課 工事成績評点:82
- 14 工事名:平成19年度国補千曲川流域下水道事業 処理施設工事 発注者:千曲川流域下水道建設事務所 工事成績評点:77
- 15 工事名:長野中央警察署仮庁舎機械設備工事 発注者:長野県建設部施設課 工事評価点:72
- 16 工事名:平成19年度 坂城地区四ツ屋工区 配水管布設替工事 発注者:上田水道管理事務所 工事成績評価点:84
- 17 工事名:平成18年度 県営住宅稻荷山団地住環境向上改善工事 発注者:長野地方事務所 工事成績評点:81

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	北信運輸免許センター空調設備改修工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	34,687,298		33,413,811				
共通仮設費	1式	2,347,844		2,253,314				
純工事費	1式	37,035,142		35,667,125				
現場管理費	1式	4,264,548		2,828,315				
工事原価	1式	41,299,690		38,495,440				
一般管理費等	1式	4,030,310		2,004,560				
工事価格合計	1式	45,330,000		40,500,000				
消費税	1式	3,626,400	8%	3,240,000	8%			
工事費計	1式	48,956,400		43,740,000				

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		運転免許センター空調設備改修工事										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
機械設備工事	1	式	32,358,539	1	式	31,701,976						
建築工事	1	式	2,312,459	1	式	1,694,695						
電気設備工事	1	式	16,300	1	式	17,140						
直接工事費	1	式	34,687,298	1	式	33,413,811						
共通仮設費	1	式	2,347,844	1	式	2,253,314						
純工事費	1	式	37,035,142	1	式	35,667,125						
現場管理費	1	式	4,264,548	1	式	2,828,315						
工事原価	1	式	41,299,690	1	式	38,495,440						
一般管理費等	1	式	4,030,310	1	式	2,004,560						
工事価格計	1	式	45,330,000	1	式	40,500,000						
消費税	1	式	3,626,400	1	式	3,240,000						
工事費計	1	式	48,956,400	1	式	43,740,000						







比較表-6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		運転免許センター空調設備改修工事							(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時					
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等			
機器搬入設置	とび工	22,900	9	越山興業(有) 協力会社(10年)						
冷温水管配管工事	配管工	19,300	31	(有)信越機工 協力会社(10年)						
	保温工	21,000	12	(有)松本保温 協力会社(10年)						
自動制御設備工事	電工	20,000	41	(有)中沢塗装 協力会社(4年)						
				サンエム計装(株) 協力会社(10年)						
給水設備工事	配管工	19,300	0.22	(有)信越機工 協力会社(10年)						
給湯設備工事	配管工	19,300	3	(有)信越機工 協力会社(10年)						
ガス設備工事	配管工	19,300	126	(有)信越機工 協力会社(10年)						
機器類撤去	とび工	22,900	5	越山興業(有) 協力会社(10年)						
	土木一般世話役	21,900	5	(株)美整社 協力会社(10年)						
	特殊作業員	20,900	19	(株)美整社 協力会社(10年)						
				(株)美整社 協力会社(10年)						
	普通作業員	18,000	17	(株)美整社 協力会社(10年)						
				(株)美整社 協力会社(10年)						
	運転手(特殊)	19,900	4	(株)美整社 協力会社(10年)						
				(株)美整社 協力会社(10年)						
	運転手(一般)	17,300	5	(株)美整社 協力会社(10年)						
				(有)信越機工 協力会社(10年)						
配管類撤去	配管工	19,300	23	サンエム計装(株) 協力会社(10年)						
自動制御設備撤去	電工	20,000	16	サンエム計装(株) 協力会社(10年)						
建築工事 仮設足場等	とび工	22,900	4	マツナガ建設(株) 協力会社(20年)						
建築工事 基礎工事	型わく工	21,700	3	マツナガ建設(株) 協力会社(20年)						
				マツナガ建設(株) 協力会社(20年)						
	土木一般世話役	21,900	1.5	マツナガ建設(株) 協力会社(20年)						
				マツナガ建設(株) 協力会社(20年)						
建築工事	普通作業員	18,000	6	マツナガ建設(株) 協力会社(20年)						



屋根除却	普通作業員	18,000	7	協力会社(20年)					
建築工事				マツナガ建設(株)					
アスファルト舗装	土木一般世話役	21,900	0.3	協力会社(20年)					
	普通作業員	18,000	1	マツナガ建設(株)					
				協力会社(20年)					
電気設備工事				藤沢電気工業(株)					
コンセント工事	電工	20,000	0.5	協力会社(10年)					



