

比較表－1 積算内訳書の比較表（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書の比較表

工事名		県営住宅アルプス団地4号棟電気設備工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		28,760,021		24,776,019			24,574,897	
共通仮設費		1,295,539		1,385,838			1,385,989	
純工事費		30,055,560		26,161,857			26,159,887	
現場管理費		6,455,350		6,239,247			6,133,257	
工事原価		36,510,910		32,401,104			32,391,203	
一般管理費等		3,679,090		3,298,896			3,298,896	
工事価格合計		40,190,000		35,700,000		35,700,000	35,700,000	
消費税		3,215,200		2,856,000		2,856,000	2,856,000	
工事費計		43,405,200		38,556,000		38,556,000	38,556,000	

比較表 - 2 内訳書に対する明細書の比較表 (契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名 工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価 (a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価 (b)	金額(B)		
住宅内設備設備電灯設備	1	式	9,402,519	1		9,013,887		1		9,000,257	1.00	
住宅内設備設備電話配管設備	1	式	290,739	1		282,998		1		270,548	0.96	
住宅内設備設備テレビ共同受信設備	1	式	1,751,872	1		1,652,748		1		1,643,698	0.99	
住宅内設備設備自動火災報知設備	1	式	2,565,327	1		2,357,638		1		2,387,680	1.01	
屋内共用設備電灯設備幹線	1	式	6,452,949	1		3,432,197		1		2,495,873	0.73	数量変更
屋内共用設備電灯設備分岐	1	式	2,735,384	1		2,531,896		1		2,362,187	0.93	
屋内共用設備動力設備	1	式	142,361	1		134,748		1		135,446	1.01	
屋内共用設備電話配管設備	1	式	994,845	1		1,069,446		1		1,253,028	1.17	数量変更
屋内共用設備テレビ共同受信設備	1	式	1,306,597	1		1,263,028		1		1,255,027	0.99	
屋内共用設備自動火災報知設備	1	式	1,202,415	1		1,183,663		1		1,197,663	1.01	
屋外設備電力引込	1	式	671,014	1		781,528		1		778,527	1.00	
屋外設備電話引込	1	式	231,820	1		251,138		1		251,273	1.00	
屋外設備屋外灯設備	1	式	668,270	1		465,309		1		464,258	1.00	
屋外設備テレビ共同受信CATV引込	1	式	30,344	1		31,575		1		30,957	0.98	
外構工事自動車置場照明設備	1	式	99,535	1		64,314		1		64,300	1.00	
受水槽内配線電灯動力制御配線	1	式	214,030	1		259,906		1		258,809	1.00	
直接工事費	1	式	28,760,021	1		24,776,019		1		24,574,897	0.99	
共通仮設費	1	式	1,295,539	1		1,385,838		1		1,385,989	1.00	
純工事費	1	式	30,055,560	1		26,161,857		1		26,159,887	1.00	
現場管理費	1	式	6,455,350	1		6,239,247		1		6,133,257	0.98	
工事原価	1	式	36,510,910	1		32,401,104		1		32,391,203	1.00	
一般管理費等	1	式	3,679,090	1		3,298,896		1		3,298,896	1.00	
工事価格計	1	式	40,190,000	1		35,700,000		1		35,700,000	1.00	
消費税	1	式	3,215,200	1		2,856,000		1		2,856,000	1.00	
工事費計	1	式	43,405,200	1		38,556,000		1		38,556,000	1.00	

比較表－6 労務者の確保計画の比較表（契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出）

労務者の確保計画の比較表

工事名	県営住宅アルプス団地4号棟電気設備工事								(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 （*下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます）
	職種	入札時			工事完成時					
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等			
住戸内設備電灯設備	電工	17,000	379	未定			直営対応			
住戸内設備電話配管設備	電工	17,000	13	未定			直営対応			
住戸内設備電話配管設備	電工	17,000	67	未定	17,000	67	(有)凱電工 協力会社(5年)	1.00		
住戸内設備自動火災報知設備	電工	17,000	30	(株)信越報知 協力会社(25年)	17,000	30	(株)信越報知 協力会社(25年)	1.00		
屋内共用設備電灯設備幹線	電工	17,000	61	未定			直営対応			
屋内共用設備電灯設備分岐	電工	17,000	88	未定			直営対応			
屋内共用設備動力設備	電工	17,000	5	未定			直営対応			
屋内共用設備電話配管設備	電工	17,000	42	未定	17,000	42	(有)凱電工 協力会社(5年)	1.00		
屋内共用設備テレビ 共同受信設備	電工	17,000	39	未定	17,000	39	(有)滝沢兄弟電設 協力会社(23年)	1.00		
屋内共用設備自動火災報知設備	電工	17,000	45	(株)信越報知 協力会社(25年)	17,000	45	(株)信越報知 協力会社(25年)	1.00		
屋外設備電力引込	電工	17,000	15	未定			直営対応			
屋外設備電話引込	電工	17,000	11	未定			直営対応			
屋外設備屋外灯設備	電工	17,000	7	未定			直営対応			
屋外設備テレビ 共同受信CATV引込	電工	17,000	2	未定			直営対応			
外構工事自動車置場照明設備	電工	17,000	2	未定			直営対応			
受水層内配線電灯動力制御配線	電工	17,000	9	未定			直営対応			

比較表-7 工種別労務者配置計画の比較表（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事名		県営住宅アルプス団地4号棟電気設備工事													
工種	種別	入札時					計 (A)	工事完成時					計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		配置予定人数						配置予定人数							
		電工	普通作業員	特殊作業員	オベ			電工	普通作業員	特殊作業員	オベ				
住戸内設備	電灯設備	379					379	379					379	1.00	
住戸内設備	電話配管設備	13					13	13					13	1.00	
住戸内設備	テレビ共同受信設備	67					67	67					67	1.00	
住戸内設備	自動火災報知設備	30					30	30					30	1.00	
屋内共用設備	電灯設備幹線	61					61	61					61	1.00	
屋内共用設備	電灯設備分岐	88					88	88					88	1.00	
屋内共用設備	動力設備	5					5	5					5	1.00	
屋内共用設備	電話配管設備	42					42	42					42	1.00	
屋内共用設備	テレビ共同受信設備	39					39	39					39	1.00	
屋内共用設備	自動火災報知設備	45					45	45					45	1.00	
屋外設備	電力引込	15					15	15					15	1.00	
屋外設備	電話引込	11					11	11					11	1.00	
屋外設備	屋外外灯設備	7					7	7					7	1.00	
屋外設備	テレビ共同受信CATV引込	2					2	2					2	1.00	
外構工事	自動車置場照明設備	2					2	2					2	1.00	
受水槽内配線	電灯動力制御配線	9					9	9					9	1.00	

確認様式－2（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出） 赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額（B）（工事費計）←比較表 1	38,556,000円
最終契約額（C）（工事費計）←比較表 1	38,556,000円
落札率（A/a）←比較表 1	88.83%
最終実績率（B/C）←比較表 1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ （赤字）の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--