

確認様式一1 契約後確認調査の概要（契約締結後10日以内に提出）

契約後確認調査の概要

件名： 松本筑摩高校部室ほか耐震改修工事
業者名： 大松建設株式会社
住所： 松本市梓川倭3243番地2

項目	内容
1 その価格により入札した理由	・協力会社からの見積りと、昨年度の松本市発注の同種工事における実地価格に基づき価格を決定した。 ・経費についても十分良質な施工ができる額を計上した。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	関連する手持ち工事はなし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	建築系工事はなし

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名		松本筑摩高校部室ほか耐震改修工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	一式	12,164,197		12,538,214				
共通仮設費	一式	1,180,491		1,329,786				
純工事費		13,344,688		13,868,000				
現場管理費	一式	1,791,736		1,240,000				
工事原価		15,136,424		15,108,000				
一般管理費等	一式	2,383,576		410,000				
工事価格合計		17,520,000		15,518,000				
消費税		1,401,600		1,241,440				
工事費計		18,921,600		16,759,440				

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表(1)

工事名		松本筑摩高校部室ほか耐震改修工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
建築 部室1													
直接仮設	1	式	495,987	1	式	545,511							
土工	1	式	55,848	1	式	27,410							
地業	1	式	4,607	1	式	5,600							
鉄筋	1	式	2,634	1	式	3,750							
コンクリート	1	式	17,822	1	式	24,830							
型枠	1	式	26,144	1	式	24,510							
鉄骨	1	式	295,187	1	式	604,620							
防水	1	式	145,880	1	式	134,000							
木工	1	式	49,280	1	式	91,520							
金属	1	式	282,510	1	式	365,920							
左官	1	式	146,028	1	式	203,700							
塗装	1	式	255,884	1	式	413,280							
内外装	1	式	1,332,800	1	式	1,479,243							
解体撤去	1	式	781,245	1	式	1,070,050							
建築 部室2通路部分													
直接仮設	1	式	565,956	1	式	489,395							
土工	1	式	245,457	1	式	185,540							
地業	1	式	97,774	1	式	110,860							
鉄筋	1	式	204,230	1	式	347,700							
コンクリート	1	式	1,314,208	1	式	458,720							
型枠	1	式	226,671	1	式	271,545							
鉄骨	1	式	2,090,111	1	式	2,181,492							

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表(2)

工事名 松本筑摩高校部室ほか耐震改修工事												
工種	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
屋根およびとい	1	式	383,732	1	式	537,500						
金属	1	式	905,070	1	式	582,550						
左官	1	式	32,604	1	式	34,485						
塗装	1	式	135,600	1	式	305,100						
屋外排水	1	式	49,500	1	式	24,000						
解体撤去	1	式	411,151	1	式	335,450						
建築 西渡り廊下												
直接仮設	1	式	89,942	1	式	104,840						
土工	1	式	94,605	1	式	101,250						
地業	1	式	6,250	1	式	9,000						
鉄筋	1	式	6,869	1	式	8,790						
コンクリート	1	式	10,868	1	式	16,560						
型枠	1	式	13,992	1	式	11,280						
鉄骨	1	式	46,144	1	式	100,204						
金属	1	式	57,988	1	式	69,960						
左官	1	式	1,968	1	式	7,200						
塗装	1	式	45,276	1	式	166,320						
内外装	1	式	46,576	1	式	54,080						
解体撤去	1	式	26,139	1	式	17,000						
建築 発生材処分	1	式	928,826	1	式	699,700						
(建築工事計)	1	式	11,929,363	1	式	12,224,465						

