

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	松本筑摩高校部室ほか耐震改修工事							
	工種	単位	入札時		工事完成時			
			予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額
金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考		
直接工事費	一式	12,164,197		12,538,214			12,863,214	
共通仮設費	一式	1,180,491		1,329,786			1,004,786	
純工事費		13,344,688		13,868,000			13,868,000	
現場管理費	一式	1,791,736		1,240,000			1,240,000	
工事原価		15,136,424		15,108,000			15,108,000	
一般管理費等	一式	2,383,576		410,000			410,000	
工事価格合計		17,520,000		15,518,000			15,518,000	
消費税		1,401,600		1,241,440			1,241,440	
工事費計		18,921,600		16,759,440			16,759,440	

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表(1)

工事名		松本筑摩高校部室ほか耐震改修工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
建築 部室1												
直接仮設	1	式	495,987	1式	545,511	545,511		1式	639,601	639,601	1.17	床養生範囲の増
土工	1	式	55,848	1式	27,410	27,410		1式	27,410	27,410	1.00	
地業	1	式	4,607	1式	5,600	5,600		1式	5,600	5,600	1.00	
鉄筋	1	式	2,634	1式	3,750	3,750		1式	3,750	3,750	1.00	
コンクリート	1	式	17,822	1式	24,830	24,830		1式	24,830	24,830	1.00	
型枠	1	式	26,144	1式	24,510	24,510		1式	24,510	24,510	1.00	
鉄骨	1	式	295,187	1式	604,620	604,620		1式	634,620	634,620	1.05	
防水	1	式	145,880	1式	134,000	134,000		1式	134,000	134,000	1.00	
木工	1	式	49,280	1式	91,520	91,520		1式	213,520	213,520	2.33	内装工事の追加
金属	1	式	282,510	1式	365,920	365,920		1式	365,920	365,920	1.00	
左官	1	式	146,028	1式	203,700	203,700		1式	203,700	203,700	1.00	
塗装	1	式	255,884	1式	413,280	413,280		1式	492,190	492,190	1.19	塗装改修範囲の増
内外装	1	式	1,332,800	1式	1,479,243	1,479,243		1式	1,479,243	1,479,243	1.00	
解体撤去	1	式	781,245	1式	1,070,050	1,070,050		1式	1,070,050	1,070,050	1.00	
建築 部室2通路部分												
直接仮設	1	式	565,956	1式	489,395	489,395		1式	489,395	489,395	1.00	
土工	1	式	245,457	1式	185,540	185,540		1式	185,540	185,540	1.00	
地業	1	式	97,774	1式	110,860	110,860		1式	110,860	110,860	1.00	
鉄筋	1	式	204,230	1式	347,700	347,700		1式	347,700	347,700	1.00	
コンクリート	1	式	1,314,208	1式	458,720	458,720		1式	458,720	458,720	1.00	
型枠	1	式	226,671	1式	271,545	271,545		1式	271,545	271,545	1.00	
鉄骨	1	式	2,090,111	1式	2,181,492	2,181,492		1式	2,181,492	2,181,492	1.00	

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表(2)

工事名 松本筑摩高校部室ほか耐震改修工事												
工種	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
屋根およびとい	1	式	383,732	1式	537,500	537,500		1式	537,500	537,500	1.00	
金属	1	式	905,070	1式	582,550	582,550		1式	582,550	582,550	1.00	
左官	1	式	32,604	1式	34,485	34,485		1式	34,485	34,485	1.00	
塗装	1	式	135,600	1式	305,100	305,100		1式	305,100	305,100	1.00	
屋外排水	1	式	49,500	1式	24,000	24,000		1式	24,000	24,000	1.00	
解体撤去	1	式	411,151	1式	335,450	335,450		1式	335,450	335,450	1.00	
建築 西渡り廊下												
直接仮設	1	式	89,942	1式	104,840	104,840		1式	104,840	104,840	1.00	
土工	1	式	94,605	1式	101,250	101,250		1式	101,250	101,250	1.00	
地業	1	式	6,250	1式	9,000	9,000		1式	9,000	9,000	1.00	
鉄筋	1	式	6,869	1式	8,790	8,790		1式	8,790	8,790	1.00	
コンクリート	1	式	10,868	1式	16,560	16,560		1式	16,560	16,560	1.00	
型枠	1	式	13,992	1式	11,280	11,280		1式	11,280	11,280	1.00	
鉄骨	1	式	46,144	1式	100,204	100,204		1式	100,204	100,204	1.00	
金属	1	式	57,988	1式	69,960	69,960		1式	69,960	69,960	1.00	
左官	1	式	1,968	1式	7,200	7,200		1式	7,200	7,200	1.00	
塗装	1	式	45,276	1式	166,320	166,320		1式	166,320	166,320	1.00	
内外装	1	式	46,576	1式	54,080	54,080		1式	54,080	54,080	1.00	
解体撤去	1	式	26,139	1式	17,000	17,000		1式	17,000	17,000	1.00	
建築 発生材処分	1	式	928,826	1式	699,700	699,700		1式	699,700	699,700	1.00	
(建築工事計)	1	式	11,929,363	1式	12,224,465	12,224,465		1式	12,549,465	12,549,465	—	

















確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	16,759,440円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	16,759,440円
落札率(A/a)←比較表1	88.57%
最終実績率(B/C)←比較表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--