

## 契約後確認調査の概要

件名：佐久合同庁舎耐震改修工事

業者名：木下建工株式会社

住所：長野県佐久市臼田623-1

項目	内容
1 その価格により入札した理由	当社の積算金額であり、工事施工に問題ない金額で入札しました。受注するために一般管理費を下げて価格調整をしております。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	平成29年度 佐久市立近代美術館屋根改修工事：佐久市発注
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	<ul style="list-style-type: none"><li>野沢北高校ほか耐震改修工事 建設部施設課 84点（平成22年度）</li><li>蓼科高校教室棟耐震改修工事 建設部施設課 84点（平成26年度）</li></ul>

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名		佐久合同庁舎耐震改修工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	一式	292,429,597		257,329,837				
共通仮設費	一式	21,456,869		20,411,584				
純工事費	一式	313,886,466		277,741,421				
現場管理費	一式	31,160,982		20,422,721				
工事原価	一式	345,047,448		298,164,142				
一般管理費等	一式	39,452,552		20,175,858				
工事価格合計	一式	384,500,000		318,340,000				
消費税		30,760,000		25,467,200				
工事費計		415,260,000		343,807,200				

比較表－２ 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		佐久合同庁舎耐震改修工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
建築工事	1	式	257,376,119	1	230,926,387	230,926,387						
昇降設備工事	1	式	33,800,000	1	25,000,000	25,000,000						
電気・機械設備工事	1	式	1,253,478	1	1,403,450	1,403,450						
直接工事費	1	式	292,429,597	1	257,329,837	257,329,837						
共通仮設費	1	式	21,456,869	1	20,411,584	20,411,584						
純工事費	1	式	313,886,466	1	277,741,421	277,741,421						
現場管理費	1	式	31,160,982	1	20,422,721	20,422,721						
工事原価	1	式	345,047,448	1	298,164,142	298,164,142						
一般管理費等	1	式	39,452,552	1	20,175,858	20,175,858						
工事価格計	1	式	384,500,000	1	318,340,000	318,340,000						
消費税	1	式	30,760,000	1	25,467,200	25,467,200						
工事費計			415,260,000		343,807,200	343,807,200						



比較表一4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

工事名		佐久合同庁舎耐震改修工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)	
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係		
生コンクリート	18-15-20	m3	4.7	17,700	臼田建設事業協同組合	佐久市臼田1989番地	納入業者(14)							
	18-18-20	m3	10.1	17,900	〃	〃	〃							
	24-18-20	m3	222	18,500	〃	〃	〃							
	27-18-20	m3	67.5	18,800	〃	〃	〃							
無収縮モルタル	Fc30	m3	19.3	127,500	(株)本久	長野市桐原1-3-5	商社(25)							
鉄筋	SD295AD10	kg	900	79	マルゼン建鉄(株)	佐久市長土呂800-9	協力業者(12)							
〃	SD295AD13	kg	28500	77	〃	〃	〃							
〃	SD295AD16	kg	8100	75	〃	〃	〃							
〃	SD295AD19	kg	200	78	〃	〃	〃							
〃	SD295AD22	kg	3600	78	〃	〃	〃							
鉄骨	250*250*16	t	3.3	145,000	(株)柳澤鐵工所	佐久市中込3400-7	協力業者(9)							
〃	PL-16	t	5.9	160,000	〃	〃	〃							
〃	PL-19	t	3.1	160,000	〃	〃	〃							
〃	PL-12	t	1.7	160,000	〃	〃	〃							



比較表—6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

## 労務者の確保計画の比較表

工事名		佐久合同庁舎耐震改修工事						(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
共通仮設	交通誘導員	¥13,000	288	長野県交通警備(株) 協力業者(3)					
直接仮設工事	普通作業員	¥18,000	200	技能社(株) 協力業者(7)					
	とび工	¥22,900	400	(株)スエ仮設興業 協力業者(4)					
解体工	特殊作業員	¥20,900	410	(有)アクア 協力業者(20)					
コンクリート打設工	普通作業員	¥18,000	130	技能社(株) 協力業者(7)					
鉄骨工事	鉄骨工	¥23,200	185	(株)柳澤鐵工所 協力業者(9)					
鉄筋工事	鉄筋工	¥22,600	185	マルゼン建鉄(株) 協力業者(12)					
型枠工事	型枠工	¥21,700	240	丸山型枠(株) 協力業者(5)					
内装仕上げ工事	内装工	¥25,700	43	東京装美(株) 協力業者(15)					
塗装工事	塗装工	¥22,800	110	(株)内堀塗装 協力業者(3)					
大工工事	大工工	¥23,900	40	篠原建築工業 協力業者(6)					
床仕上げ工事	内装工	¥23,900	4	(株)霜島 協力業者(2)					
木製建具工事	建具工	¥23,200	78	ウッドテック秋富 協力業者(4)					
鋼製建具工事	サッシ工	¥23,400	40	信州鋼機(株) 協力業者(8)					
ガラス工事	ガラス工	¥23,800	6	(株)宮下硝子店 協力業者(2)					
タイル工事	タイル工	¥21,400	6	炭平コーポレーション 協力業者(20)					
石工事	タイル工	¥23,800	2	炭平コーポレーション 協力業者(20)					
内装下地仕上工事	内装工	¥25,700	400	(株)富士矢商会 協力業者(6)					
左官工事	左官工	¥21,800	64	(株)菊池組 協力業者(12)					





