

(様式第2号)

地域振興推進費事業計画・自己評価書 (実績)

令和3年 2月15日

提出区分	実績	整理番号	5	課題区分	C
横断的な課題	諏訪湖を活かしたまちづくり(諏訪湖創生ビジョンの推進)				
地域重点政策	諏訪湖を活かしたまちづくり(諏訪湖創生ビジョンの推進)				
実施機関	諏訪地域振興局			担当課	環境課
事業名	ヒシ除去体験事業			所属	8-235-2541
				電話	8-235-2541
				E-mail	suwachi-kankyo@pref.nagano.lg.jp
事業概要等	目的 (目指す姿)	諏訪湖の水に親しむ機会を創出し、諏訪湖創生ビジョンに掲げる「泳ぎたくなる諏訪湖」の実現に向けた気運の醸成を図る。			
	現状と課題	諏訪湖は水浴場水質調査結果では水浴可能な水質となっているものの、諏訪湖の水に触れる人々の姿は見る事ができない。			
	内容 (変更後の内容)	ヒシの大量繁茂は、貧酸素の原因となるほか、景観の悪化、ヒシが枯死・腐敗した際の悪臭の発生など、様々な影響がある。そこで、諏訪湖湖岸からヒシの除去作業を行うことで、諏訪湖の環境改善に繋げるとともに、湖岸から水に親しむ機会を創出し、「泳ぎたくなる諏訪湖」の実現に向けた気運の醸成を図る。			
	事業期間	令和2年6月		～	令和2年7月
事業費等	(単位:円)				
	事業を構成する細事業名等	実施内容	計画(実績)額	備考	
	ヒシ除去体験事業	諏訪湖湖岸からのヒシの除去作業	117,480		
	合計		117,480		
指標及び達成状況	成果指標		目標値	成果	達成状況
	諏訪湖湖岸からのヒシ除去作業の実施		1回	0回	<input type="radio"/> 達成
					<input type="radio"/> 一部達成
					<input checked="" type="radio"/> 未達成
事業実績・成果	当初は、諏訪湖創生ビジョン推進会議構成員の他、一般県民も参加したヒシ除去作業を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、県職員のみ参加する計画に変更し、諏訪湖湖岸からヒシ除去作業を行う準備を進めた。しかし、令和2年7月豪雨のため湖岸からの作業は危険と判断し中止した。本年度準備した備品は来年度以降のヒシ除去作業に利用する。				

今後の方向性	今後も官民連携により手作業のヒシ除去作業を実施し、ビジョンに掲げる「泳ぎたくなる諏訪湖」の実現を目指す。
--------	--