

契約後確認調査の概要

件 名: 平成24年度 24災公共土木施設災害復旧工事
 業者名: 栄工建設株式会社
 住 所: 長野県茅野市豊平5198番地1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	始めから低入札を意図とした訳ではなく当社見積金額22,190,000の89.8%にて応札したつもりが任意仮設の積上の違いにより低入となってしまった。金額にかかわらず誠意を持ってこの工事を完成させます。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	発注諏訪建設事務所 平成24年度通常砂防工事(砂)ヒライシ沢岡谷市間下 " 平成24年度県単公共土木施設災害復旧工事 緑の村2工区
3 過去10年間に施工した主な公共工事20力所の業務名、発注者、工事成績評点	諏訪建設事務所 平成22年度県単河川改修 湖南5工区 77点 " " 社会資本整備 糸萱2工区 81点 " " 国補災害関連砂防工事 諏訪市後山 76点 " 平成21年度県単維持橋梁 茅野市北山 77点 " 平成21年度国補砂防激甚災害 小田井沢川 83点 " 平成21年度県単維持橋梁 下辰線 岡谷本町 79点 " 平成20年度県単道路改築工事 茅野市農場 80点 " 平成20年度県単道路防災工事 茅野市糸萱 79点 " 平成20年度県単道路改築工事 諏訪市後山 77点 " 平成19年度国補通常砂防工事 湯沢川 81点 " 平成18年度国補通常砂防工事 湯沢川 81点 " 平成17・18年度国補農道整備 お茶清水4工区 80点

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名		平成24年度 24災公共土木施設災害復旧工事(一)音無川 橋下						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	13,785,939		13,218,740				
共通仮設費	式	1,629,978		2,023,600				
純工事費		15,415,917		15,242,340				
現場管理費	式	5,168,956		3,505,000				
工事原価		20,584,873		18,747,340				
一般管理費等	式	2,635,127		1,162,660				
工事価格合計		23,220,000		19,910,000				
消費税	5%	1,161,000		995,500				
工事費計		24,381,000		20,905,500				

比較表一3 手持ち資材の比較表(主要資材)(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材の比較表(主要資材)

[illegible]

比較表-4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

[illegible]

比較表-5 手持ち機械の比較表(主要機械) (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械の比較表(主要機械)

[illegible]

比較表－6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		平成24年度 24災公共土木施設災害復旧工事									
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)		
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等				
掘削工	特殊運転手	14,700	1	(有)錦興業 長年の取引							
盛土工	普通作業員	13,200	13	"							
	特殊運転手	14,700	1.5								
	特殊作業員	15,500	3								
整形仕上工	普通作業員	13,200	3	"							
	土木世話役	17,800	0.8								
埋め戻し工	特殊運転手	14,700	0.5	"							
底張工 巨石据付	土木世話役	17,800	1	(有)錦興業 (株)藤森クレーン 長年の取引							
	石工	18,600	1.5								
コンクリート打設	普通作業員	13,200	2.5	(有)錦興業 長年の取引							
	土木世話役	17,800	0.3								
	特殊作業員	15,500	1								
	普通作業員	13,200	1								
	養生	普通作業員	13,200	1	(有)錦興業 長年の取引						
		普通作業員	13,200	1							
		土木世話役	17,800	0.2							
		特殊作業員	15,500	0.3		(有)錦興業 長年の取引					
	普通作業員	13,200	1								
	基礎砕石	特殊運転手	14,700	0.2							
普通作業員		13,200	1								
巨石積工 巨石積	土木世話役	17,800	5.5	(有)錦興業 長年の取引							
	特殊作業員	15,500	8.5								
	普通作業員	13,200	11.5								
	特殊運転手	14,700	2.5								
	基礎砕	土木世話役	17,800	0.5	(有)錦興業 長年の取引						
		特殊作業員	15,500	0.2							
		普通作業員	13,200	0.3							
		特殊運転手	14,700	0.2							
	基礎コンクリー	土木世話役	17,800	1.8	(有)錦興業 長年の取引						
		特殊作業員	15,500	1.8							
型枠工		15,100	4.7								
普通作業員		13,200	6.4								
養生	普通作業員	13,200	0.7	(有)錦興業 長年の取引							
	普通作業員	13,200	0.6	(有)錦興業 長年の取引							
基面整	普通作業員	13,200	0.6	(有)錦興業 長年の取引							
	普通作業員	13,200	0.6	(有)錦興業 長年の取引							
	巨石張工 巨石張	土木世話役	17,800	10.6	(有)錦興業 (株)藤森クレーン 長年の取引						
		特殊作業員	15,500	20.4							
		普通作業員	13,200	23.2							
		特殊運転手	14,700	3.8							
	基礎砕	土木世話役	17,800	0.1	(有)錦興業 長年の取引						
		特殊作業員	15,500	0.2							
		普通作業員	13,200	0.5							
		特殊運転手	14,700	0.1							
基礎コンクリート	土木世話役	17,800	3.7	(有)錦興業 長年の取引							
	特殊作業員	15,500	3.5								
	型枠工	15,100	9.4								
	普通作業員	13,200	12.7								

護岸工	養生 基面整	普通作業員	13,200	1.3	(有)錦興業 長年の取引					
		普通作業員	13,200	0.5	(有)錦興業 長年の取引					
	巨石据付	土木世話役	17,800	0.1	(有)錦興業					
		石工	18,600	0.1	(株)藤森クレーン					
	コンクリート打設	普通作業員	13,200	0.2	長年の取引					
		土木世話役	17,800	0.1						
		特殊作業員	15,500	0.1	(有)錦興業 長年の取引					
		普通作業員	13,200	0.3						
	養生 鉄	普通作業員	13,200	0.1	(有)錦興業 長年の取引					
		鉄筋工	15,700	0.1	(有)錦興業 長年の取引					
間詰め工	コンクリート	土木世話役	17,800	0.1	(有)錦興業 長年の取引					
		特殊作業員	15,500	0.1						
	養生 型	普通作業員	13,200	0.5	(有)錦興業 長年の取引					
		普通作業員	13,200	0.2						
		土木世話役	17,800	0.3						
		型枠工	15,100	1	(有)錦興業 長年の取引					
		普通作業員	13,200	0.8						
		普通作業員	13,200	0.8						
帯工修復工	コンク	土木世話役	17,800	1.5	(有)錦興業 長年の取引					
		特殊作業員	15,500	2						
	養生 型	普通作業員	13,200	3.3	(有)錦興業 長年の取引					
		普通作業員	13,200	1.8						
		土木世話役	17,800	1.2						
		型枠工	15,100	6	(有)錦興業 長年の取引					
	基面整 鉄 コンクリート削	普通作業員	13,200	3.8						
		普通作業員	13,200	0.3	(有)錦興業 長年の取引					
		鉄筋工	15,700	0.1						
		土木世話役	17,800	0.6	(有)錦興業 長年の取引					
帯工	コンクリート打	特殊作業員	15,500	0.6						
		土木世話役	17,800	0.8						
	養生 型	特殊作業員	15,500	1	(有)錦興業 長年の取引					
		普通作業員	13,200	1.6						
		普通作業員	13,200	0.9						
		土木世話役	17,800	1.2						
	基面整	型枠工	15,100	6.1	(有)錦興業 長年の取引					
		普通作業員	13,200	3.9						
		普通作業員	13,200	0.1	(有)錦興業 長年の取引					
		普通作業員	13,200	0.1						
根固め工	ブロック製	土木世話役	17,800	0.2	(有)錦興業 長年の取引					
		特殊作業員	15,500	0.2						
		普通作業員	13,200	0.6						
		特殊運転手	14,700	0.2						
	ブロック	土木世話役	17,800	0.1	(有)錦興業 長年の取引					
		特殊作業員	15,500	0.1						
		普通作業員	13,200	0.1						
		特殊運転手	14,700	0.1						
	ブロック運 ブロック横	一般運転手	12,800	0.2	(有)錦興業 長年の取引					
		土木世話役	17,800	0.2	(有)錦興業					
		特殊作業員	15,500	0.2	(株)藤森クレーン					
		普通作業員	13,200	0.2	長年の取引					
ブロック据		特殊運転手	14,700	0.2						
		土木世話役	17,800	0.4	(有)錦興業 長年の取引					
		特殊作業員	15,500	0.4						

[illegible]

比較表-7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

[illegible]

比較表-8 建設副産物の搬出等の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出等の比較表

[illegible]