

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名		平成22・23年度 県単交通安全対策(一種)合併工事 (一)櫛川岡谷線 岡谷市 間下						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	一式	3,432,655		3,419,757			3,846,800	
共通仮設費	一式	642,434		618,868			800,268	
純工事費	一式	4,075,089		4,038,625			4,647,068	
現場管理費	一式	1,229,454		738,784			944,327	
工事原価	一式	5,304,543		4,777,409			5,591,395	
一般管理費等	一式	755,457		412,591			548,605	
工事価格合計	一式	6,060,000		5,190,000			6,140,000	
消費税	一式	303,000		259,500	落札率		307,000	
工事費計	一式	6,363,000		5,449,500	85.6%		6,447,000	

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－1 積算内訳書の比較表

1. 比較表2の総括表として作成する。