

## 都市計画の策定の経緯の概要

佐久都市計画道路の変更 1・4・1号八千穂佐久線（南牧佐久線）

事 項	時 期	備 考
都市計画原案説明会	令和5年10月27日（金） 令和5年10月29日（日） 令和5年10月30日（月）	南牧村2回 佐久市1回 小海町・佐久穂町1回
公聴会開催の公告 原案の閲覧	令和6年2月1日（木） 令和6年2月2日（金）～ 令和6年2月22日（木）	公述人15名
公聴会の開催 （都市計画法第16条第1項）	令和6年2月25日（日）	
関東地方整備局長事前協議 関東地方整備局長事前協議回答	令和7年1月27日（月） 令和7年5月21日（水）	（以下、予定）
計画案の縦覧公告 計画案の縦覧 （都市計画法第17条第1項）	令和8年2月2日（月） 令和8年2月2日（月）～ 令和8年3月2日（月）	
市町村意見聴取 市町村意見聴取回答 （都市計画法第18条第1項）	令和 年 月 令和 年 月	
長野県都市計画審議会 （都市計画法第18条第1項）	令和 年 月	
国土交通大臣本協議 国土交通大臣本協議回答 （都市計画法第18条第3項）	令和 年 月 令和 年 月	
都市計画決定告示 （都市計画法第20条第1項）	令和 年 月	