

都市計画の策定の経緯の概要

千曲都市計画道路の変更（３・５・５号 戸倉上山田線）

事 項	時 期	摘 要
地元説明会	令和７年 ８月２９日 令和７年１１月１５日	千曲市総合観光会館 26名 （地権者向け） 千曲市上山田文化会館 26名 （周辺地区住民向け）
千曲市都市計画審議会	令和８年 ５月１４日	調査審議
地元説明会	令和８年 ５月１９日	千曲市総合観光会館 52名 （上山田温泉区、若宮区、戸倉温泉区対象）
都市計画変更案の申出 （都市計画法第15条の2第1項）	令和８年 ８月 ３日	以下、予定
公聴会開催の公告	令和８年１０月 １日	
計画素案の閲覧	令和８年１０月 ２日～ １０月２３日	
公聴会 （都市計画法第16条第1項）	令和８年１０月２５日	
市意見聴取 （都市計画法第18条第1項）	令和８年１１月上旬	
計画案の公告 （都市計画法第17条第1項）	令和８年１２月上旬	調査審議
計画案の縦覧 （都市計画法第17条第1項）	令和８年１２月上旬～ １２月中旬	
千曲市都市計画審議会	令和９年 ２月中旬	
市意見聴取回答 （都市計画法第18条第1項）	令和９年 ２月中旬	
長野県都市計画審議会 （都市計画法第18条第1項）	令和９年 ３月下旬	
都市計画決定告示 （都市計画法第20条第1項）	令和９年 ４月下旬	