

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 上田地区前山11工区配水管布設工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	円	2,260,587		2,088,932			2,505,088	
共通仮設費	円	358,121		326,234			309,498	
純工事費	円	2,618,708		2,415,166			2,814,586	
現場管理費	円	1,007,000		898,000			781,000	
工事原価	円	3,625,708		3,313,166			3,595,586	
一般管理費等	円	814,292		736,834			744,414	
工事価格合計	円	4,440,000		4,050,000		4,340,000	4,340,000	
消費税	円	444,000		405,000		434,000	434,000	
工事費計	円	4,884,000		4,455,000		4,774,000	4,774,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和3年度 上田地区前山11工区配水管布設工事												
工事名	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
配水管布設工	1	式	2,186,305	1式	2,014,016	2,014,016		1式	2,417,843	2,417,843	1.20	工事延長が伸び、資材も増えたため
排泥工	1	式	66,982	1式	67,616	67,616		1式	79,945	79,945	1.18	工事延長が伸び、資材も増えたため
六価クロム溶出試験	1	式	7,300	1式	7,300	7,300		1式	7,300	7,300	1.00	
直接工事費			2,260,587			2,088,932				2,505,088		
共通仮設費			358,121			326,234				309,498		
純工事費			2,618,708			2,415,166				2,814,586		
現場管理費			1,007,000			898,000				781,000		
工事原価			3,625,708			3,313,166				3,595,586		
一般管理費等			814,292			736,834				744,414		
工事価格計			4,440,000			4,050,000				4,340,000		
消費税			444,000			405,000				434,000		
工事費計			4,884,000			4,455,000				4,774,000		

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

令和3年度 上田地区前山11工区配水管布設工事													
工事名	品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時(実績)				備考 (市場単価を記入)
					手持ち数量	単価	本工事での 使用予定量	不足数量の 手当方法	手持ち数量	単価	本工事での 使用量	不足数量の 手当方法	

資材は全て(株)マルニシより購入

工事調査表—4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

工事名		令和3年度 上田地区前山11工区配水管布設工事											備考 (市場単価を記入)
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
配水管布設工	配水用ポリエチレンパイプφ100	本	1	7,655	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	1	7,655	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	EF両受バンド45° φ100	個	1	8,291	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	1	8,291	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	EF片受バンド45° φ100	個	1	5,986	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	1	5,986	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	EF片受レドューサーφ100×50	個	1	5,564	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	1	5,564	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	メカ型PCジョイントφ100	個	1	27,254	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	1	27,254	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	ソフトシル仕切弁 φ100	基	1	50,750	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	1	50,750	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	円形仕切弁H=0.8 φ350	個	1	56,563	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	1	56,563	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	管明示テープ	個	7	220	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	7	220	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	ロケーティングワイヤー	巻	1	7,800	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	1	7,800	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	EF片受直管φ50	本	21	2,486	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	22	2,486	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	EF両受バンド11° 1/4φ50	個	1	3,469	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	1	3,469	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	EF両受バンド45° φ50	個	2	3,830	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	1	3,830	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	EF片受バンド11° 1/4φ50	個	1	2,646	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	1	2,646	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	
	EFソケットφ50	個	1	784	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	1	784	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先	

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

工事名												
令和3年度 上田地区前山11工区配水管布設工事												
入札時						工事完成時(実績)						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
(例)監理技術者	〇〇〇〇	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	小林陽二郎	二級管工事施工管理技士	R2.3.27	P192002909	専任	主任技術者	小林陽二郎	二級管工事施工管理技士	R2.3.27	P192002909	専任	
現場代理人	春原 達	実務経験10年以上			専任	現場代理人	春原 達	実務経験10年以上			専任	

* 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
 * 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
 * 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	4,774,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	4,774,000円
落札率(A/a)←調査表1	91.21%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--