

(様式第13号関係) (第26条関係)

太陽光発電施設軽微変更届出書

令和8年6月23日

長野県知事 様

住 所 上田市大手1-11-16
氏 名 株式会社サントエナジーうえだ
代表取締役社長 小相澤 隆幸
〔法人にあつては、主たる事務所の〕
〔所在地、名称及び代表者の氏名〕

長野県地域と調和した太陽光発電施設の設置等に関する条例第26条第3項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

太陽光発電施設の設置の場所		長野県上田市吉田485番地
変更の内容	変更前	設置工事着手予定年月日 令和8年7月10日 (短縮後: 令和8年6月22日)
	変更後	設置工事着手予定年月日 令和8年9月11日
変更の理由		• 周辺住民より「池の中央部に、野生鳥獣であるカイツブリが生息・営巣している可能性が高い」との情報提供 • 改めて柵池の現地調査を実施し、池の中央部にカイツブリのつがい(2羽)および水面に形成された浮き巣を確認。親鳥の行動から、既に抱卵(卵が存在する状態)している可能性が極めて高いと判断。 • 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)第9条」において、工事による親鳥の営巣放棄や卵の破損等のリスク(同法違反に該当するリスク)を完全に排除し、生態系保護を最優先するため、設置工事の一時中断を決定。 • 中断期間の算出にあたっては、カイツブリの繁殖育雛サイクルを考慮し、安全マージンを確保した期間として設定。
備考		連絡先 (電話番号) 0268-75-8673 (FAX番号) 0268-75-8675 (電子メールアドレス) s.nakahara@suntoneergy.co.jp

注 「備考」欄は、電話番号、FAX、電子メールアドレス等の連絡先を記載すること。

(添付書類) 規則第18条第1項各号に掲げる書類のうち軽微な変更をした内容に係るもの