
事業種類

事業名

　建設部　　河川課

全体

H30年度 H31年度以降

1 岡谷市

塚間川

つかまがわ

・大川

おおかわ

　神明町

しんめいちょう

～本町

ほんちょう

塚間川

調節池N=2箇所

河道掘削・護岸工

L=670m

大川

河道掘削・護岸工

L=200m

ボックスカルバート工

L=750m

調節池工N=3箇所

1,364,000 282,450 670,589 H25 ～ H35 継続

2 安曇野市

黒沢

くろさわ

川

がわ

黒沢

くろさわ

調節池　N=1箇所

河川改修工 L=235m

4,000,000 89,250 3,729,075 H26 ～ H35 継続

合計 2箇所 5,364,000 371,700 4,399,664

【継続評価　判定基準】 ○継続：現在の事業内容により、工事を「継続」するもの

○計画変更：事業規模、予算規模を大幅に変更（３割以上）するもの（再評価審議対象とすることを検討）

○休止：事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの（休止連続５年間で、再評価審議対象とすることを検討）

○中止：事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの（再評価審議対象とすることを検討）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

工期

方針

(様式４)　継続評価シート

河川の整備等 流域治水対策河川


